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RAPPEL DU CONTEXTE

1 - CADRE DE L'ETUDE

La définition de 'espace de bon fonctionnement souhaitée par le SR3A constitue un outil de gestion
intégrée de la ressource en eau sur le territoire dans le contexte de la mise en place de la compétence
GEMAPI.

La premiere phase de 'étude a permis de dresser un état des lieux du territoire par la valorisation des
nombreuses études réalisées depuis la mise en ceuvre du premier contrat de riviere Lange-Oignin.

La deuxiéme phase de I’étude a permis de travailler sur les enveloppes de construction de ’espace de bon
fonctionnement (hydraulique, morphologique et écologique) et de concerter les acteurs du bassin versant
afin de déterminer 'espace de bon fonctionnement (EBF) a retenir et pour lequel il y a un consensus
territorial.

L’EBF concerté a été validé en COPIL le 21 novembre 2019.

Cette derniére phase décline les actions a mettre en ceuvre afin de répondre aux objectifs fixés.

2 - LES ENJEUX MAJEURS

Le territoire peut étre représenté par trois contextes homogenes ; les affluents présentant des particularités
spécifiques.

e Le bassin du Lange est trés urbanisé; les cours d’eau sont trés artificialisés, de nombreux
aménagements limitent la mobilité du cours d’eau et les connexion avec les milieux riverains.

e Le bassin du Borey est dominé par les paturages; la morphologie des cours d’eau est
naturellement peu favorable aux connexions latérales. Les cours d’eau sont peu aménagés. Les
modifications des tracés en plan des lits des riviéres sont anciennes.

e L’oignin évolue dans un contexte de plaine agricole et boisé. La connexion avec les habitats
riverains est forte. L’Oignin est un cours d’eau méandriforme qui a été rectifié au cours du temps.
Plusieurs ouvrages hydroélectriques sont structurants dans la morphologie des cours d’eau.

e Les affluents présentent trois contextes morphologiques :
o Zones de sources, milieux humides intéressants (bas-marais, prairies humides, ...) ;
o Zones amont encaissées et boisées a la mobilité latérale limitée par la topographie;
o Retour en plaine sur l’aval dans des contextes principalement agricoles.

Sur 'Oignin et les affluents, les habitats alluviaux sont encore trés présents et offrent une forte valeur
écologique principalement liés au systéeme alluvial.

Sur le Lange et le Borrey, les habitats riverains ont été modifiés et/ou créés par ’lHomme (plantations,
endiguement, ...) liés au développement de 'urbanisation et/ou des espaces agricoles.
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Les milieux alluviaux abritent une flore protégée ou remarquable essentiellement en milieux ouverts
(Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), scorsonére des prés, (Scorzonera humilis), gagée jaune (Gagea
lutea), ...). La diversité des habitats est favorable a la présence de faune protégée ou a enjeux.

Les cours d’eau sont marqués par des assecs réguliers sur les tétes de bassin de [’Oignin en lien avec la
géologie karstique. Les affluents encaissés ont été peu anthropisés et offrent un fort transport solide encore
relativement préservé. Cette analyse est a nuancer cependant sur les territoires ou ont eu lieu des
(re)boisements a visée sylvicole avec des plantations monospécifiques jusqu’en bordure de cours d’eau.

On observe encore des linéaires de riviere avec une sinuosité importante (Brion-Béard & Nurieux-Intriat).

Le territoire a été fortement modelé par 'activité humaine :
e Rectification des cours d’eau (Borrey, Oignin, Lange, Sarsouille, bras du lac, Merloz) soit pour
’extension de 'urbanisation, soit au cours des différentes phases de remembrement agricole.
e Développement de l'urbanisation en zone inondable (Oyonnax, Brion, Nantua)
e Construction d’ouvrages tels que seuils, barrages, ... (Flon, doye de Condamine, Corberan, Lange,
Doye de Neyrolles) ou protection de berges (Alex, Landeyron, ...)
e Aménagement de plans d’eau (Doye de la Condamine, Oignin)

Les aménagements anciens et récents des cours d’eau du territoire induisent :

e Une perte de connectivité par une forte incision des cours d’eau et un endiguement dans les
traversée urbaines;

e Une absence d’habitats alluviaux dans des zones a fort potentiel de présence soit parce qu’ils ont
été remplacés par des plantations monospécifiques (pessiéres, peupleraies, ...), soit parce que la
forte incision des cours d’eau a supprimé les possibilités de divagation des écoulements en crues
courantes, soit parce que la simplification du lit a supprimé les anciens méandres et/ou bras
secondaires;

e Une altération de la continuité sédimentaire par une divagation et mobilité limitée (Lange) ou un
enfoncement du lit et des érosions de berges marquées (Oignin, affluents de ’Anconnans et de
[’Oignin) ; Pour dissiper I’énergie hydraulique, le cours d’eau, s’il n’est pas alimenté en matériaux
par I'amont et s’il ne peut pas mobiliser les matériaux alluviaux des berges, va mobiliser les
matériaux de fond et donc s’enfoncer inexorablement.

e Un fonctionnement hydraulique conduisant a des inondations des enjeux humains par la
simplification des chenaux d’écoulement, la diminution du linéaire hydraulique, la suppression
d’espaces d’inondation...

3 - LES OBJECTIFS DEFINIS

L’analyse des évolutions des trajectoires morphologiques permet de conclure a une aggravation non
maitrisée de la situation en cas de non-intervention, avec la poursuite de :

e [|’enfoncement des lits des cours d’eau et donc des érosions de berges de plus en plus marquées ;

e ladéstabilisation des ouvrages, parfois structurants pour les déplacements sur le territoire (intra et
extra) ;

e [’enfoncement de la nappe d’accompagnement des cours d’eau et donc une modification plus
marquée de ’hydricité des sols dans ’aire d’influence, une disponibilité de la ressource en eau
plus difficile (alimentation en eau potable, irrigation, abreuvement, ...) ;

e la perte de biodiversité.
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Ces évolutions nécessiteront donc a plus ou moins long terme une intervention humaine avec des
investissements et des entretiens de plus en plus lourds et de plus en plus couteux.

La philosophie portée dans les propositions d’objectifs est donc de restaurer le caractére résilient des
milieux afin qu’ils puissent s’auto-ajuster aux perturbations extérieures.

Ainsi les objectifs visés par le plan d’actions sont :

1. Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides en se rapprochant des styles
morphologiques

2. Limiter, voire stopper l'incision du lit par rehausse des fonds du lit ou remobilisation des
matériaux dans les zones pourvoyeuses

3. Restaurer laripisylve par plantation ou génération spontanée

Reconnecter le cours d’eau et ses annexes latérales en favorisant 'lalimentation des annexes en

période de hautes eaux

Restaurer la continuité écologique (espéeces et sédiments)

Mettre en sécurité les personnes et les biens

Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement

Suivre & évaluer le programme

&>

© N o w

LE PROGRAMME D'ACTIONS

Au regard des enjeux mis en évidence et des objectifs définis, le programme d’actions se décline
en 41 actions :

e Actions de restauration de milieux selon plusieurs principes
e Actions de gestion
e Actions portant sur 'ensemble du territoire

Le programme dans son intégralité se chiffre en premiéere approche a 26 536 926 €HT. Les études fines de
chaque action a venir permettront d’optimiser ce chiffrage initial.

Il se décompose de la maniére suivante :

L Vot o) o [ e [l o T T T 1 (< U RSPP 12920308 €
L ot d [T a e [N oY o o o (<0 SRR 8855793 €
®  ACLIONS AE PrIONItE 3ttt ettt ettt s et e sae s e b e sae et e sesseenaenseenes 4460825 €
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Tableau 1: Synthese des actions / objectifs

@ TENEO

Objectifs
. n Améliorer de la Pérenniser la préservation
N°FA Priorités Colits € HT . L, . Limiter, voire stopper - Reconnecter le cours d'eau Restaurer la continuité Mettre en sécurité des de |'espace de bon Suivre & évaluer le
fonctionnalité des habitats P . Restaurer la ripisylve . . ) . .
o S —-— l'incision du lit et ses annexes latérales écologique personnes et des biens fonctlonner:nent des cours programme
d'eau

1 535000 X X

2 885 500 X

3 980 375 X X

4 321255 X X

5 438 075 X

6 723580 X
7.1 1138500 X X
7.2 1043625 X X
7.3 389400 X X

8 3 350460 X X

9 2 330000 X

10 3 875000 X X X

11 3 318010 X X

12 3 192 500 X X X

13 2 1300992 X X X

14 3 1386 000 X X X

15 1934 160 X X X

16 454 300 X X X X

17 4000 X

18 2 165 000 X

19 2 904 475 X X X X
20 654 638 X X X X
21 1040463 X X
22 2662 000 X X X
23 2 2156 000 X X X
24 2 800113 X X X

25 2350 249 995 X X X

26 3 496 485 X

27 389 400 X

28 752 675 X X X

29 134750 X X

30 2202200 X X

- Pérenniser la préservation
frditeeretl Limiter, voire stopper Reconnecter le coursd'eau [  Restaurer la continuité Mettre en sécurité des de l'espace de bon Suivre &évaluer le
N°FA Priorités Colits € HT fonctionnalité des habitats e . Restaurer la ripisylve ) ) . q A
. . l'incision du lit et ses annexes latérales écologique personnes et des biens fonctionnement des cours programme
aquatiques et humides
d'eau

A - X

B 6000 X X

C 36 000 X X X X X X

D 30000 X

E 45000 X X

F1 135000 X
F2 25000 X
F3 41000 X
G - X

H 10 000 X

1 - X X X

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
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HIERARCHISATION DU
PROGRAMME

Le programme de la restauration de I’espace de bon fonctionnement constitue un fil conducteur des
actions a mener. Il était alors nécessaire de hiérarchiser les actions.

Plusieurs criteres ont été définis et un niveau de cotation pour chacun d’eux :
e Gain de la restauration multithématique
e Acceptabilité fonciere
e Mesure SDAGE concernée
e Rapport colt action / Gain écologique

Gain de la restauration multithématique

La justification de l'action est évaluée au regard de I’état fonctionnel actuel (a dire d’expert) sur les 4
composantes:

e Hydraulique (inondation)

e Morphologique (dynamique et recharge)

e Ecologique (habitats)

e Hydrogéologique

Une note entre 0 et 5 est affectée a chacune des composantes.

La méme évaluation, toujours a dire d’expert, est réalisée sur les 4 méme composantes au regard de |'état
fonctionnel attendu avec la mise en ceuvre de I’action de restauration.

Etat fonctionnel actuel et Etat fonctionnel attendu (note/5)

0 Non fonctionnel
1 Trés dégradé

2 Dégradé

3 Etat moyen

4 Bon état

5

Treés bon état

Ces deux évaluations permettent d’établir le bilan de la restauration multithématique par le ratio suivant :

Somme des notes des 4 composantes en état attendu
Somme des notes des 4 composantes en état actuel

Plus le chiffre est élevé et plus le gain attendu est significatif.

Acceptabilité fonciere

L’acceptabilité fonciére est évaluée a partir des connaissances des acteurs locaux (SR3A, communauté de
communes et communes).

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
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La note attribué a ce critére est comprise entre 1 et 3.

Acceptabilité fonciere

1 Difficile
2 Moyennement facile
3 Facile

Mesure SDAGE concernée

Une note est attribuée entre 1 et 3 en fonction de l’identification du cours d’eau et/ou de ses annexes dans
le SDAGE.

Mesure SDAGE
1 Masse d'eau non identifiée
Masse d'eau non identifiée mais présence de zone humide (restauration fonctionnelle) ou liste 2
(continuité)
3 Masse d'eau identifiée (2016-2021 ou 2022-2027)

Rapport Cotit action / Gain écologique

La note, comprise entre 1 et 3, traduit le ratio Colt / Gain écologique par ml de cours d’eau restauré

Ratio cout/gain écologique

1 >150
2 compris entre 100 et 150
3 <100

Note synthétique

Un coefficient de pondération a été appliqué sur chaque critére précédent

Pondération des critéres de priorisation retenus

Gain de la restauration multithématique 40%
Rapport Colt action / Gain écologique 35%
Acceptabilité fonciére 20%
Mesures SDAGE concernées 5%

La priorité est définie par la fonction suivante :

P =0,4 (gain restauration) x 0,2 (acceptabilité fonciere) x 0,05 (SDAGE) x 0,35 (ratio Colit/Gain)

Plus le chiffre est élevé et plus I’action est prioritaire.

Priorité
=10 P1
compris entre 4 et 10 P2
<4 P3

Il est a retenir que les aspects liés au gain écologique sont trés clairement favorisés par les pondérations
appliquées (note sur 5 pour le critére et pondération plus importante).

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
MARDI 22 DECEMBRE 2020 PAGE 6



@ TEnco

RAPPORT DE PHASE 3 — PROGRAMME D’ACTIONS

PRINCIPES DEVELOPPES

4 - ACTIONS DE RESTAURATION -
PRINCIPES MIS EN GEUVRE

4.1 - Restauration fonctionnelle

35 actions de restauration fonctionnelle sont proposées. Certains sites cumulent plusieurs objectifs et/ou
principes. Chaque action est détaillée dans une fiche descriptive en annexes du présent document.

4.1.1 - Par rehausse des fonds

Ce principe est développé en réponse a lincision généralisée des cours d’eau du bassin versant. Cette
incision conduita:

e Une déstabilisation importante des berges
e Un affouillement des ouvrages transversaux et longitudinaux
e Unenfoncement de la nappe d’accompagnement des cours d’eau.

Le principe de solution préconisée est une reprise du profil en long du cours d’eau concerné, de préférence
entre deux points durs existants (seuils, ponts) par une rehausse de fonds par injection de matériaux.

Cette solution demande d’étudier au cas par cas la prise en compte des enjeux et ouvrages existants sur le
linéaire traité au regard de la capacité d’écoulement afin de garantir une non-aggravation des risques
d’inondations liés aux crues.

Lit moyen

ALLUVIONS

SUBSTRATUM GEOLOGIQUE (:‘ Conception TEREO

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
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@ TCREO

ALLUVIONS Rehausse des fonds l

SUBSTRATUM GEOLOGIQUE (;\ Conception TEREO

» Renvoi fiches actions n°1, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30

4.1.2

- Reméandrage (Ambition R3)

Ce principe répond aux rectifications nombreuses du
tracé en plan des cours d’eau du territoire.

Les raccourcissements de linéaire hydraulique sont
une des causes de ’incision des lits (i.e incisionde 1 a
2 m de I’Oignin dans la traversée de la plaine de Saint
Martin du Fréne). Ils transforment également les
formes d’écoulements en les simplifiant en
écoulements homogenes.

Evolution des tracés en plan de 'Oignin dans la plaine de Saint Martin
duFréne

Le reméandrage vise a retrouver un fonctionnement résilient par :

Réactivation de la dynamique naturelle des cours d’eau (alternance de zones d’érosion et de
dépots), ce qui permet un équilibre du transport solide a I’échelle du cours d’eau ;

Augmentation de la mobilité latérale, ce qui limitera le phénomeéne d’incision ;

Rehausse de la nappe d’accompagnement du cours d’eau, ce qui favorisera le développement des
habitats alluviaux;

Diversification des écoulements (vitesse, substrat, géométrie) afin de retrouver une mosaique
d’habitats favorables aux espéces aquatiques et amphibies ;

Amélioration des interactions entre le cours d’eau et ses annexes latérales en reconnectant les
milieu en période de moyennes et/ou hautes eaux.

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
MARDI 22 DECEMBRE 2020 PAGE 8



@ TERCOo

€

RAPPORT DE PHASE 3 — PROGRAMME D’ACTIONS

Lit mineur
analisé

Ecoulements
homogenes

Ecoulements

4(«% fies

R

;

Renaturation du Lange a Martignat

» Renvoi fiches actions n°1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30

4.1.3 - Diversification intra-lit et/ou création de lits emboités (Ambitions
R1 a R2)

Ce principe répond, comme pour le reméandrage, aux dysfonctionnement engendrés par les anciennes
rectifications nombreuses du tracé en plan des cours d’eau du territoire.
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Il est appliqué aux secteurs disposant d’espaces latéraux contraints (traversée urbaine par exemple, mais
pas que ).

Il vise a résoudre les dysfonctionnements liés a des assecs importants et réguliers, une homogénéisation
des formes d’écoulement et des contraintes hydrauliques en raison d’un gabarit de lit insuffisant.

Cette solution s’applique par:

e Une diversification des écoulements dans l'espace du lit actuel par pose d’éléments de
perturbations des flux hydrauliques (blocs, bois, ...).

Déflactew bois afemé
arge

45
g
emprise : 1/3du i d'éhoge Epi défleclew

Dépdts mindraun & loméee Peigna sur radier

des dédactaun

2
~
o
w

Is ¥t détoga

Foint dur enchassé dares ke

2006 ddrason fond du it

N
m/-'_\ Défactau b cantral
A angle « 45°

[ gty ) | amprise 12 du §f défage

Etatinitial Etatapres travaux

Une création de banquettes permettant un étagement et une diversification des écoulements. Cela se
traduit donc par une modification du profil en travers avec un élargissement du lit moyen et un
adoucissement de la pente des talus.

Le gabarit est adapté aux conditions d’exploitations agricoles et aux enjeux d’occupations des sols
riverains.
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Renaturation de la Sarsouille & Oyonnax Renaturation du Lange a Geilles

= Renvoi fiches actions n°3, 4,5,6,7, 8,10, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 28, 29

4.1.4 - Création de bras secondaire ou annexes latérales

La rectification du tracé en plan de nombreux cours d’eau a conduit a une réduction de la sinuosité du lit et
une homogénéisation des écoulements. Cela amplifie les phénomenes d’érosion et d’incision et augmente
les contraintes hydrauliques en périodes de crues. De plus, ce fonctionnement entraine inévitablement une
déconnexion hydraulique avec les habitats alluviaux annexes et donc une perte d’habitats diversifiés
permettant le développement de la biodiversité.

La solution proposée ne concerne que I’Oignin, qui présente en raison de sa pente, des traces d’anciennes
mosaiques d’habitats alluviaux (bras secondaires, zones humides associées, boisements alluviaux).
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(:‘ Conception TEREQ

Le principe de restauration est de reconnecter ponctuellement 'ancien lit de 'Oignin sous forme de bras
alimentés uniquement en hautes a tres hautes eaux. Ce principe est appliqué lorsque la présence d’enjeux
liés aux risques d’inondation ou lorsque la dynamique de la riviere ne permet plus aujourd’hui le
reméandrage du lit.

Il est attendu de ce principe de restauration une diversification des écoulements et une régulation des flux
hydrauliques par une reconnexion de [’Oignin avec ses annexes latérales. Par ailleurs le retour de ces
milieux sont favorables a une plus grande biodiversité.

» Renvoi fiches actions n°3,4,5,6,7, 8,10, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 28, 29

4.2 - Restauration de la continuité longitudinale

Sur les linéaires restaurés, la question de la trame bleue sera traitée. Les ouvrages transversaux présents
sur le linéaire concernés seront finement diagnostiqués afin de déterminer les especes cibles pour
lesquelles la continuité doit étre rétablie et les gains écologiques attendus du rétablissement de la
continuité.

En fonction des objectifs fixés et des contraintes liées aux ouvrages, plusieurs solutions peuvent étre
proposées de ['arasement total, a ’équipement de 'ouvrage en passant par des arasements partiels.

Coupes schématiques de 'arasement total a partiel

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
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Exemples de restauration de la continuité longitudinale réalisés sur le territoire.

Passe a poissons sur'Oignin Chenal de contournement surle Lange Rampe en enrochements surle Lange
a Saint Martin du Fréne alLa Tournerie a Geilles

x Renvoi fiches actions n° 8, 9, 12, 16, 19, 20, 21, 24, 25

4.3 - Restauration de la ripisylve

Sur les linéaires restaurés, la question de la continuité du corridor boisé sera traitée. La ripisylve sera donc
reconstituée sur les linéaires remaniés en fonction des objectifs pour la biodiversité.

Les arbres remarquables seront conservés dans la mesure du possible. Les plantations seront réalisées avec
des espéces autochtones adaptées aux conditions pédoclimatiques selon le schéma ci-dessous.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Bas de berge (BB)

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HB
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior O Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra
Fusain d'Europe - Euonymus europaeu

Peuplier tremble - Populus tremula
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule blanc - Salix alba

Saule marsault - Salix caprea v
Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge BB

Densité de plantation : 0,5 plant / m?
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MARDI 22 DECEMBRE 2020 PAGE 13



@ TENEO

RAPPORT DE PHASE 3 — PROGRAMME D’ACTIONS

x Renvoi fiches actions n° 3, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23

5 - ACTIONS DE GESTION

L’incision généralisée des cours d’eau sur le territoire appelle a une gestion des tétes de bassin afin de
favoriser la (re)mobilisation des sédiments sur les secteurs potentiellement pourvoyeurs.

La recharge sédimentaire passe par une gestion des tétes de bassin versant forestier ou des stocks de
sédiments alluviaux des berges.

Exemples de zones pourvoyeuses en matériaux sur le bassin versant.

Bief de Colliard a Nantua Langes a Geilles

Les principes de gestion préconisés en téte de bassin sont :

e Maintenir une bande de 10 m non plantée de part et d’autre des cours d’eau de tétes de bassin
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e Selon les contextes et pour appliquer le principe de non-aggravation, coupes et/ou dessouchages
des espéces non autochtones et non adaptées au contexte pédoclimatique et/ou en plantation
monospécifique (résineux, peupliers, ...)

e Aménagement des ouvrages de franchissement pour assurer une transparence liquide et
sédimentaire jusqu’a la crue centennale.

La mobilisation des stocks de matériaux alluviaux présents dans les berges est traitée dans les actions de
restauration (Borey).

. Renvoi fiches actions n° A

6 - ACTIONS GENERALES AU BASSIN
VERSANT

6.1 - Définition d'une stratégie de rétablissement de la continuité
longitudinale

Le diagnostic a révélé la présence de pres de 250 ouvrages (recensement des obstacles a I’écoulement) sur
le bassin versant.

Les ouvrages transversauxinfluencent fortement la dynamique morphologique des cours d’eau sur lesquels
ils sont présents en créant des points fixes et en modifiant la continuité sédimentaire (stockage d’une partie
des sédiments en amont de 'ouvrage, tri granulométrique, ...). Ponctuellement ces ouvrages modifient la
nature des écoulements sur un linéaire plus ou moins important selon la hauteur de chute (vitesses
ralenties et hauteurs d’eau plus importantes en amont de 'ouvrage).

Selon leur configuration, ils peuvent s’avérer étre également un obstacle a la libre circulation des especes
aquatiques et amphibies.

Il est nécessaire, devant le nombre d’ouvrages présents, d’établir une stratégie basée sur plusieurs critéres
parmi lesquels :

e Cadreréglementaire de 'ouvrage

Usage de l'ouvrage

Gains écologiques apportés au rétablissement de la continuité

Impacts hydrauliques et sédimentaires de 'ouvrage et linéaire influencé

[ ]
La stratégie devra donc identifier et hiérarchiser les seuils a traiter selon les objectifs préalablement définis.

Les ouvrages pourront étre aménagés (techniques a définir selon contexte), alors que 'effacement complet
(ou partiel selon le contexte) des ouvrages hors d’usage pourra étre statué.

= Renvoi fiches actions n° B

BASSIN VERSANT LANGE — OIGNIN : DEFINITION DE L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
MARDI 22 DECEMBRE 2020 PAGE 15



@ TEnco

RAPPORT DE PHASE 3 — PROGRAMME D’ACTIONS

6.2 - Animation du monde forestier

Les préconisations de gestion de la fourniture sédimentaire et de la reconstitution d’une ripisylve
fonctionnelle sont des solutions a appliquer a ’échelle du territoire.

Elles peuvent étre fortement pénalisantes pour les propriétaires forestiers, a I’échelle de leur(s) parcelle(s).

Aussi, en concertation avec les acteurs du monde forestier, il a été proposé une action innovante pour le
territoire qui consiste en la création d’une association syndicale libre de gestion forestiere (ASLGF)qui
pourrait mettre en place un plan simple de gestion afin de mieux intégrer les préconisations de la fiche
action A.

. Renvoi fiches actions n° C

6.3 - Définition d'une stratégie fonciere

Les actions de restauration, et notamment lorsqu’elles affichent un niveau d’ambition élevée nécessitent
de la disponibilité fonciere.

Disposer d’une stratégie fonciére a l'échelle du territoire permet d’anticiper les opportunités de
restauration et de planifier les opérations dans le temps.

L’identification des outils fonciers pertinents au regard des besoins locaux et de la pression fonciere.

= Renvoi fiches actions n° D

6.4 - Définition d'un plan de gestion stratégique des zones
humides

On dénombre une quarantaine de zones humides dans 'emprise de 'espace de bon fonctionnement
concerté, dont certaines sont relativement peu connues (notamment dans leur fonctionnement).

Compte-tenu de I’échelle de ’étude, il n’a pas été possible de diagnostiquer chacune d’entre elles. La
stratégie de gestion doit donc s’appuyer sur une amélioration des connaissances des zones humides
évoquées afin de hiérarchiser les sites en fonction de leur intérét (état de bon fonctionnement, réservoir de
biodiversité, opportunité de restauration, ...).

= Renvoi fiches actions n° E
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6.5 - Observatoires

Afin de suivre les impacts des opérations de restauration et/ou de gestion, plusieurs observatoires sont
intéressants et apporteront des éléments quantitatifs a I’évolution des enjeux identifiés.

Trois observatoires ont été construits :

e Observatoire de la biodiversité, basé sur les 16 espéces cibles définies pour l'enveloppe
biodiversité prenant en compte les aires de vie d’espéces aquatiques, amphibies et/ou ayant tout
ou partie de leur cycle biologique dans l'eau. Il s’agit d’un observatoire longue durée ; le jeu de
données permettra une approche statistique pour traduire les tendances évolutives.

e Observatoire hydrologique, basé sur des relevés pluviométriques et hydrométriques. Cet
observatoire estimportant pour dessiner les tendances des effets du changement climatique sur la
ressource en eau et adapter les dimensionnements des actions de restauration proposées
s’appuyant sur les fonctionnements hydrologiques et hydrauliques actuels.

e Observatoire morphologique, basé sur des relevés topographiques, granulométriques ou encore
des mesures de propagation alluviale des matériaux ou de colmatage du lit. Cet observatoire
permet de caractériser la tendance évolutive morphologique des cours d’eau au regard des styles
objectifs définis pour chaque cours d’eau en phase 1.

= Renvoi fiches actions n° F1, F2, F3

6.6 - Définition d'une stratégie de communication

Toute action publique nécessite d’étre comprise pour étre mieux acceptée. Une communication simple,
vulgarisée, accompagne le plan d’action sur toute sa durée. Il s’agit de partager avec les acteurs du territoire
la démarche engagée par le SR3A, son avancement et les résultats obtenus.

= Renvoi fiches actions n° G

6.7 - Intégration de I'EBF aux documents d’urbanisme

La prise en compte de ’espace de bon fonctionnement dans les documents d’urbanisme permet de définir
des préconisations assurant l'intégration des milieux naturels dans les réflexions d’aménagement du
territoire pour ’ensemble des espaces (urbains, industriels, agricoles ou encore forestiers).

Cette intégration passe par une déclaration de projet validée par enquéte publique.

= Renvoi fiches actions n° H
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6.8 - Intégration de I'enveloppe biodiversité

Une enveloppe biodiversité plus large que les EBF a été définie de maniére a intégrer les cycles biologiques
complets du cortége d’especes cibles (réalisant au moins une partie de leur cycle en milieu aquatique ou
inféodées aux abords des cours d’eau). Des principes d’actions de création de structures d’habitats ou de
restauration de corridors de déplacements pour le cortége d’espéeces défini complétent les actions de
restauration de linéaires de cours d’eau afin de tenir compte des especes amphibies ou semi-aquatiques.

= Renvoi fiches actions n° |
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FICHES ACTIONS
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Reméandrage - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 1200 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a bancs alternés _

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v"  Limiter, voire stopper, Uincision du lit

nSecteur d’intervention

o Contexte

Ce trongon est un secteur de plaine ou le cours d’eau est en interaction avec ses alluvions. Il integre une zone
de transition a la sortie des gorges et au débouché dans la plaine.

Il présente de nombreuses érosions de berges et plusieurs structures alluvionnaires, témoignant d’un transport
solide relativement important. Cette activité est toutefois limitée par la présence de seuils, de protections de
berges et d’opérations anciennes de recalibrage du lit qui ont visé a la maitrise de la divagation naturelle au
sein de la zone de transition. L’analyse diachronique montre en effet que des modifications anciennes du tracé
du Lange ont été réalisées sur ce trongon, qui disposait historiquement d’un espace de mobilité plus important.

Les habitats rivulaires ont un caractére alluvial plus marqué, exprimé sur une bande étroite. Au débouché des
gorges, l'urbanisation de la ville d’Oyonnax commence a se densifier.

Sur ce linéaire, on ne reléve pas de zones humides identifiées dans les différents inventaires. Un arbre
remarquable a été identifié sur ce secteur.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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L’espece cible est la truite commune. Les habitats sont favorables a la bergeronnette des ruisseaux et a la
couleuvre helvétique.
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Cadastre Napoléonien de 1839 (rouge) et tracé actuel (bleu)

En limite aval, en rive gauche, deux bassins de rétention en série ont été réalisés en 2005. Ces ouvrages
permettent de réguler les écoulements liquides et solides en amont de '’entrée d’Oyonnax. Ils limitent ainsi les
risques d’inondation mais également d’embacles et d’engravement, phénomenes récurrents du fait de la
présence de nombreux ouvrages de franchissements et sections couvertes dans la traversée d’Oyonnax.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Leoll

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 1,2 km avec une pente de 'ordre de 1.7 %, situé dans
la plaine de Geilles. L’objectif de cette action est de restaurer la mobilité latérale et diversifier les écoulements
par la mise en place des aménagements cités ci-dessous.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon et notamment un
passage faune au niveau des ouvrages de franchissement de voirie (limite amont du linéaire d’étude).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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L___Alternance de faciés L Annexes hydrauliques L___Dynamique alluviale

- Lamise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies par
pincement (radiers, mouilles).
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Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne

- Reprise du seuil : 'aménagement du seuil devra étre prise en compte dans le projet (arasement,
confortement ou mise en place d’un franchissement).
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- Réalisation de banquettes dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit moyen...). Le
gabarit du lit, dimensionné pour une crue centennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe
sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
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PT1-2

3

Lits emboités sur la Sarsouille @ Oyonnax

- Reméandrage du tracé : augmentation de la sinuosité diversifiant les écoulements et favorisant la
mobilité latérale afin de d’améliorer la recharge sédimentaire.
Le projet ne modifiera pas les conditions d’alimentation du bassin de rétention.

Le projet devra permettre la restauration de la dynamique latérale du troncon tout en gérant les apports
de matériaux mobilisés par le Lange. En effet, au vu des enjeux présents a 'aval du site d’étude, il
convient de ne pas aggraver 'inondabilité de la traversée d’Oyonnax. Les matériaux transportés par le
Lange et mobilisés sur le secteur de Geilles ou en amont ne doivent pas réduire la capacité d’écoulement
du Lange dans la traversée urbaine en aval.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 1-Page |6



HYDRETUDES

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

Lit projeté
Remeandrage et lit emboité

= | itz emboités

Reseau hydrographique actuel

O Reprise seuil

o Budget de 'opération

Montant total : 535 000 € HT
e Travaux+imprévus: 453 750 € HT
e MOE + Etudes: 81675 €HT

o Indicateurs de suivi

v' Suivi biodiversité (habitats, especes)
v" Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur 'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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LANGE A OYONNAX - CONVERT
Diversification des écoulements— Niveau d’ambition R3

Style fluvial objectif : cours d'eau faiblement méandriforme

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

nSecteur d’intervention

/ ? Tes

o Contexte

Dans la traversée d’Oyonnax, la présence d’enjeux a conduit a la mise en place de nombreux ouvrages
contraignant les écoulements, provoquant une chenalisation de la riviere. Ce phénomeéne a été renforcé par les
opérations de recalibrage et de rectification (coupures de méandres, déplacement de la confluence 800 m plus
en aval), la sinuosité du tracé a été fortement réduite, entrainant une perte du style morphologique d’origine.
Le cours d’eau, naturellement a méandres, est actuellement rectiligne a faible pente (rectifié, endigué), le style
fluvial de référence défini sur ce secteur est faiblement méandriforme.

Ce trongon du Lange, situé en amont de la traversée d’Oyonnax, est également fortement artificialisé du fait de
la présence de la zone industrielle de Convert, aujourd’hui désaffectée. Il y a ainsi sur ce secteur, de nombreux
ouvrages (seuils et dérivations, protections de berges) qui n’ont actuellement plus d’utilité. La restauration de
ce trongon du Lange, liée a la requalification de la zone industrielle, représente un fort potentiel.

Dans la traversée d’Oyonnax, les habitats aquatiques sont altérés et trées homogenes (formes d’écoulement peu
diversifiés, étalement de la lame d’eau en étiage, ...). L’espece cible est a truite commune.

Les habitats sont favorables a la couleuvre helvétique et a la bergeronnette des ruisseaux.
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Seuil alimentant la dérivation de [’ancienne usine Convert

Carte illustrant les emprises de ’EBF concerté et les emprises travaux

Légende

EBF concerté
Emprises travaux ‘%\,~
Emprise du nouveau lit :.‘;\
Reprise de seuil 2

Point abreuvement

Leol}

Profil en travers (Num Action Num Profil) =

o Contenu de [’action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 600 m avec une pente de l'ordre de 1.4 %, situé en
amont de la traversée d’Oyonnax. L’objectif est ici de travailler en lien avec la requalification de la zone
industrielle, et de diversifier les écoulements afin d’améliorer la qualité des habitats aquatiques par des actions
de restauration de type R2. Le projet prendra également en compte la réduction du risque inondation dans la
traversée d’Oyonnax (régulation des écoulements).
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Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste

Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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Les aménagements mis en place sont les suivants :

- Lareprise de la dérivation du seuil Convert (chute d’eau d’environ 2 m), afin d’améliorer la continuité
des écoulements.
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£ Conemption Earc

OUVRAGE DT CONTOURNIMINT OUVRACE TECHNOUE OUVRAGE RUSTIQUE
——_— | r——— —_—

- Lamise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies.

Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne

- Laréalisation de banquettes alternées mises en place afin d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...) et permettre le développement de la végétation hydrophile. Le gabarit du lit, dimensionné
pour une crue centennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de
conception plus précises préalables aux travaux.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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PT2-2

AN 4] : 77
Lits emboités sur la Sarsouille @ Oyonnax
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/ Reseau hydrographigue actuel
i — th em boité
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| oF
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o Budget de I'opération

Montant total : 885 500 € HT
e Travaux+imprévus: 77000 €HT
e MOE + Etudes: 115500 € HT

o Indicateurs de suivi
v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v" Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur ’eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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LANGE A OYONNAX

Diversification des écoulements - Lits emboités - ZEC -
Niveau d’ambition R2

Style fluvial objectif : cours d'eau faiblement méandriforme

Objectif(s) v Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la ripisylve
v'  Ecrétement des écoulements

mSecteur d’intervention

o ? 4o

o Contexte

Ce trongon du Lange est fortement artificialisé, la présence d’enjeux a conduit a la mise en place de nombreux
ouvrages (franchissement, protections, seuils) contraignant les écoulements. Ces aménagements ont conduit a
une chenalisation de la riviere dans la traversée d’Oyonnax. Ce phénoméne a été renforcé par les opérations de
recalibrage et de rectification (coupures de méandres, déplacement de la confluence 800 m plus en aval), la
sinuosité du tracé a été fortement réduite, entrainant une perte du style morphologique d’origine. Le cours
d’eau, naturellement a méandres, est actuellement rectiligne a faible pente (rectifié, endigué), le style fluvial de
référence défini sur ce secteur est faiblement méandriforme.

Dans la traversée d’Oyonnax, les habitats aquatiques sont altérés et trés homogenes (formes d’écoulement peu
diversifiées, étalement de la lame d’eau en étiage, ...). L’'espéce cible est la truite commune.

Les habitats sont favorables a la couleuvre helvétique et a la bergeronnette des ruisseaux.

On reléve la présence d’especes invasives (sumac vinaigrier et solidage géant) sur ce trongon.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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5D
ria

Photographies du Lange sur la zone d’étude - trongon chenalisé
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Carteillustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux
B ARY | 27\ Y e N

EBF concerté
Emprises travaux

Emprise du nouveau lit

Reprise de seuil

Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de 'action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 1 km avec une pente de 'ordre de 1 %, situé dans la
traversée d’Oyonnax, de la sortie du passage couvert (rue Georges Clemenceau) jusqu’a la confluence avec la
Sarsouille. Le secteur étant fortement contraint, 'objectif est ici de diversifier les écoulements afin d’améliorer
la qualité des habitats aquatiques et réduire l’artificialisation du cours d’eau. Suivant ’emprise disponible, les
niveaux de restauration seront de type R1 a R2. L’absence de pollution des remblais existants devra étre vérifiée
(possible pollution des sols).

Les aménagements préconisés sont similaires a ceux réalisés sur la Sarsouille par I'ex SIVU Lange & Oignin
(Amont Rue Michelet) et derniérement par le SR3A (Champ de foire et Parc de la Peupleraie). Tout comme ces
opérations déja réalisées, le projet prendra également en compte la réduction du risque inondation (régulation
des écoulements) par la mise en place d’une zone d’écrétement des crues. A noter également l'interaction de
cette action avec un projet de requalification paysager porté par la commune.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et réseau de haies entre Le Lange et la Sarsouille).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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SCHEMA DE PRINCIPE D' UNE RESTAURATION D'UN COURS IVEAU R1
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Les aménagements mis en place sont les suivants :

pincement (radiers, mouilles).

LITMAJEUR

BEAGES.

LIT MINEUR
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ETUORS ET hEs HYDRETUDES
STAIRATICH DES ESPRCES NATURELE SYDRELEDES

Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EAU R2
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Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne

- Laréalisation de banquettes alternées mises en place afin d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...) et permettre le développement de la végétation hydrophile. Le gabarit du lit, dimensionné
pour une crue centennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de
conception plus précises préalables aux travaux.

P3-1

8-12m

N, ™ 3-5m -

< 2 .
;@" i MS m
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Exemple de lits embo:tes surla Sarsow/le a Oyonnax

- Localement, la reprise ou ’aménagement de seuil (ROE) est a prévoir afin d’améliorer la continuité
des écoulements, de méme la reprise des berges a ['aide de techniques végétales peut étre envisagée.

Pl T w% * Pl ‘:,4\;“ rﬁ

ETAT ACTUZL ARASIMENT PARNEL ARASEMENT TOTAL s
e - i - e i

STABLGATION DU PROML EN LONG

]

\——‘/

} Cascepton MEREC

iu

OUVRAGE DE CONTOURNTMENT CUVRACE TECHNOLE OUVRAGE RUSIQUE
—_— | —

- Larestauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Haut de berge (HB)

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HB
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa
Fréne commun - Fraxinus excelsior Aubépine - Crataegus monogyna
Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana
Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana
Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare
Peuplier tremble - Populus tremula (S?ornounllgr Sasngugl B Com,us Salgiines
Fréne commun - Fraxinus excelsior Fure?u;':ur 28I Eucus nigra
Sauls blancs Salicslba usain d'Europe - Euonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea v
Composition 2 adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge B8

Densité de plantation : 0,5 plant / m?

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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- La mise en place d’une zone d’expansion des crues en rive gauche, projet proposé dans l’étude
d’inondabilité de la Sarsouille et du Lange sur la commune d’Oyonnax en 2016, dans une logique de
ralentissement dynamique des crues et de rétention (volume de surstockage d’environ 2000 a 2500 m?
par rapport a ['état actuel). Au droit de la rive gauche, constituée actuellement de zones de friches et de
boisements, 'objectif est de sur-inonder la berge (déja inondée dés la crue décennale) par la création
d'un remblai transversal en lit majeur, afin de permettre une rétention en amont. Cette ZEC peut étre
considérée comme mesure compensatoire a d'autres aménagements hydrauliques supprimant des
zones inondables (ex traversée Oyonnax) et permet également une restauration de l'espace de
divagation du Lange.

Le projet comprend un décaissement en lit majeur en rive gauche (zone de remblai avec matériaux a
évacuer potentiellement en décharge, en fonction des investigations effectuées sur la qualité des sols),
la réalisation d’un remblai transversal aux écoulements en limite aval, avec un resserrement de la
section du lit mineur, et la mise en place d’un déversoir en enrochements (surverse calée pour Q100).
Dans le cadre de ce projet, la digue rive gauche actuelle, devenue inutile, ne sera pas conservée. Malgré
ces aménagements, la reprise de la berge droite avec réalisation d’un mur (H<1.5 m) sera nécessaire
pour protéger les enjeux en rive droite vis-a-vis des débordements du Lange.

Ce projet est en lien avec les aménagements paysagers prévus par la commune sur cette zone (cf. plan
ci-apres), propriétaire de la parcelle en rive gauche du Lange, avec la création de jardins, de mares,
d’espaces verts, et d’'un cheminement piéton.

Création d'un chena|
| d'étage pour débits
| courant l=2m H=0,60m

Vue en plan de la zone d’écrétement des crues proposée - ZEC 6

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Espace Iraité comme un parc d'entrée de ville

regroupant des activités de loisir et de sport.

L'espace doit étre marqué par une forte présence

de la végétaion tout en supprimant les effets de
“murs" afin d'offrir plus de D

Aménagement des abords de la riviéres.

Aménagement d'une aire de pique-nique.

Amé d'une aire de jeux pour enfants.

)

d'un jeux de boule.

g 1t de terrains multisports.

Prolengement du cheminement doux le long du
cours de Verdun et de 'aménagement paysagé
(particuliérement l'alignement d'arbres).
d du [ 4 la voie verte.

Reseau hydrographique actuel
== Lit emboité

\

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Prolongs des i doux
permetiant de traversser I'ensemble du site.

~ d'un jardin des couleurs.

A d'un jardin aq

Aménagement d'un jardin des textures.

Aménagement d'un jardin des senteurs.

i des d'arbres
de hautes tiges afin d'éviter les effets de
masques et ainsi d'offrir plus de transparence

z e public.

Création de passage protégé (passerelle) au
dessus de la voie ferrée et de la riviére (2 endroits
de passage)

Aménagement de I'espace en parc d'activité
ludique et sportive de type CRAPA (Circuits
rustiques d'activité de plein air)

Zone d’Expansion
des Crues
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o Budget de l'opération

Montant total : 980 375 € HT
e Travaux+imprévus: 852 500 € HT
e MOE + Etudes: 127 875 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats, espéces)
v’ Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Autorisation au titre de la nomenclature I0TA (loi sur 'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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LANGE A MARTIGNAT

Reméandrage/lits emboités - Niveau d’ambition R2

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres

Objectif(s) v' Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau & ses annexes humides

nSecteur d’intervention

-y ol

”

» L -+, _' “- : .. %
v 5599 =--i','..</ pa

o Contexte

Le Lange a Martignat est un cours d’eau en interaction avec ses alluvions ou le ruisseau a naturellement
tendance a former des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du cours d’eau a été fortement
contrainte par des travaux de rectification (recalibrage du lit et suppression de méandres). Ces aménagements
ont conduit a une forte diminution de la sinuosité du cours d’eau, provoquant une incision du lit par érosion
régressive (limitée par la présence de seuils), qui a progressivement provoqué une chenalisation du cours d’eau,
déconnectant le lit et ses berges.

En amont de ce secteur, des bassins de rétention ont été réalisés afin de limiter les impacts des crues du Lange
dans la traversée de Martignat.

On observe des milieux humides en bordure rives droite & gauche de ce linéaire : prairies humides eutrophe et
aulnaie frénaie alluviale en mosaique de surface réduite, qui prolongent la vaste zone humide située en amont

L’espece cible du Lange sur ce secteur est la truite commune.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux

Y Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Leoll

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 500 m, avec une pente d’environ 0.25 %, situé
en amont de la traversée de Martignat. Une attention sera portée a la création de bancs exondés (calage
hydraulique pour une exondation entre avril et fin juin/juillet) faiblement végétalisés, de maniére a créer des
habitats favorables au petit gravelot.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des especes biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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BERGES
LIT MINEUR
BERGES

L’objectif de cette action est de diversifier les écoulements par la mise en place des aménagements suivants :

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2

VLT L L L 7

LIT MAJEUR

' TEREO

(i

L Accélération des écoulements L___Dynamique alluviale favorisée L Végétalisation des berges

- Installation d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies.

s dtocton

Ol eebs
Pheuz 1&g m

Pt g 7hazms Com o
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CHeondo caches & poinan

(s 051 ()Y

Etat initial Post travaux
Ex mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne
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®TERCO

- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Charme - Carpinus betulus

Tilleul a petites feuvilles - Tilia cordata
Cerisier a grappes - Prunus padus

Peuplier tremble - Populus tremula
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule blanc - Salix alba

Composition a adapter en fonction du site
Implantation des arbustes en massif
Densité de plantation : 0,5 plant / m?

HB

Prunellier - Prunus spinosa

Aubépine - Crataegus monogyna
Viorne lantane - Viburnum lantana
Noisetier - Corylus avellana

Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra

Fusain d'Europe - Euonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea

Aulne glutineux - Alnus glutinosa

en pied de berge 88

- Réalisation de banquettes dans 'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit moyen...). Le
gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera
ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

N

%i"f‘IT’m

Lits emboités surla Sa

dise o

dhis.

ouille a Oyonnax
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- Reméandrage du tracé : augmentation de la sinuosité diversifiant des écoulements et de la mobilité
latérale afin de favoriser la recharge sédimentaire. Le tracé projeté est présenté ci-dessous (le
reméandrage du tracé est favorisé sur la rive gauche afin de limiter les terrassements), ce schéma de
principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

Lit projeté g
=== Remeandrage et lit emboité ‘ /

== Lits embuoités k 7
Reseau hydrographique actuel \

Remarques:

- Cette action ne modifiera pas le fonctionnement du bassin d’écrétement situé en amont immédiat de
la zone de projet. Par ailleurs, la conception de ces travaux doit intégrer la réduction du risque
inondation dans la traversée de Martignat.

- Un projet d’installation d’une conduite d’eaux usées en rive droite du Lange est en cours d’étude. En
fonction du tracé de la conduite retenu, ce projet sera adapté en termes d’emprise et d’ambition
(possibilité de reméandrage et dimensionnement des banquettes a revoir en fonction du tracé).

o Budget de l'opération
Montant total : 321 255 € HT

e Travaux+imprévus:272 250 € HT
e MOE + Etudes:49 005 € HT

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats et espéces)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
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Diversification / Lits emboités - Niveau d’ambition R1 a R2 | E i i o

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

nSecteur d’intervention

o Contexte

Le Lange a Martignat est un cours d’eau a méandres dans un secteur de plaine en interaction avec ses alluvions
ou le ruisseau a naturellement tendance a former des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du
cours d’eau a été fortement contrainte par des travaux de rectification (recalibrage du lit et suppression de
méandres). Ces aménagements ont conduit a une forte diminution de la sinuosité du cours d’eau, provoquant
une incision du lit par érosion régressive (limitée par la présence de seuils), qui a progressivement provoqué
une chenalisation du cours d’eau, déconnectant le lit et ses berges. L’espece cible est la truite commune. Les
habitats sont favorables au petit gravelot, la bergeronnette des ruisseaux et la couleuvre helvétique.

Ce trongon est contraint a la fois par la présence de la route départementale et les voies ferrées.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Photographies du Lange au droit du secteur d’étude
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Carte illustrant les emprises de ’EBF concerté et les emprises travaux

I

Leol]

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

@TCRCO /e

HYDRETUDES

L’action préconisée sur ce secteur concerne deux trongons situés a proximité de 'ouvrage du Martinet et du
seuil de la Tournerie, en aval de la zone restaurée en 2016 (ZA du Borrey), d’un linéaire d’environ 430 m (amont

Martinet) et 320 m (amont Tournerie), avec une pente de 'ordre de 0.3 a 0.4 %.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de la voie ferrée et corridor ouvert vers la zone humide Le Martinet
NE). Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement

liste des espéeces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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Secteur amont : Travaux de restauration de niveau R2
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|___Dynamique alluviale favorisée

| Végétalisation des berges

L’objectif de cette action est de diversifier les écoulements par les aménagements suivants :

- Installation d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers, souches) afin de diversifier les facies.
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Etatinitial Post travaux
Ex mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin & St Martin du Frene

- Réalisation de banquettes dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit moyen...). Le
gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera
ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
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Lits emboités sur la Sarsouille ¢ Oyonnax

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 5 - Page | 5



S ESPACES NATURELS.

@TCRCO /A

HYDRETUDE

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations/gestion adaptée.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Bas de berge (BB)

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE Hp

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Peuplier tremble - Populus tremula (SZornouﬂle.r sasngug\ ; Corn'us Sanglines

Fréne commun - Fraxinus excelsior Fure?zuc?'znr =as Eucus e

Saule blanc - Salix alba usain d’Europe - Euonymus europaeu

Saule marsault - Salix caprea v

Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge B8

Densité de plantation : 0,5 plant / m*

- Secteur aval : Travaux de restauration de niveau R1:

Ce secteur est relativement contraint, notamment du fait de la présence de deux seuils en limite amont
(Martinet) et aval (Tournerie). L’objectif du projet est toutefois de diversifier les écoulements par la mise en

place des aménagements suivants :

- Installation d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers, souches) afin de diversifier les faciés
d’écoulement et restaurer des zones de caches pour la faune piscicole. A noter que ce type
d’intervention a été réalisé sur le trongon aval (100 ml amont du seuil), lors de ’'aménagement de passe
a poisson du seuil de la Tournerie en 2013.

- Augmentation de la fréquence de débordement du lit en rive droite par la réalisation d’encoches
d’érosion, afin de favoriser les habitats humides sur ce secteur.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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= | itz emboités
=== [pversification intra-lit

=== Rezeau hydrographique actuel

o Budget de 'opération

Montant total : 438 075 € HT
e Travaux+imprévus:371250€HT
e MOE + Etudes: 66 825 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v" Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur I'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Reméandrage - Niveau d’ambition R2 Linéaire d’intervention : 1000 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres _

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

nSecteur d’intervention

2

NG "‘E' i\ |
E

o Contexte

Le Lange a Brion est un cours d’eau a méandres dans un secteur de plaine en interaction avec ses alluvions ou
le ruisseau a naturellement tendance a former des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du cours
d’eau a été fortement contrainte par des travaux de rectification (recalibrage du lit et suppression de
méandres). Ces aménagements ont conduit a une forte diminution de la sinuosité du cours d’eau, provoquant
une incision du lit par érosion régressive (limitée par la présence de seuils), qui a progressivement entrainé une
chenalisation du cours d’eau, déconnectant le lit et ses berges. L’incision du Lange est également en lien avec
celle de I’Oignin, comme en témoigne la présence d’un seuil en amont de Brion, provoquée par ’érosion
régressive depuis la confluence.

Les terrains en amont de 'autoroute sont régulierement inondés par les hautes eaux du Lange (jusqu’a 80 cm),
a noter que la route en rive gauche joue un role de digue, notamment sur le secteur amont. En aval de
'autoroute, le Lange sollicite fortement la route en rive gauche en particulier aux deux points d’inflexion
d’extrados du tracé du lit (proche A432 et au resserrement a la traversée du centre-bourg). Les retours de la
concertation indiquent la présence de déchets enfouis (remblais de toutes natures) sur le linéaire amont.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Ce secteur est caractérisé par la présence d’aulnaies-frénaies alluviales (en amont de I'autoroute) et de foréts
galeries de saules blancs (en aval de 'autoroute). Des friches et des patures mésophiles viennent compléter les
habitats rivulaires observés. Les patures sont régulierement inondées dans la partie basse a proximité du cours
d’eau. En aval de l'autoroute, le bois humide de Champ Furez est identifié a l'inventaire départemental des
zones humides. Parmi les espéces protégées potentiellement présentes ou dont la présence est avérée sur ce
secteur, on reléve la fritillaire pintade, la couleuvre helvétique, la bergeronnette des ruisseaux, 'agrion de
mercure et la salamandre tachetée.

Les écoulements sont trés homogénes du fait de la rectification et recalibrage du Lange. L’espece cible est la
truite commune. Dans cette partie aval, la qualité physique des habitats est dégradée. A ce dysfonctionnement,
il faut ajouter des altérations de la qualité physico-chimique des eaux du Lange.

A noter également la présence d’espéces exotiques envahissantes (Renouée du Japon).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Carte illustrant les emprises de ’EBF concerté et les emprises travaux

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

Leoll

C’l‘)dontreal-La-Cluse

/’

o Contenu de [’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 1 km, avec une pente d’environ 0.3 %, situé
en entre les traversées de Montréal-la-Cluse et Brion.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce troncon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et réseau de haies entre Le Lange et L’Oignin et entre le
Lange et le Bras du Lac).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des especes biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Légende

- EBF concerté
Enveloppe biodiversité

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2
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L Accélération des écoulements ____Dynamique alluviale favorisée L Végétalisation des berges

L’objectif de cette action est de diversifier les écoulements par la mise en place des aménagements suivants :

- Installation d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies :

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Etat initial - Post travaux
Ex mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin & St Martin du Fréne

- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations localisées.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Bas de berge (BB

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HB

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Peuplier tremble - Populus tremula (Slornomlle'r Sasngui: - Cornus sanguinea

Fréne commun - Fraxinus excelsior Fure?zu;'zlr = amEucus nigra

Saule blanc - Salix alba usain d’Europe - Euonymus europaeu

Saule marsault - Salix caprea '

Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge B8

Densité de plantation : 0,5 plant / m*

- Réalisation de banquettes dans 'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit moyen...). Le
gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale a quinquennale, est présenté ci-dessous. Ce
schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
En effet, ce projet est a intégrer avec la gestion du risque d’inondation, il ne doit donc pas réduire la
capacité d’écoulement et de vidange du lac pour ne pas générer des risques supplémentaires
d’inondation (traversée de Brion), etidéalement permettre un gain hydraulique. L’augmentation du
gabarit du lit sera en lien avec 'augmentation de la sinuosité du tracé.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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PT6-1

3

Lits emboités sur la Sarsouille & Oyonnax

- Etude et reprise du seuil amont si nécessaire, le seuil présent en amont de la traversée de Brion
conditionne fortement les écoulements et I’évolution du lit. La conception des travaux doit prendre
en compte cette chute dans le profil en long du projet.

} Cascepton EREC

i-\.

OUYRADE DL CONTOURNIMINT CUVRACE TECHNOLE OUVRAGT RUSTIQUE
— —————

- Mise en place de point d’abreuvement et reprise de clotures sur le secteur en amont de
'autoroute, du fait de I’exploitation agricole des terrains. De méme, la pente des talus sera adaptée
dans ce sens sur ces secteurs (raccord au terrain naturel non marqué).

- Reméandrage du cours d’eau : le reméandrage est basé sur les données historiques et adapté en
fonction de la topographie (réduction des terrassements). Il vise également a limiter 'emprise sur
les parcelles agricoles (secteurs boisés privilégiés) et ne pas impacter les conditions d’écoulement

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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(conservation de l'actuelle route en rive gauche jouant localement un réle de digue, méandres au
droit des terrains déja régulierement inondés). Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma
de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

"~ Plantations i N
© Point d'abreuvement
© Reprise seuil

' Lit d'étiage
. Lit projet

Reseau hydrographique actuel

o Budget de 'opération

Montant total : 723 580 € HT
e Travaux+imprévus: 629200 €HT

e MOE + Etudes: 94 380 € HT

o Indicateurs de suivi
v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur ’eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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SARSOUILLE A OYONNAX

Diversification des écoulements - Niveau d’ambition R1 a R2

Style fluvial objectif : cours d'eau faiblement méandriforme

Objectif(s) v' Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la ripisylve

mSecteur d’intervention

ianal A7

o Contexte

Dans la traversée d’Oyonnax, la Sarsouille est fortement contrainte, les multiples aménagements présents
(protections de berges, ouvrages de franchissement, seuils) limitent fortement la continuité du cours d’eau. De
plus, les opérations de rectification et de recalibrage ont amplifié lartificialisation de la Sarsouille. Les
aménagements concernant ce trongon aval sont relativement anciens (fin 19°-début 20° siécle). Le lit de la
Sarsouille a été déplacé, rectifié et recalibré de facon généralisée dans la traversée d’Oyonnax. La confluence
avec le Lange a également été déplacée plus a l'aval.

Ce secteur est donc fortement chenalisé et présente une connectivité du lit et des berges trés limitée. Le cours
d’eau, naturellement a méandres, est actuellement rectiligne a faible pente (rectifié, endigué), le style fluvial de
référence défini sur ce secteur est faiblement méandriforme.

Les habitats favorables pour le cycle biologique de lespéce cible (la truite commune) sont altérés.
Potentiellement peuvent étre présentes sur site deux espéces protégées: la couleuvre helvétique et la
bergeronnette des ruisseaux.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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o RS

Sarsouille dans la traversée d’Oyonnax

%

Sarsouille en amont de la confluence avec le Lange

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Carteillustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux
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L fl?i“"j ) ‘ Emprises travaux
N R ; Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil
Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de 'action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 3 km avec une pente de l'ordre de 0.5 %, situé dans la
traversée d’Oyonnax. Le secteur étant fortement contraint, l'objectif est ici de diversifier les écoulements afin
d’améliorer la qualité des habitats aquatiques et réduire lartificialisation du cours d’eau.

Suivant 'emprise disponible, les niveaux de restauration seront de type R1 a R2. Les aménagements préconisés
sont similaires a ceux réalisés par I’ex SIVU Lange & Oignin (amont Rue Michelet) et dernierement par le SR3A
(champ de foire et parc de la Peupleraie). Tout comme ces opérations, le projet prendra également en compte la
réduction du risque inondation (régulation des écoulements).

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et réseau de haie entre la Sarsouille et le Lange).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste des
espéces biodiversité EBF, |a liste des especes cibles de la trame turquoise.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 7 - Page | 3



Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D°UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EALI R1
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Les aménagements mis en place sont les suivants :
- Installation d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne

- Réalisation de banquettes dans 'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit moyen...), le gabarit
du lit emboité permettra de faire transiter la crue centennale tout en étageant les écoulements en
période de basses eaux. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors
des études de conception plus précises préalables aux travaux.

CoupetypeTl:

5-8 m Mp—

2"1 m
1.5-2 m

B b
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Coupetype T2:

Coupe type T3:

ax
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Et localement:
- Lareprise des berges a l'aide de techniques végétales ;
- Larestauration de la continuité de la ripisylve (plantations) ;

- Lareprise ou ’aménagement de seuil (ROE) est a prévoir afin d’améliorer la continuité.

ARAS MENT PASNEL ARASEMENT TOTAL |
5 >
§ 7y 2
i g A
= OUVRACE DL CONTOURNIMINT w OUVRAGE RUSTIQUE
o Budget de 'opération
Montant total : 2 571 525 € HT
e Travaux+imprévus:2 227500 € HT
e MOE + Etudes: 344 025 € HT
Trongon Montant total Travaux + imprévus MOE + Etudes
T1 1138500 €HT 990 000 € HT 148 500 € HT
T2 1043625 €HT 907 500 € HT 136 125 € HT
T3 389400 € HT 330000 € HT 59400 €HT

a Calendrier d’intervention P1

A compléter

o Indicateurs de suivi
v Suivi biodiversité (habitats, espéces)
v" Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur 'eau)
v/ CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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LANDEYRON A MONTREAL-LA-CLUSE
Lits emboités — Niveau d’ambition R2

Style fluvial objectif : cours d'eau a bancs alternés

Objectif(s) v" Restauration de la continuité écologique
v" Restauration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

nSecteur d’intervention

o Contexte

Le Landeyron est un affluent pentu du Lange en rive gauche, avec un important transport solide. Le lit présente
une granulométrie grossiere et des berges encaissées et érodées (fortes contraintes hydrauliques). Le cours
d’eau comprend de nombreux matériaux flottants, apportés par les glissements de versants et [’érosion des
berges en amont.

Sur le secteur considéré, le ruisseau est largement chenalisé en sortie des gorges, notamment a proximité des
friches industrielles. Ce secteur est intéressant car ne connaissant que peu d’assec, avec un substrat intéressant
pour le frai des truites communes dans une zone fraiche et ombragée. Plus en amont, les débits sont moindres.
La chenalisation induit une faible lame d’eau pour les débits d’étiage et de moyennes eaux et peu de caches et
d’habitats favorables pour la faune piscicole. Un seuil est présent sous la voie communale (Chemin de Covetan)
et est considéré comme tres sélectif.

On observe des formations riveraines de saules plus en aval sur le cone de déjection, une fois la pression urbaine
moins forte.
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Carte illustrant les emprises de ’EBF concerté et les emprises travaux

Légende

EBF concerté

Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Leol}

Profil en travers (Num Action Num Profil)

Montreal-La-Cluse
)

o Contenu de [’action

Les actions proposées concernent deux trongons situés au droit de la fiche industrielle en amont de la traversé
de Landeron et en aval immédiat de la RD984, d’un linéaire d’environ 270 ml avec une pente de 1.6 % sur le
secteur amont et de 190 ml avec une pente de 1.1 % sur le troncon aval.

Ces actions consistent a créer des lits emboités afin d’étager les écoulements. Cette intervention vise a
augmenter 'attractivité du lit actuel et favoriser la concentration de I'eau a I’étiage sur les secteurs ou le tracé
actuel devra étre conservé. Sur le secteur amont, 'opération consiste également a reprendre le seuil (covetan).
Sur le secteur aval, les travaux consistent a prolonger le linéaire restauré en 2015 jusqu’a la route en amont en
intervenant sur la rive gauche.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des especes biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide
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Les aménagements prévus sont les suivants :
- Mise en place de lits emboités :

Le lit serarepris, élargi a chaque fois que la possibilité existe pour permettre la mise en place de lits emboités
avec la mise en place de différents niveaux de risbermes et d’un lit d’étiage d’environ 1 m a 1.5 m de large
pour 0.2/3 m de profondeur. Le premier niveau de risbermes ne sera pas figé (érosion possible) pour laisser
le ruisseau divaguer au sein de cette espace et aboutir a moyen terme (>2 ans) a un véritable cours d’eau a
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bancs alternés. Nous ne préconisons pas la création d’un simple sillon largement sous-dimensionné : étant
donné le transport solide sur le ruisseau du Landeyron, ce sillon risquerait d’étre rapidement comblé avec
un étalement conséquent de la lame d’eau par la suite. La largeur totale du lit devra s’approcher de 73 10
m en moyenne. Le gabarit du lit dimensionné pour une crue centennale est présenté ci-dessous, ce schéma
de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

Lits emboités sur la Sarsouille Oyonnax

- Gestion de laripisylve :
La ripisylve sera reconstituée pour retrouver a court-terme un ombrage optimal sur le secteur, en ce sens des

arbustes de 120/150 en bordure de zone de travaux sont a privilégier.

- Reprise du seuil de Covetan:
Le seuil présent a 'aval au niveau du franchissement piscicole devra étre équipé d’une petite rampe rugueuse
pour faciliter son franchissement (pente 4 a 5 %, forme en « V » avec macro-rugosité).
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Flantations
© Reprise seuil
Reseau hydrographique actuel
= Lit emboité

Remarque : Sur le secteur amont, un merlon de curage est présent en rive gauche, il conviendra d’étudier cet
ouvrage et son impact sur les conditions d’écoulement. En fonction de '’emprise disponible et de I'ambition du
projet, la suppression de cet ouvrage sera étudiée (cf partie amont de la zone industrielle non occupée).

o Budget de 'opération

Montant total : 350 460 € HT
e Travaux+imprévus:297 000 € HT
e MOE +Etudes: 53460 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats, espéces)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur I'eau)
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SOMMIERE A ROUGEMONT

Reprise seuil - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 500 m

Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a forte pente m

Objectif(s) v" Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la continuité écologique

mSecteur d’intervention

o Contexte

Le secteur amont du bief de Sommiere est un cours d’eau avec une pente relativement forte qui s’écoule dans
un thalweg encaissé, notamment en aval de Tavassieu. Sur le troncon amont, un plan d’eau transversal aux
écoulements crée une importante rétention des eaux, limitant fortement le transit des écoulements liquides et
solides a l’aval, concerné par des problémes d’assecs réguliers et déficitaire en matériaux (incision des secteurs
de plaine en aval).

On note en amont immédiat du site de l’action la présence du marais de Grange Coyet inscrit a l'inventaire
tourbiere régional 2016. Les espéces protégées potentiellement présentes et visées par les objectifs de 'espace
de biodiversité sont la salamandre tachetée, la couleuvre helvétique, 'alyte accoucheur et I’agrion de mercure.
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Légende

EBF concerté

Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement
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Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’intervention préconisée concerne la reprise du plan d’eau et le seuil associé (ROE 59928 - barrage en remblai),
dans l'objectif de restaurer la continuité des écoulements. Une concertation entre les différents acteurs du
secteur doit étre définie afin de préciser l'utilité de la retenue. Il est nécessaire d’étudier 'impact du plan d’eau
a la fois vis-a-vis du transport solide, du transit des écoulements liquides (assecs récurrents a l'aval), et de
Uintérét écologique (zone humide historique recensée en amont).

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (réseau de haies et
maintien de la mosaique des espaces ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Un plan de gestion tenant compte de ’ensemble de ces problématiques devra étre réalisée. Une étude de
rupture devra également étre réalisée afin de préciser le risque associé a la retenue.

En fonction des impacts et des enjeux identifiés, il est possible d’envisager 2 solutions techniques :

e unarasementde 'ouvrage et la restauration de la zone humide historique,
e larestauration du lit du cours d’eau et I'alimentation du plan d’eau par dérivation.
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Les incidences sur la zone humides en amont devront étre analysées finement. Les linéaires boisés existant

veilleront a étre maintenus.

o Budget de 'opération

Montant total : 330 000 € HT

e Travaux+imprévus:279 661 € HT
e MOE +Etudes: 50339 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitat & espéces)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur ’eau)
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Reméandrage - Niveau d’ambition R2 a R3 Linéaire d’intervention : 1600 m

Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a forte pente m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v' Limiter, voire stopper, l'incision du lit

nSecteur d’intervention

015 @
lzenave g

r.—| ,—.

D

o Contexte

Le bief de sommiere est un cours d’eau a méandres dans un secteur de plaine en interaction avec ses alluvions
ou le ruisseau a naturellement tendance a former des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du
cours d’eau a été fortement contrainte par des travaux de rectification généralisée sur ’ensemble du trongon
(recalibrage du lit et suppression de méandres) réalisés afin de gagner des terres agricoles. Ces aménagements,
effectués régulierement depuis de longue date (du 18 e siécle jusqu’aux années 1970), ont conduit a une forte
diminution de la sinuosité du cours d’eau et entrainé une incision du lit par érosion régressive qui a
progressivement provoqué une chenalisation du cours d’eau, déconnectant le lit et ses berges.

Les assecs sont réguliers sur ce trongon, notamment en amont du plan d’eau, alimenté par une source. A noter
également que 3 seuils sont recensés en tant que ROE en aval immédiat de la confluence avec le Grand Dard,
deux ouvrages ont été arasés partiellement, le seuil restant est une conduite située en amont de l'ouvrage de
franchissement de la traversée d’lzenave.

Les espéces cibles de 'espace de biodiversité sont la Bergeronnette des ruisseaux et le tétrix riverain.
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Etat-major IGN 1950 IGN

Evolution en plan du tracé du bief de sommiére en amont d’lzenave

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de ’espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 10 - Page | 2



@ TCNRCO

HYDRETUDES
T o o<W e

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.

Légende _3
;' EBF concerté (
) <
[ Emprises travaux
Emprise du nouveau lit \
il [ Reprise de seuil

Point abreuvement

P>

e

——y -

a Contenu de 'action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 1500 m, avec une pente d’environ 1.3 %.
L’objectif de cette action est de restaurer la mobilité latérale et diversifier les écoulements. Le phasage et la
priorité de cette action est fonction du troncon : le secteur amont, concerné par des assecs réguliers est classé
en tant que priorité faible, a l'inverse du secteur aval (plan d’eau - Izenave). Toutefois, ces travaux devront étre
effectués sur ’ensemble du linéaire afin d’avoir un impact significatif pour sur la résilience du milieu,
notamment en période de basses eaux.

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EAU R2
SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D°UN COLRS D'EAU B3

BERGES.

UT MIKEUR

&=
2
£
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Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste des
espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise
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Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

Les aménagements envisagés sont les suivants :

- Lareprise du lit avec réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements.
Le projet ne projet ne modifiera pas la capacité actuelle d’écoulement, globalement de l'ordre de Q2 a
Q10suivant les sections. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors
des études de conception plus précises préalables aux travaux.

PT10-2

K. o
—Q05m

!

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés
d’écoulement par pincement (radiers, mouilles).
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Etat initial
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne
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Post travaux

- Larestauration de la continuité de la ripisylve (plantations).

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

HYDRETUDES
[CETRTE=T

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Charme - Carpinus betulus

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata
Cerisier a grappes - Prunus padus

Peuplier tremble - Populus tremula
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule blanc - Salix alba

Composition a adapter en fonction du site
Implantation des arbustes en massif
Densité de plantation : 0,5 plant / m?

Prunellier - Prunus spinosa

Aubépine - Crataegus monogyna
Viorne lantane - Viburnum lantana
Noisetier - Corylus avellana

Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra

Fusain d'Europe - Euonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea

Aulne glutineux - Alnus glutinosa
en pied de berge

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de ’espace de bon fonctionnement
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- Lereméandrage du tracé : augmentation de la sinuosité diversifiant des écoulements et de la mobilité
latérale afin de favoriser la recharge sédimentaire. Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma
de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

B Lit d'étiage
| Lit projet
Reseau hydrographique actuel

Remarques:

- A la suite de la concertation, il a été demandé d’équilibrer 'emprise des terrassements entre les
différentes parcelles (rive gauche/rive droite).

- De méme, a la demande des exploitants la sinuosité du lit a été réduite par rapport au tracé historique
afin de limiter 'impact sur les parcelles agricoles situées a proximité du cours d’eau. La pente des talus
sera adaptée a l'exploitation agricole (raccord au terrain naturel non marqué).

o Budget de l'opération

Montant total : 875 000 € HT
e Travaux+imprévus: 760870 €HT
e MOE + Etudes: 114 130 €HT
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o Indicateurs de suivi

v Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & espéces)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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Lits emboités - Niveau d’ambition R2 Linéaire d’intervention : 800 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la ripisylve

n Secteur d’intervention

o Contexte

Le bief de Jarine est un cours d’eau avec une faible pente, qui s’écoule au sein d’une zone humide (marais du
méme nom). Le ruisseau et le marais associé ont été fortement modifiés par les activités agricoles (rectification,
drainage). Le marais a fait l'objet de travaux de renaturation visant a combler les drains et fossés existants
(1 768 ml) afin de restaurer la fonctionnalité de la zone humide et de favoriser la diversité de milieux associés.

Le trongon concerné par la fiche action concerne le trongon en aval immédiat de la zone restaurée (aval route
RDS8). Malgré la restauration du marais, les retours d’expériences signalent la présence d’assecs réguliers sur ce
trongon.

Les especes cibles de 'espace biodiversité sont le putois d’Europe, la couleuvre helvétique, la bergeronnette
des ruisseaux, l'alyte accoucheur et 'agrion de mercure. Potentiellement, les espéces protégées citées dans les
descriptions naturalistes du marias de Jarine peuvent étre présentes sur le site de 'action : bruant proyer,
damier de la succise ou encore tarier des prés.
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.
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Profil en travers (Num Action Num Profil)

L X0 Marals

a Contenu de ’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 700 m, avec une pente d’environ 0.5 %
L’objectif de cette action est de restaurer la continuité écologique et de diversifier les habitats aquatiques.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2
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- Mise en place d’éléments de rugosité afin de diversifier les écoulements
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- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...). Le gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de
principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

P11-1

P11-2

IR SSTRIIN T I3
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- Reméandrage léger (sinuosité du lit d’étiage) ;

- Plantations d’arbres et arbustes afin de recréer une ripisylve et assurer la continuité écologique

- Mise en place d’un point d’abreuvement (gestion piétinement)

o Budget de l'opération

Montant total : 318 010 € HT
e Travaux+imprévus:269 500 € HT
e MOE + Etudes : 48 510 € HT

a Indicateurs de suivi
v" Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & especes)

o Eléments administratifs et réglementaires

v Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur ’eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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GRAND DARD A IZENAVE Ne fiche 12

Lits emboités - Niveau d’ambition R2 Linéaire d’intervention : 450 m

Style fluvial objectif : cours d’eau rectiligne a forte pente

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la ripisylve
v" Restauration de la continuité écologique

m Secteur d’intervention

o Contexte

Le ruisseau du Grand Dard, alimenté par le ruisseau de Jarine, s’écoule dans un thalweg encaissé avec une pente
relativement forte sur sa partie amont (aval moulin de Merlet), il débouche ensuite dans une plaine agricole
jusqu’a sa confluence avec le bief de sommiere. Malgré la restauration du marais de Jarine en amont, les retours
d’expériences signalent la présence d’assecs réguliers sur ce cours d’eau. Le lit est constitué de matériaux
alluvionnaires relativement grossiers avec des facies d’écoulements homogenes.

Au droit de la route départementale RD12e, le cours d’eau est contraint par plusieurs aménagements :
- Unseuil (recensé en ROE) au droit du franchissement (4 cadres béton) ;
- Larive droite du bief est protégée sur environ 80 ml (enrochements liés) ;
- Un merlon de curage en rive gauche est également présent sur ce trongon.
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Les especes cibles de I’enveloppe biodiversité sont la couleuvre helvétique, le tétrix riverain, la bergeronnette
des ruisseaux. En amont immédiat du linéaire concerné par I'action on trouve également l’alyte accoucheur et

'agrion de mercure.

Carte illustrant les emprises de ’EBF concerté et les emprises travaux

i

o

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
B Emprise du nouveau lit 5
@ Reprise de seuil

@ Pointabreuvement

32 Profil en travers (Num Action Num Profil)
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o Contenu de [’action

®TCERCEO =/am
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L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 400 m, avec une pente d’environ 1.3 %, localisé
entre la sortie des gorges et la route départementale RD12e. L’objectif de cette action (niveau R2) est d’assurer
la continuité écologique, en restaurant 'attractivité des berges et en diversifiant les écoulements du ruisseau.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2
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- Plantations d’arbres et arbustes afin de recréer une ripisylve et assurer la continuité écologique ;

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HB
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior O Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra
Fusain d'Europe - Euonymus europaeu

Peuplier tremble - Populus tremula
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule blanc - Salix alba

Saule marsault - Salix caprea v
Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge BB

Densité de plantation : 0,5 plant / m?

- Mise en place d’un point d’abreuvement (gestion piétinement) ;

- Mise en place d’un franchissement (passerelle/passage a gué) afin de permettre ’exploitation agricole
des deux rives (pour donner suite a la réunion de concertation : paturage bovin sur site).

- Reprise du radier de ’ouvrage de franchissement de la RD12e (rugosité actuelle trop faible) ;

- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...). Le gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale a quinquennale, est présenté ci-
dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux
travaux.

dialiniding

- Reméandrage léger (sinuosité du lit d’étiage), adapté a la topographie du terrain afin de limiter les
terrassements (berge plus haute : en rive gauche a ’lamont puis en rive droite) ;

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Remarques:
A la suite de la concertation avec 'exploitant, le merlon en rive gauche en amont immédiat de la route

départementale est conservé afin de ne pas modifier les conditions hydrauliques.

Bien que d’un état morphologique moyen, e secteur en aval de la RD12e, jusqu’a la confluence avec le bief de
sommiere (~300 ml), ne fait pas 'objet de travaux, la végétation existante permettant d’assurer la continuité
écologique, elle sera conservée. Localement, des aménagements localisés de macro-rugosité pourront étre mis
en place, afin de diversifier les écoulements et concentrer les eaux.

o Budget de 'opération
Montant total : 192 500 € HT

e Travaux+imprévus: 154 000 € HT
e MOE +Etudes: 38500 € HT

o Indicateurs de suivi

v" Suivi topographique
v’ Suivi biodiversité (habitats & espéces)

o Eléments administratifs et réglementaires

v Déclaration au titre de la nomenclature I0TA (loi sur 'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Reméandrage - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 2200 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectifs v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v'  Limiter, voire stopper Lincision du lit

mSecteur d’intervention

o Contexte

Le Borrey amont est un cours d’eau en interaction avec ses alluvions ou le ruisseau a naturellement tendance a
former des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du cours d’eau a été fortement contrainte par
des travaux de rectification généralisés sur I'ensemble du trongon (recalibrage du lit et suppression de
méandres) réalisés afin de gagner des terres agricoles sur le cours d’eau. Ces aménagements, effectués
régulierement depuis de longue date (du 18 e siecle jusqu’aux années 1970), ont conduit a une forte diminution
de la sinuosité du tracé. Ils ont également entrainé une incision du lit par érosion régressive, qui a
progressivement provoqué une chenalisation du cours d’eau, déconnectant le lit et ses berges.

Les especes cibles de 'espace de biodiversité sont la bergeronnette des ruisseaux et le tétrix riverain.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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Evolution en plan du Borrey en aval d’lzenave
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.

Légende

EBF concerté

Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil
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a Contenu de 'action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 2.2 km, avec une pente d’environ 0.65 %.

Le but de cette action est de diversifier les écoulements et restaurer la mobilité latérale. L’objectif est ici
d’intervenir sur ’ensemble du linéaire entre Izenave et le Moulin pour avoir un impact significatif pour sur la
résilience du milieu, notamment en période de basses eaux. Toutefois, le phasage des travaux sera fonction de
la sectorisation : le secteur aval, concerné par des assecs réguliers est classé en tant que priorité faible, a
inverse du secteur amont (Izenave-Brouillat).

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

L’objectif de cette action est de restaurer la mobilité latérale et diversifier les écoulements :

La reprise du lit avec réalisation de banquettes alternées dans 'objectif d’étager les écoulements.
La capacité d’écoulement du lit moyen sera de 'ordre de Q2 a Q10 (proche situation actuelle). Le gabarit
du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus

précises préalables aux travaux.

PT13-2
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Oyonnax

- Larestauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

La mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies
d’écoulement par pincement (radiers, mouilles).

St

B cnclrscovmssan
A

Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Frene

Le reméandrage du tracé (amplitude basée sur les tracés historiques) : augmentation de la sinuosité
diversifiant des écoulements et de la mobilité latérale afin de favoriser la recharge sédimentaire. Le
tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception

plus précises préalables aux travaux.
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B Lit d'&tiage
. Lit projet

Reseau hydrographique actuel

o Budget de 'opération

Montant total : 1 300992 € HT
e Travaux+imprévus:1161600€HT
e MOE +Etudes: 139392 € HT

o Indicateurs de suivi

v" Suivi topographique
v" Suivi biodiversité (habitats & espéces)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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Reméandrage - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 2500 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v' Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v'  Limiter, voire stopper Lincision du lit

mSecteur d’intervention

o Contexte

Le Borrey amont est un cours en interaction avec ses alluvions ou le ruisseau a naturellement tendance a former
des méandres en fond de vallée. Cependant, la mobilité du cours d’eau a été fortement contrainte par des
travaux de rectification (recalibrage du lit et suppression de méandres) réalisés afin de gagner des terres
agricoles sur le cours d’eau. Ces aménagements ont conduit a une forte diminution de la sinuosité du tracé. Ils
ont également entrainé une incision du lit par érosion régressive, qui a progressivement provoqué une
chenalisation du cours d’eau, déconnectant le lit et ses berges. Les assecs sont réguliers sur ce trongon.

Les especes cibles de l'espace de biodiversité est la bergeronnette des ruisseaux. On retiendra la présence de
ponte de grenouille brune, dont il conviendra de préciser 'espéce ; la grenouille rousse étant protégée.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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Etat-major IGN 1950 . IGN
Evolution en plan du Borrey en amont de Moulin
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.
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Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de 'action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 2.5 km, avec une pente d’environ 0.9 %.

Le but de cette action est de diversifier les écoulements et restaurer la mobilité latérale. L’objectif est ici
d’intervenir sur ’ensemble du linéaire entre Izenave et le Moulin pour avoir un impact significatif pour sur la
résilience du milieu, notamment en période de basses eaux. Toutefois, le phasage des travaux sera fonction de

la sectorisation : ce secteur aval (Brouillat -Moulin), concerné par des assecs réguliers, est classé en tant que
priorité faible, a l'inverse du secteur amont.

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, corridors entre les zones humides et maintien des
mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

L’objectif de cette action est de restaurer la mobilité latérale et diversifier les écoulements :

- Lareprise du lit avec réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements.
La capacité d’écoulement du lit moyen sera de 'ordre de Q2 a Q10 (proche situation actuelle). Le gabarit
du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus
précises préalables aux travaux.

PT14-1
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R

Exemple de lits emboités - la Sarsoule a Oyonnax
- Larestauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

- La mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés
d’écoulement par pincement (radiers, mouilles).

el prrede

Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin d St Martin du FrEne

- Lereméandrage du tracé (amplitude basée sur les tracés historiques) : augmentation de la sinuosité
diversifiant des écoulements et de la mobilité latérale afin de favoriser la recharge sédimentaire. Le
tracé est peu modifié sur la partie aval puisque le terrain est davantage encaissé. Le tracé projeté est

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises
préalables aux travaux.

B Lit détiage
. Lit projet

Reseau hydrographique actuel

o Budget de l'opération

Montant total : 1386 000 € HT
- Travaux +imprévus: 1237 500 € HT
- MOE + Etudes : 148 500 € HT

o Indicateurs de suivi

v" Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & especes)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur I'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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Reméandrage/Réhausse des fonds - Niveau d’ambition R3 [T C i v il

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v'  Limiter, voire stopper Lincision du lit

mSecteur d’intervention

o Contexte

Le trongon aval du Borrey correspond a un cours d’eau a méandres, s’écoulant dans un fond de vallée
relativement naturel et encaissé. Bien que la pente soit encore marquée, le lit est en interaction avec ses
alluvions. Le cours d’eau dispose d’un espace de mobilité important du fait de ’labsence d’aménagements, et
est encore relativement sinueux. Toutefois, l'incision du lit et la rectification ancienne des méandres a conduit
a une déconnexion du lit avec ses annexes latérales. Le transport solide est relativement significatif sur ce
trongon, les matériaux mobilisés sont essentiellement issus des apports solides de la Borreyette et des
matériaux transportés depuis 'lamont dans les gorges. En amont de Maillat, un important ouvrage de rétention
en rive gauche permet un écrétement des crues en amont de la traversée de Maillat et Saint-Martin-du-Fréne.
Le bassin, alimenté par déversement, est constitué de digues en remblai et de deux déversoirs de sécurité.

Les especes cibles de 'espace de biodiversité sont la couleuvre helvétique et la bergeronnette des ruisseaux.

Il est a retenir la présence d’espéces exotiques envahissantes sur le site (solidage géant).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 15-Page |1



Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.

¥ i

\

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
I Emprise du nouveau lit
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/ 32 Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de ’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 2.8 km, avec une pente d’environ 0.7 %. Les
aménagements projetés ne modifieront pas les conditions d’écoulement au droit du bassin de rétention.
L’objectif de cette action est de diversifier les écoulements du ruisseau et de restaurer la connectivité des berges
sur le troncon en amont de cet ouvrage de régulation par les aménagements détaillés ci-aprés.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, corridors entre les zones humides et maintien des
mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...), le gabarit du lit emboité permettra de faire transiter une crue biennale a décennale tout en
étageant les écoulements en période de basses eaux.

La pente des talus sera adaptée a 'exploitation agricole :
o Raccord au terrain naturel non marqué;
o Banquettes inondables d’une largeur minimale de 11 m pour permettre 'exploitation des
prairies de fauches.
Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus
précises préalables aux travaux.
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Lits emboités sur la Sarsouille & Oyonax

Reméandrage du cours d’eau. Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera
ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

- ar

O Reprise seuil
Lit projeté
Remeandrage et lit emboité
=== Lits emnbuoités
== Reseau hydrographique actuel
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PT15-1

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies
d’écoulement.

ks détkocton
Paicra sur rocier
Rerife) pecrane of e

P i srchos ds b
foad o E

CHcin do caches & poan

e
Londen 0! s s

Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Fréne
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- Restauration de la continuité écologique et sédimentaire : plusieurs ROE sont recensés sur le
linéaire amont, ces ouvrages seront repris lors des travaux afin d’assurer la continuité des
écoulements. En fonction de leur analyse, plusieurs types d’aménagements sont envisagés :
conservation avec aménagement du seuil pour franchissement piscicole, arasement total ou partiel.

) Concppton EREC

@,

OUVRACE DL CONTOURNIMENT OUVRACE TECHNQUE

—_—

o Budget de 'opération

Montant total: 1934 160 € HT
e Travaux+imprévus:1726 929 € HT
e MOE + Etudes: 207 231 €HT

a Indicateurs de suivi
v" Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & espéces)
o Eléments administratifs et réglementaires
v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)

v" Procédures de défrichement
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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CHALEYRIAT A LANTENAY m

Lits emboités - Niveau d’ambition R1 a R2 Linéaire d’intervention : 1000 m
Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a forte pente m

Objectif(s)

Restauration de la continuité écologique
Limiter, voire stopper Uincision du lit (Borrey)
Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

v
v
v
v' Restauration de la ripisylve

nSecteur d’intervention

o Contexte

Le Chaleyriat est un cours d’eau rectiligne a forte pente, affluent en rive gauche du Borrey. Bien que le ruisseau
soit alimenté par des sources, des assecs réguliers (fréquence annuelle) sont recensés sur le bief. Sur la partie
forestiere en amont, la divagation du torrent est limitée par I’encaissement des versants. Ce trongon a forte
pente présente des matériaux relativement grossiers et des berges abruptes, régulierement érodées, indiquant
une forte capacité de transport solide.

Le secteur aval traverse des parcelles agricoles, le lit mineur y est peu marqué, avec un gabarit limité. Ce trongon
a fait 'objet de rectifications relativement anciennes. Ce changement brutal de gabarit et de pente ne permet
pas le transit des écoulements liquides et solides vers ’aval (continuité avec le Borrey). En aval de la RD12f, les
écoulements, se diffusent sur ’ensemble de la plaine, puis s’infiltrent et ressortent 200 m en amont de la RD57b.
A noter également ’engravement du trongon en aval de la RD57b.

Le linéaire aval du cours d’eau se perd dans la zone humide de Brouillat (inventaire départemental). L’espéce
cible de l’espace biodiversité est la bergeronnette des ruisseaux.
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Carte illustrant les emprises de I'EBF concerté et les emprises travaux.

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

x @O
S

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne le troncon aval du cours d’eau, de la RD12f a la confluence avec le
Borrey, représentant un linéaire d’environ 1 km, avec une pente d’environ 3.4 %. L’objectif de cette action est
de restaurer la continuité des écoulements du ruisseau jusqu’a la confluence.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche H) s’appliquent également sur ce troncon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie), corridors entre les zones humides et maintien des
mosaiques d’habitats ouverts / boisés.

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS DFAU R2

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EAU R1
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Macro-structure alternée enberges

- Parlaréinjection des matériaux déposés en amont de la traversée de la RD12 sur le Borrey ;

- Parlaréalisation d’un lit mineur sur le troncon entre les deux départementales afin d’assurer le transit
des écoulements d’une crue biennale a décennale, avec un lit d’étiage permettant de concentrer les
eaux en période séche.

PT16-1
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- Ladiversification des écoulements par la mise en place d’une sinuosité du tracé.
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- La mise en place d’une ripisylve sur le trongon entre les deux départementales (plantations).

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE H3
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior O Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul A petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra

Fusain d'Europe - Euonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea
Composition a adapter en fonction du site . Aulne glutineux - Alnus glutinosa

Implantation des arbustes en massif en pied de berge
Densité de plantation : 0,5 plant / m?

Peuplier tremble - Populus tremula
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule blanc - Salix alba
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o Budget de l'opération

Montant total : 454 300 € HT
e Travaux+imprévus: 385000 € HT
e MOE + Etudes : 69 300 € HT

o Indicateurs de suivi
v’ Suivi biodiversité (habitats & espéces)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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DOYE DE CONDAMINE A MAILLAT

Reprise d’ouvrage

Objectif(s) v"  Mise en sécurité des biens et des personnes
v' Restauration de la continuité écologique

m Secteur d’intervention

A "§ : :

o Contexte

La Doye de Condamine est un cours d’eau a tufs fortement contraint par la présence de nombreux seuils. Ces
ouvrages sont essentiellement situés au droit de moulins et alimentent des canaux de dérivation et des retenues
Ils conditionnent les écoulements et perturbent le transit sédimentaire, mais permettent un maintien du profil
en long du cours d’eau. L’'aménagements des berges et 'incision du lit ont chenalisé le cours d’eau, entrainant
une déconnexion du lit avec les berges et une banalisation des faciés d’écoulement.

L’altération du transit sédimentaire par les seuils et l'incision du lit entrainent une diminution du charriage
provoquant un colmatage du fond par la formation de concrétions calcaires (tufs), qui rend les alluvions peu
mobiles. L’incision du lit est visible par la déstructuration de ces concrétions.

ot

£ AR 3l

A - o
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o Contenu de [’action

Cette action concerne la retenue située au niveau du Moulin de Maillat, qui avait déja été mis en évidence lors
de 'étude d’Hydrétudes en 2014 :

« Le barrage de ce plan d’eau fait plusieurs métres de hauteur par rapport a la Doye. Il est fortement dégradé en
de nombreux points du fait de surverse réguliére sur le parement. Le seuil d’alimentation étant fortement
dégradé, rien ne permet de contrbler le débit entrant dans le cours d’eau, ce qui provoque des nombreuses
surverses. Certaines ont été constatées sur des points bas lors de notre visite en mai 2013 lors de hautes eaux.
Le risque de ruine du barrage semble de fait bien présent en cas de forte crue. Méme si le plan d’eau a une faible
profondeur et est comblé par la vase, la rupture du barrage pourrait entrainer une vague d’eau et de boue
pouvant potentiellement avoir un impact sur les enjeux (école) a l’aval (a confirmer cependant par une étude
spécifique) ».

Au vu du risque de rupture de la retenue, il est impératif de réaliser les actions suivantes :

- Définition de mesures de surveillances et de consignes de sécurité
- Etude géotechnique

- Etude de danger

- Travaux de réhabilitation

\_ J

o Budget de 'opération
Montage du cahier des charges : 4 000 € HT
o Indicateurs de suivi
v Suivi topographique
o Eléments administratifs et réglementaires

v' Sans objet pour les phases études
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BORREYETTE A OISSELAZ Ne fiche 18

Recharge sédimentaire

Objectif(s) v Limiter, voire stopper Uincision du lit (Borrey)
v" Améliorer les habitats aquatiques et humides

mSecteur d’intervention

o Contexte

La Borreyette est un cours d’eau rectiligne a forte pente. Cet affluent en rive droite du Borrey est relativement
naturel et s’écoule dans un vallon forestier pentu et encaissé. Ce torrent est caractérisé par une forte capacité
de transport solide, visible par rapport a I’état des berges et du lit (érosion, incision) et a la présence de
matériaux mobilisables.

Ce ruisseau connait des périodes réguliéres d’assecs.

Les espéces cibles de 'espace biodiversité sont la couleuvre helvétique et la bergeronnette des ruisseaux.
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o Contenu de [’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne I’ensemble du linéaire du cours d’eau, soit un linéaire d’environ 2,4
km. L’objectif est ici de favoriser la recharge sédimentaire et de renforcer la connectivité des berges.

- La mise en place d’éléments de rugosité et de caches favorisera la diversification des habitats
aquatiques.
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- La réalisation, localisées, d’encoches d’érosion (abattage/dessouchage des arbres en place et
terrassement de la berge) permettra d’augmenter la disponibilité en matériaux mobilisables
latéralement, et ainsi augmenter le transport solide (incision du Borrey en aval).

- Le défrichement des résineux a proximité des berges (dans une emprise de 10 m depuis le haut de
berge), et leur remplacement par des essences adaptées (feuillus) améliora les interactions entre le lit

et les berges.
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|:| Defrichement-Recharge sedimentaire
= Diversification intra-lit
Reseau hydrographique actuel

o Budget de l'opération

Montant total: 165 000 € HT
e Travaux+imprévus:132 000 €HT
e MOE + Etudes:33000€HT

o Indicateurs de suivi

v" Suivi biodiversité (habitats & espéces)
v’ Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v' Dossier de défrichement
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Reméandrage - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 1300 m

Style fluvial objectif : cours d’eau a méandres m

Objectif(s)

v Restauration de la continuité écologique

v Limiter, voire stopper Uincision du lit

v' Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Restauration de la ripisylve

nSecteur d’intervention

o Contexte

Affluent rive gauche du Borrey, le Corberan est un cours d’eau a méandre avec une faible pente, alimenté par
une source. Le bassin versant est relativement peu anthropisé, toutefois la présence d’un seuil sur le trongon
aval (moulin de Flumet) conditionne fortement les écoulements et [’évolution du lit. Le bief, historiquement
situé en fond de vallée, a été déplacé en pied de versant, entrainant une incision du lit, et localement, une
situation de lit perché par rapport a la rive gauche. Ces aménagements ont provoqué une chenalisation des
écoulements et une augmentation des contraintes hydrauliques.

L’espace de mobilité du cours d’eau est donc relativement réduit et la continuité des écoulements est bloquée
a la fois par la présence du moulin (seuil, dérivation et merlon de curage) et par Uincision du Borrey a la
confluence (chute d’environ 1,5 m). Ce ruisseau bénéficie toutefois d’un potentiel écologique important, en
qualité de ruisseau pépiniere pour 'espéce cible, la truite commune.

A noter les apports d’eau prédominants provenant de ’affluent Nord, alimenté par une résurgence en pied de
versant forestier. Les terrains situés entre le chemin d’acces et le cours d’eau sont humides et méme
marécageux a la confluence. Le lit du Corbéran traverse le marais du Corbéran, inscrit a 'inventaire tourbiere
régional 2016. Potentiellement, la richesse floristique et faunistique de ce milieux est importante.

Les espéces cible de I’espace de biodiversité sont la bergeronnette des ruisseaux et la truite commune.
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Cadastre napoléonien (1810)

Confluence avec le Borrey
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.

Légende

EBF concerté

Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

« @O
3

a Contenu de l’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne I'ensemble du linéaire du cours d’eau, soit environ 1.3 km avec une
pente d’environ 1.5 %. L’objectif de cette action est de restaurer la continuité des écoulements du ruisseau
jusqu’a la confluence par les aménagements suivants.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche H) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie) et réseau de haies entre le Corberan et le Borrey.

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité
- Zone humide
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SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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Restauration de la continuité écologique et sédimentaire :

- Reprise du profil en long au droit de la confluence Borrey-Corberan par la mise en place d’une rampe
en enrochement afin d’assurer la connexion avec le Borrey.

- Reprise du seuil du Moulin de Fumet a définir en fonction du contexte reglementaire : une recherche
sur le droit d’eau du moulin doit étre effectuée pour déterminer le devenir du seuil et de la dérivation
associée. L'objectif étant de supprimer ce point dur afin de restaurer la continuité des écoulements.

En fonction de ce contexte réglementaire, plusieurs solutions sont envisagées :

o Conservation de 'ouvrage : mise en place d’une passe a poissons ;
o Arasement de l'ouvrage: reprise du profil en long par la mise en place d’'une rampe en
enrochements et comblement de la dérivation.

i"-}cml‘ﬁ!c

OUVRACE DL CONTOURNIMENT ]

Diversification des écoulements/recharge sédimentaire :

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés
d’écoulement.
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- Réalisation de banquettes alternées mises en place afin d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...) et permettre le développement de la végétation hydrophile. Le lit emboité aura un gabarit
avec une section hydraulique équivalente a la situation actuelle (~Q2-Q10). Le gabarit du lit est présenté
ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables
aux travaux.

PT19-1

- Reméandrage du cours d’eau en amont de la route communale. A la suite des réunions de
concertation, il a été décidé de conserver un tracé en pied de versant et de réduire la sinuosité du lit
(amplitude des méandres basée sur la sinuosité du tracé historique mais limitée sur les secteurs non
boisés) afin de limiter 'impact sur les terrains exploités. Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce
schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
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© Franchissement
© Reprise seuil

D Point d'abreuvement
B it d*étiage

Restauration de la connectivité et de 'attractivité des berges

- Création de caches et de zones de frayéres pour favoriser les populations piscicoles.

- Défrichement des résineux situés a proximités des berges (10 m de part et d’autre), et remplacement
par des espéces adaptées aux milieux rivulaires.

- Mise en place de points d’abreuvement et passages a gué tenant compte des problématiques du site.

o Budget de 'opération
Montant total : 904 475 € HT

e Travaux+imprévus:786 500 € HT
e MOE + Etudes: 117 975 € HT

o Indicateurs de suivi
v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v’ Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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BIEF DU VALEY A MEYRIAT m

Reméandrage - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 1150 m
Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a forte pente m

Objectifs

Restauration de la ripisylve
Restauration du cours d’eau et ses annexes latérales
Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

v
v
v
v' Restauration de la continuité écologique

nSecteur d’intervention

o Contexte

Le ruisseau du Valey est un torrent a forte pente, dont la divagation est limitée par l’encaissement des versants.
Des assecs réguliers (fréquence annuelle) sont recensés sur le bief, notamment a I'aval du pont des Planches
(aval immédiat zone d’intervention). Le troncon concerné par cette fiche action est situé sur la partie amont du
bassin versant (Pré de Rivoire), cette zone de régulation est alimentée par plusieurs ravines. En aval de ce
secteur, le torrent est relativement encaissé et a forte pente.

Sur ce trongon, le lit a été déplacé en rive gauche en pied de versant. Cette rectification, entrainant une situation
de lit perché, semble étre relativement ancienne. En 2003 et 2008, deux plans d’eau ont été réalisés sur le secteur
aval, alimentés par une dérivation en amont, leur niveau est fixé par un seuil au droit du pont des Planches. La
présence de ces étangs crée une discontinuité sédimentaire importante sur un cours d’eau a fort transport
solide. Le cours d’eau traverse une plantation de résineux, essences forestiéres acidifiant le sol et déstabilisant
les berges.
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Ces aménagements successifs (rectification, recalibrage, plans d’eau et plantations de résineux) ont fortement
dégradé la qualité physique du ruisseau en entrainant une incision du lit, une homogénéisation des
écoulements, et une déconnexion des berges. Ces aménagements ont également favorisé le réchauffement des
eaux et les phénomenes d’assecs (pertes). De méme, la création de ’étang réalisé en 2008 a été effectuée avec
un remblaiement des matériaux en lieu et place de la zone humide connexe au bief du Valey.

Les espéces cibles de 'enveloppe biodiversité sont la cordulie métallique et la bergeronnette des ruisseaux.
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S Etang amontfeee =S
- s ﬂ

Passage a gué

Extrait étude morphologique, Artelia, 2010
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.
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EBF concerté

Emprises travaux

B Emprise du nouveau lit
o
@

W

Reprise de seuil

Zoy wvons

Point abreuvement

32 Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de 'action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 1 km avec une pente de l'ordre de 1.5 %, situé entre le
gué du Pré de Rivoire et le pont de la Planche. Les aménagements préconisés sont détaillés ci-apres.

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3

J

Selon maitrise fonciére

I §
[ LIT MAJEUR

|

7\
(b TEREO
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L Alternance de faciés L Annexes hydrauliques L___Dynamique alluviale

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et maintien de la mosaique d’espaces ouverts et boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

Banquette d'Hélophytes

Epi déflecteur

Peigne sur radier

Pieux en bois

i Tonddon o daste
- f; \
&

%L/_\ Création de caches & poissons
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l

Création de mouvilles

m
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Etatinitial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin du Frene

- Lareprise du lit avec réalisation de banquettes alternées dans 'objectif d’étager les écoulements (lit
d’étiage, lit moyen...). Le gabarit du lit, dimensionné pour une crue biennale, est présenté ci-dessous,
ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

4-6 m

1.5-2m

Exemple de lits emboités - la Sarsouille a Oyonnax
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- Lareprise de la plantation présente dans le vallon de Pré de Rivoire : défrichement des résineux
situés en fond de vallée, remplacement de la plantation par des feuillus adaptés au milieu humide
(aulne, fréne, peuplier).

- L’arasement du seuil du pont des Planches afin de restaurer la continuité des écoulements. Dans le
cas de la conservation de 'ouvrage vis-a-vis de la stabilité du franchissement (a étudier), une reprise de
'ouvrage favorisant ’expansion des eaux en amont sera étudiée.

ek WY y

) oan
ETAT ACTUCL ARASIMINT PARNICL ARASCMENT TOTAL

= [EREL

o Et

OQUVRACE DT CONTOURNTMENT OUVRACE TECHNIQUE OUVRAGE RUSTIQUE
————— —_—

- Le comblement des plans d’eau (ainsi que les déversoirs associés). Il est possible de remblayer
partiellement les plans d’eau, isolés du nouveau lit, de fagcon a augmenter la capacité d’écrétement en
crue de ce secteur amont et favoriser les milieux humides.

- Lereméandrage du tracé : remise du lit dans le fond de vallée (troncon aval) et mise en place d’'un
tracé avec une sinuosité marquée diversifiant des écoulements et de la mobilité latérale afin de
favoriser la recharge sédimentaire. Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma de principe
sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

O Comblement plan d’eau
© Reprise seuil
B Lit d*étiage
Lit projet
Reseau hydrographique actuel
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o Budget de l'opération

Montant total : 654 638 € HT
e Travaux+imprévus: 569 250 € HT
e MOE + Etudes : 85388 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats & espéces)
v’ Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v/ CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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RUISSEAU DU VAU A SAINT-MARTIN-DU-FRENE

Reprise du lit- Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 2350 m
Style fluvial objectif : cours d'eau a bancs alternés m

Objectif(s) v" Restaurer la continuité piscicole et astacicole
v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

mSecteur d’intervention

N\

(/T TRAIN

27 % {?

o Contexte

Le troncon amont du ruisseau de Vau s’écoule dans un vallon encaissé, constitué de parcelles forestiéres. Le
cours d’eau a un potentiel écologique important et abrite notamment une population d’écrevisses a pattes
blanches, signe la qualité physique de certains secteurs. Toutefois, le ruisseau a fait 'objet de nombreux
aménagements liés a la création de 'autoroute A40 entrainant la mise en place d’ouvrages provoquant une
altération de la continuité écologique et sédimentaire.

Le ruisseau de Vau a été fortement rectifié en lien avec 'exploitation forestiére : le déplacement du tracé du
ruisseau a entrainé une chenalisation du cours d’eau et localement, une situation de lit perché. De plus, les
travaux ont également amené a une modification du gabarit conduisant a une absence de lit d’étiage. Ces
nombreux aménagements ont conduit a une homogénéisation des faciés d’écoulement, a un pavage du lit, et a
une déconnexion du lit et des berges.

Le linéaire étudié comporte également de nombreux seuils recensés au ROE (Référentiel des Obstacles a
’Ecoulement). Ces ouvrages provoquent une altération de la continuité piscicole et astacicole, ils limitent
notamment la progression de la population d’écrevisses a pattes blanches vers 'lamont.

Le linéaire amont concerné par cette action se situe dans le périmétre d’un arrété de protection de biotope
(APPBO020 - Protection des oiseaux rupestres).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Les espéces cibles de I'espace biodiversité, outre 'écrevisse a pattes blanche, sont la couleuvre helvétique,
’agrion de mercure et la bergeronnette des ruisseaux.

A noter la présence d’espéces exotiques envahissantes (solidage géant).

» 7 - ) |

Légende
EBF concerté

[ Emprises travaux

Emprise du nouveau lit

Reprise de seuil by,

Point abreuvement

. @ @
s

Profil en travers (Num Action Num Profil)

== i

o Contenu de [’action

Les actions proposées concernent deux trongons situés entre la Tuliere et la traversée de I’A40 (secteur amont)
et entre la RD31 et le hameau de la Nitriére (secteur aval), représentant un linéaire total d’environ 2.3 km avec
une pente de l'ordre de 3 %.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Parailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste des
especes biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
B Zzone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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Les aménagements envisagés sont les suivants :
- Laremise du lit dans son talweg a chaque fois que la topographie et/ou le foncier I'autorise.

- La reprise du lit avec la création de lits emboités: le lit sera repris, élargi a chaque fois que la
possibilité existe pour permettre la mise en place de différents niveaux de risbermes et d’un lit d’étiage
d’environ 1 m de large pour 0.2/3 m de profondeur. Le premier niveau de risbermes ne sera pas figé
(érosion possible) pour laisser le ruisseau divaguer au sein de cette espace et aboutir a moyen terme (>2
ans) a un véritable cours d’eau a bancs alternés. Nous ne préconisons pas la création d’un simple sillon
largement sous-dimensionné : étant donné le transport solide sur le Vau, ce sillon risquerait d’étre
rapidement comblé avec un étalement conséquent de la lame d’eau par la suite. Le gabarit du lit,
dimensionné pour une crue Q10, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des
études de conception plus précises préalables aux travaux.
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Lits emboités sur la Sarsouille @ Oyonnax

- Reprise de seuils : 5 ROE sont recensés sur le troncon aval, des études complémentaires seront menées
sur ces seuils et également concernant le plan d’eau associé. En fonction des résultats des
investigations, les ouvrages seront arasés ou aménagés pour étre franchissables.

FEREC

} Coafcepios

'I-'h

OUVRACE DE CONTOURNIMENT OUVRACE TECHNOLE OUVRAGE RUSIQUE
— —

- Restauration de la ripisylve: a proximité des plantations d’épicéas, notamment sur la partie
amont ou l'espace est restreint, un abattage des résineux sur une bande de 3 a 5 m et le
remplacement par des feuillus adaptés permettra de reconstituer une véritable ripisylve, améliorer
la qualité des eaux et éviter une acidification de celles-ci;

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 21 - Page | 4



Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1 HYDRETUDES

- Gestion pluviale de la piste forestiére : il existe des risques de relargage de fines et de colmatage a
'aval en lien avec 'activité présente dans le vallon. Un diagnostic est a établir mais des actions simples
seront certainement a mettre en ceuvre de type enherbement des fossés présents et/ou la mise en place
de bacs de décantation, voire la création de micro-zones humides pour optimiser le filtrage ;

- Zone abreuvoir a Pamont : celle-ci devra étre délimité précisément et adaptée, notamment avec le
creusement d’une fosse dans la nappe attenant au ruisseau de Vau pour supprimer le contact direct
entre le bétail et les écoulements. Une zone de divagation étendue a faible pente, immédiatement a
l'aval, afin d’accélérer le dépot des fines permettra également d’améliorer la situation actuelle.

© Point d"abreuvement

© Reprise seuil
—— Lits emboités

o Budget de 'opération

Montant total: 1 040 463 € HT
e Travaux +imprévus: 904 750 € HT
e MOE +Etudes: 135713 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v" Suivi topographique
o Eléments administratifs et réglementaires

v' Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur I'eau)
v Dossier Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
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OIGNIN A SAINT-MARTIN-DU-FRENE

Reméandrage et réehausse des fonds - Niveau d’ambition R3 IR E E e E o P

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v"  Limiter, voire stopper Uincision du lit

m Secteur d’intervention

la Rovarette

P e

o Contexte

Ce trongon de I’Oignin est un secteur de plaine ou le cours d’eau a naturellement tendance a former des
méandres relativement mobiles. Ce linéaire est en interaction avec les alluvions, hormis au droit de la moraine
de Saint-Martin-du-Fréne (disparition du matelas alluvial). Cependant, ce secteur a fait 'objet de nombreux
aménagements (rectification du tracé, suppressions de méandres) entrainant un important raccourcissement
du linéaire de I’Oignin (réduction estimée a environ 1500 ml au droit de la plaine de Saint-Martin-du-Fréne).

Ces rectifications ont progressivement amené a une importante incision du lit par érosion régressive, d’environ
122 men moyenne avec un maximum de 2.5 m dans la plaine de Saint-Martin. La poursuite de I'enfoncement
provoquera a terme une érosion des berges plus marquée et un enfoncement de la nappe, nécessitant des
interventions de stabilisation (seuils, enrochements).
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Ce processus a également conduit a une forte altération du fonctionnement morphologique de I’Oignin en
provoquant une importante chenalisation du lit. Celle-ci a entrainé une forte réduction de la mobilité latérale
du cours d’eau, une déconnexion et une déstabilisation des berges, une homogénéisation des facies
d’écoulement, et un pavage du lit.

Les especes cibles de I’espace biodiversité sont la truite commune, la couleuvre helvétique, la bergeronnette
des ruisseaux, ’agrion de mercure.

A noter la présence d’espéces exotiques envahissantes (solidage, renouée, onagre).
/ T\ R s T P e
\ o I \ 480 ' ’.

) \
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Tracé de [’Oignin en 1830 (rouge) et actuel (bleu)
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Carteillustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux.
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a Contenu de 'action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 2.2 km, avec une pente d’environ 0.4 %.
L’objectif de cette action est de stopper la poursuite de U'incision du lit, de restaurer la connectivité du lit et des
berges et de diversifier les écoulements de |'Oignin. Les aménagements prévus sont compatibles avec
exploitation agricole (prise en compte des contraintes évoquées lors des réunions de concertation concernant
le dimensionnement du lit et la prise en compte des secteurs d’abreuvement et de passages a gué).
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Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, réseau de haies, et maintien des mosaiques d’habitats

ouverts / boisés entre I’Oignin et le Bras du Lac).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D’EAU R3
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Les aménagements prévus dans ce cadre sont les suivants :
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L___Annexes hydrauliques

Restauration de la connexion du lit avec ses annexes latérales :

- Rehausse du fond du lit (raccord au droit des points durs existants : passe a poisson de Saint Martin du

Fréne et radier de 'autoroute A404) ;

- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus
Fréne commun - Fraxinus excelsior
Charme - Carpinus betulus

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata

Cerisier a grappes - Prunus padus

Peuplier tremble - Populus tremula

Fréne commun - Fraxinus excelsior

Saule blanc - Salix alba
Composition a adapter en fonction du site

Implantation des arbustes en massif
Densité de plantation : 0,5 plant / m”

Diversification des écoulements :

Prunellier - Prunus spinosa

Aubépine - Crataegus monogyna
Viorne lantane - Viburnum lantana
Noisetier - Corylus avellana

Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra

Fusain d'Europe - Euonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea

Aulne glutineux - Alnus glutinosa
en pied de berge

- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements :
o Le projet ne projet ne modifiera pas la capacité d’écoulement actuelle, globalement de l'ordre
d’une occurrence décennale au droit de ce trongon. Le gabarit du lit moyen (lit mineur +
banquettes inondables) sera donc dimensionné pour une période de retour décennale.
Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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o Lapente des talus adaptée a l’exploitation agricole (raccord au terrain naturel non marqué),
o Lesbanquettes auront une largeur minimale de 11 m pour permettre l'exploitation des prairies
de fauches.

Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus
précises préalables aux travaux.
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Banquette d'Hélophytes

Epi défleciour

Faigne s racor

Création de movilles
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Etatinitial Post travaux

Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur [’Oignin a St Martin en amont immédiat de la zone de projet

- Reméandrage du tracé:

o Tracé basé sur les données historiques (adaptation au droit des enjeux),
o Largeur de 'emprise travaux d’environ 80 m, intégrant la bande enherbée.

Parcelles sensibles aux submersions :
ne pas dépasser la fréquence de
débordement en rive gauche

Remarques :
o Alasuite de la concertation, il a été demandé d’équilibrer 'emprise des terrassements entre les
différentes parcelles (rive gauche/rive droite).

La bande de terrain rive droite le long du chemin, propriété de la collectivité, pourra faire l'objet
d’une convention d’exploitation.

O
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o Le projet tiendra compte des enjeux écologiques existant en particulier les arbres a cavité pour
ne pas détruire les plus intéressants actuellement.

o Lepassage a gué en amont de la CUMA sera conservé (usage pour le bétail uniquement), pas de
nécessité pour les engins.

o Budget de 'opération

Montant total : 2 662 000 € HT
e Travaux+imprévus:2 240000 €HT
e MOE + Etudes: 242 000 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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Reméandrage / bras diachrones - Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 2850 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnexion du cours d’eau et ses annexes latérales
v Limiter, voire stopper Uincision du lit

n Secteur d’intervention

o e

)
A Sk o o
g " plastiques & @
i b.‘/ NS

G

la Rovarette
2 e
e \*

S

o Contexte

L’Oignin dans la traversée de Brion, entre l’autoroute A40 et la RD979, est un cours d’eau a méandres dans un
secteur de plaine, avec un lit eninteraction avec ses alluvions. Le lit présente essentiellement des faciés de plats,
avec localement des radiers et des mouilles en aval.

L’Oignin a subi d’importantes rectifications de son tracé que ce soit en amont de ce secteur (plaine de Saint
Martin du Fréne) ou sur ce trongon en aval de 'autoroute, qui ont conduit a un raccourcissement du linéaire et
une perte de la sinuosité du cours d’eau (suppression de la majeure partie des méandres, déplacement des
confluences). Ces altérations ont provoqué une importante incision (~ -1.5 m), entrainant une chenalisation du
lit et une déconnexion du lit avec ses annexes latérales.

Ce secteur, avec la triple confluence (Oignin-Lange-Bras du lac), représente un important enjeu a la fois vis-a-
vis des problématiques hydrauliques (forte vulnérabilité au risque inondation dans la traversée de Brion, impact
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de la régulation du lac de Nantua, influence du bras de décharge...), que d’un point de vue des problématiques
morphologiques (forte incision, assecs fréquents, chenalisation).

Les especes cibles de 'espace de biodiversité sont 'agrion de mercure, la couleuvre helvétique, la salamandre
tachetée, la bergeronnette des ruisseaux et la truite commune.

A noter, la présence sur le site d’espéces exotiques envahissantes (renouée, solidage, onagre).

Reseau hydrographique actuel
= Tracés historiques

2

Oignin a Brion
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Légende

EBF concerté
Emprises travaux
- Emprise du nouveau lit La-cl
. Reprise de seuil
@ Pointabreuvement
&

Profil en travers (Num Action Num Profil)

a Contenu de ’action

L’action préconisée sur ce secteur concerne un linéaire d’environ 3 km, avec une pente moyenne de l'ordre de
0.15 % (aval confluence Lange) a 0.4 % (amont confluence Lange). Les aménagements projetés n’impacteront
pas le fonctionnement du bras de décharge en aval immédiat de 'autoroute et n’augmenteront pas le risque
inondation au droit des zones a enjeux (traversée de Brion et régulation du lac de Nantua).

L’Oignin empruntera son ancien lit sur la partie amont ; le lit actuel est laissé en place pour le transit des débits
de crues. Enrive, le pied de talus de l’autoroute sera conforté sur un linéaire d’environ 150 m.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche 1) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et réseau de haies entre L’Oignin et le Bras du Lac).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 23 - Page | 3



@ TCRCO =/

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
B zonehumide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3

= \‘__ Mare existante
i
< :Q:
2 2 g
BERGES B S
=) b - S = . a!
S LIT MINEUR : : i £
< - (=3
= s =y
BERGES LIT ACTYEL LIT ACTUEL
L___Alternance de facies L___Annexes hydrauliques L___Dynamique alluviale

L’objectif de cette action est de diversifier les écoulements et restaurer la connexion du lit et des berges par
plusieurs aménagements :

- La mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés par
pincement (radiers, mouilles).
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Banquette d'Hélophytes

Epi déflecteur

Peigne sur radier

Pieux en bois

Point dur enchassé dans le

fond du it Création de mouilies

@@; . Création de caches & poissons
OB :
i i

- Desopérations de gestion de la ripisylve (plantations visant la continuité de la ripisylve).

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HB
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior Q Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea

Peuplier tremble - Populus tremula
P P Sureau noir - Sambucus nigra

Fréne commun - Fraxinus excelsior

Saule blanc - Salix alba Fusain d'Europe - El.fonymus europaeu
Saule marsault - Salix caprea v
Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge BB

Densité de plantation : 0,5 plant / m*

- La reéalisation de banquettes alternées dans |'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...), le gabarit du lit emboité permettra de faire transiter une crue d’une période de retour de
lordre de Q2 a Q5 tout en étageant les écoulements en période de basses eaux.

La pente des talus sera adaptée a 'exploitation agricole :
o Raccord au terrain naturel non marqué;

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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o Banquettes inondables d’une largeur minimale de 11 m pour permettre 'exploitation des
prairies de fauches.

Le gabaritdu lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception
plus précises préalables aux travaux.

= Amont confluence Lange :

= Aval confluence Lange :

35-45 m

10-15m
- 5-7m i

- Larestauration de bras morts avec localement un reméandrage du lit mineur ou la mise en place de
bras diachrones. Les bras diachrones seront mis en eau a partir d’une occurrence de 'ordre de Q2 a
Q10, de facon a limiter 'impact sur le transport solide.

= Coupe-type avec bras secondaire :

Remarques :
- Etant donnée la forte problématique inondation, le reprofilage du lit et la mise en place de bras
secondaires visent a ne pas aggraver voire améliorer la capacité d’écoulement de I’Oignin lors des fortes
crues, cependant, ces aménagements ne doivent pas perturber le transit sédimentaire.

- Alasuite de la concertation, il a été retenu de ne pas restaurer le bras mort de I'Oignin localisé entre les
confluences de I’Oignin avec le bras du lac et le Lange.

- Une canalisation de gaz est présente en aval de la confluence de ’Ange et de 'Oignin (représentée en
noirsur lafigure suivante) et traverse le cours d’eau, les travaux n’impacteront pas le trongon de I’Oignin
intercepté par ce réseau.
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&--- Canalisation gaz (DT)
Lits emboites
=== Remeandrage
== Lits emboités
== Diversification intra-lit

Decouverture du cours d'eau

== Bras diachrone

== Rehausse des fonds et lit emboité

o Budget de 'opération

Montant total : 2 156 000 € HT
e Travaux+imprévus:1925000€HT
e MOE + Etudes: 231000 € HT

o Indicateurs de suivi
v Suivi biodiversité (habitats & especes)
v Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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MERLOZ A NANTUA
Lits emboités / Diversification intra-lit - Niveau d’ambition R2

Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a faible pente

Objectif(s) v" Restauration de la fonctionnalité des habitats aquatiques
v' Restauration de la continuité écologique
v' Restauration de la ripisylve

nSecteur d’intervention

o Contexte

Le Merloz est fortement contraint tout le long de son linéaire par les différents ouvrages présents dans la
traversée de Nantua (seuils, dérivation, franchissements, passages couverts, protections de berges). Ces
nombreux aménagements conduisent a une importante artificialisation du cours d’eau, fortement dégradé
d’un point de vue morphologique a la fois vis-a-vis de ’homogénéisation des écoulements (chenalisation) mais
également par rapport a la discontinuité sédimentaire (connexion avec le fond du lit et les berges tres limitée).

Les aménagements du Merloz sont treés anciens, la carte de Cassini indique la présence de nombreux moulins
au droit du linéaire étudié. Les rectifications et la chenalisation du cours d’eau sont donc antérieures au 17°™
siécle. De méme, la dérivation des deux bras en aval de ’hdpital est visible sur la carte d’état-major (18°™ siecle).
Au vu de la morphologie du ruisseau, on peut considérer qu’en l'absence totale d’aménagements et
d’urbanisation, le cours d’eau effectuait des méandres en fond de vallée, correspondant au style fluvial naturel.
Toutefois au vu des enjeux présents dans la traversée de Nantua, les styles fluviaux retenus en [’état actuel et
de référence sont considérés en tant que cours d'eau rectiligne a faible pente.

On retiendra la présence d’especes exotiques envahissantes sur le site (renouée du Japon).
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Légende

EBF concerté

Emprises travaux

B cEmprise du nouveau lit "’,
@ Reprise de seuil f a
@ Pointabreuvement i;_ﬁ\

S »
=2 Profilen travers (Num Action Num Profil) Wy

a Contenu de ’action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 1500 m avec une pente de l'ordre de 1 a 1.5 %, situé
entre la confluence avec la Doye et la dérivation de I’hépital sur le Merloz. Le secteur étant fortement contraint,
’'objectif est ici de diversifier les écoulements afin d’améliorer la qualité des habitats aquatiques et réduire
artificialisation du cours d’eau. Les aménagements préconisés sont similaires a ceux réalisés sur la partie aval
du cours d’eau (hopital-confluence lac). Suivant 'emprise disponible, les niveaux de restauration seront de type
R1 a R2 et viseront également a la réduction du risque inondation.

Le secteur amont (confluence Doye-Battoirs) étant relativement contraint les travaux de restauration seront
essentiellement de niveau R1.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche 1) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité
- Zone humide

Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés par
pincement (radiers, mouilles).

Banquette d'Hélophytes

Epi déloclowr

Poigne s rader

Pieux en bois

Création de mouiles

./’—\ Point dur enchassé dors lo
fonddu it

Post travaux

Etat initial
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne
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e Restauration de la continuité de la ripisylve par la plantation d’essences adaptées.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Bas de berge (BB)

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE he
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul a petites feuilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Peuplier tremble - Populus tremula Cornounllef sanguin - Corr!us sanguinea
Sureau noir - Sambucus nigra

‘ Saule blane - Salixalba Fusain d'Europe - Euonymus europaeu

Fréne commun - Fraxinus excelsior
Saule marsault - Salix caprea

Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge 88
Densité de plantation: 0,5 plant / m?

En aval de la confluence du Merloz avec le ruisseau de la Malebronde et jusqu’a la dérivation de I’hopital,
’espace disponible permet un niveau d’ambition plus important (R2) avec:

e La suppression des seuils alimentant la dérivation du secteur Marmeth (zone industrielle rive droite)
dans l'objectif d’augmenter les écoulements dans le lit principal ;

e Lamise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies par
pincement (radiers, mouilles) ;

e Laréalisation de banquettes alternées mises en place afin d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...) et permettre le développement de la végétation hydrophile. Le gabarit du lit emboité
permettra de faire transiter la crue centennale tout en étageant les écoulements en période de basses
eaux. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de
conception plus précises préalables aux travaux.

PT24-1
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PT24-2
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Récapitulatif des actions envisagées

(ISR L % Fi L

Lit projeté
=== | jtz emboités
= [rversification intra-lit
Reseau hydrographique actuel

Restauration du trongon court-circuité :
Suppression de la dérivation et mise en
place de banquettes dans le Merloz

Diversification du lit et
restauration de la ripisylve

o Budget de 'opération

Montant total : 800 113 € HT
e Travaux+imprévus: 695 750 € HT
e MOE + Etudes: 104 363 € HT

o Indicateurs de suivi

v’ Suivi piscicole
v" Suivi écologique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Procédures loi sur ’eau
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DOYE AUX NEYROLLES
Lits emboités / Diversification intra-lit - Niveau d’ambition R1
aR2

Style fluvial objectif : cours d'eau rectiligne a faible pente

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Amélioration de la continuité écologique
v' Restauration de la ripisylve

mSecteur d’intervention

o Contexte

La Doye de Neyrolles, alimentée par une source en aval du lac de Sylans (résurgence karstique), représente le
secteur amont du Merloz. La zone humide des sources de la Doye permet de réguler le débit transitant a ’'aval,
dans la traversée des Neyrolles, notamment en période d’étiage et de crue.

La Doye est fortement contrainte tout le long de son linéaire par les différents ouvrages présents dans la
traversée des Neyrolles (seuils, dérivation, franchissements, passages couverts, protections de berges). Ces
nombreux aménagements conduisent a une importante artificialisation du cours d’eau, fortement dégradé
d’un point de vue morphologique a la fois vis-a-vis de ’homogénéisation des écoulements (chenalisation) mais
également par rapport a la discontinuité sédimentaire (connexions avec le fond du lit et les berges tres limitées).

Le site d’étude se trouve en aval immédiat d’un arrété de protection de biotope (APPB 20 - Protection des
oiseaux rupestres). Les sources de la Doye figurent a l'inventaire tourbiére régional 2016.
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux

Légende / —

EBF concerté
Emprises travaux [

Emprise du nouveau lit

Reprise de seuil

Point abreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

i
1 N -
£\t \\X.\
X ] v"’.‘:-,
= = s

a Contenu de ’action

L’intervention préconisée concerne un linéaire d’environ 900 m avec une pente de 'ordre de 0.3 %. Le secteur
étant fortement contraint, 'objectif est ici de diversifier les écoulements afin d’améliorer la qualité des habitats
aquatiques et réduire lartificialisation du cours d’eau.

Suivant 'emprise disponible, les niveaux de restauration seront de type R1 a R2 et viseront également a la
réduction du risque inondation.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté
Enveloppe biodiversité

Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EAU R2 SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE RESTAURATION D'UN COURS D'EAU R1
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Sur le secteur amont, entre la zone humide et la partie busée, les aménagements projetés sont les suivants :

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les facies
d’écoulement (radiers, mouilles) :

Banquette d'Hélophytes

Epi déflecteur
Peigne sur radier

Pieux en bois

Paint dur enchassé dars le
fond du fit

Création de movilles
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Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne

- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...)....), le gabarit du lit emboité permettra de faire transiter la crue centennale tout en étageant
les écoulements en période de basses eaux. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma de
principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

el 5

Lits emboités sur la Sarsouille @ Oyonnax

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action 25 - Page | 4



@TCREO =/de

HYDRETUDES

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1
- L’arasement ou ’laménagement des seuils (ROE).

'%‘*}a- 22

==-

ARAST! VLN PARNEL ARAS..MLW TOTAL

S Conception EREC

e
OUVRAOE DT CONTOURNTMENT CUVRACE TECHNIOUE OUVRAGE RUSTIQUE
—_— | r——— —

Remarque:

En aval de ce trongon, et jusqu’a la confluence avec le Merloz, la Doye est totalement artificialisé par de
nombreux secteurs busés/couverts, 'objectif est ici de restaurer le cours d’eau par la découverture du bief.
Cette opération complémentaire, réalisée ultérieurement, sera fonction de la concertation et la maitrise
fonciére disponible.

o Budget de 'opération

Montant total : 249 995 € HT
e Travaux+imprévus:211860€HT
e MOE +Etudes:38 135 €HT

a Indicateurs de suivi
v’ Suivi biodiversité (habitats & espéces)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
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Mise en place de lits emboités- Niveau d’ambition R2 Linéaire d’intervention : 850 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

o Secteur d’intervention

o Contexte

Le bras du lac est 'exutoire du lac de Nantua, il a un tracé relativement rectiligne jusqu’a sa confluence avec
[’Oignin, ainsi qu’une pente trés faible avec un profil en long homogéne, caractéristiques conduisant a une faible
diversification des écoulements Dans ce contexte, le cours d’eau présente des berges peu érodées et un
transport solide quasi nul, du fait de la régulation des apports par le lac.

D’importants travaux de recalibrage et de rectification ont été effectués au 19¢ siécle, la suppression des
méandres réduisant nettement la sinuosité, le tracé du bief est aujourd’hui rectiligne. On notera toutefois que
les méandres historiques ne pouvaient étre actifs du fait de la faible pente et de I’labsence de transport solide,
ils étaient hérités d’'une époque plus ancienne. Ces aménagements ont donc davantage altéré la diversification
des écoulements que la dynamique latérale de la riviere déja limitée.

Tracé du bras du lac : en bleu le tracé historique de 1830, en rouge le tracé actuel rectifié (étude Artélia)

A cette période, le niveau du lac de Nantua a aussi été abaissé d’environ 1 m, entrainant la rectification et
’abaissement du bras du lac d’également 1 m jusqu’au pont de Brion. Ces différents aménagements ont
provoqué une importante incision du lit et une chenalisation des écoulements, déconnectant le lit des berges.
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La zone humide de la Cluse, inscrite a l'inventaire départemental, s’étend en aval de 'autoroute (prairies et bois
humides). Dans un fonctionnement ancien, cette zone humide occupait I’ensemble de ’espace entre le lac et la
zone de confluence Lange - Oignin.

La fritillaire pintade est tres présente sur le secteur.

On notera également la présence d’espéce exotique envahissante (solidage).

Les especes cibles de ’espace biodiversité sont la salamandre tachetée, la bergeronnette des ruisseaux, ’agrion
de mercure, la cordulie métallique (plutét sur les abords du lac de Nantua) et la couleuvre helvétique. Au niveau
des especes piscicoles, le bras du lac cible plutot le brochet avec la création de milieux favorables a la fraie.
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Légende i
EBF concerté 3 A
Emprises travaux !
Emprise du nouveau lit i l; 1d 7 LIUSE A\
Reprise de seuil

Point abreuvement 1 J

N

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’action préconisée sur ce secteur est située en amont des voies Sncf, soit un linéaire d’environ 700 m avec une
pente de Uordre de 0.05 %. L’objectif de cette action est de diversifier les formes d’écoulements.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce troncon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, réseau de haies entre le Bras du Lac et le Lange, corridors
entre les zones humides et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des especes biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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| Accélération des écoulements ____Dynamique alluviale favorisée Végétalisation des berges

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés
d’écoulement par pincement (radiers, mouilles).
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Banquette d'Hélophytes
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Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne

- Création de zones de caches et de zones de frayéres a brochet. L’espéce profite des crues de fin
d’hiver et de début de printemps pour frayer sur des zones de végétations terrestres qu’il peut retrouver
dans les prairies inondées, les landes submergées, les marécages connexes, les fossés, les petits

ruisseaux, les zones rivulaires ennoyées peu profondes et ce qu’on appelle les systémes latéraux (bras
mort, méandre connecté, lit secondaire végétalisé).

(o Comsapton WG
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Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...). Le gabarit du lit, dimensionné pour une crue Q2, est présenté ci-dessous, ce schéma de
principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

15-20 m

il

Lits emboités sur la Sarsouille @ Oyonnax

Remarques:

Ce projet est a intégrer avec la gestion du risque inondation, il ne doit pas réduire la capacité
d’écoulement et de vidange du lac pour ne pas générer des risques supplémentaires.

A la suite de la phase de concertation, la restauration du tracé du troncon amont du bras du lac, peu
compatible avec ’exploitation agricole, n’a pas été acceptée. Les exploitants et élus locaux ont
également demandé que la mise en place des lits emboités ne soit pas prioritaire.

Iln’y aura pas d’intervention en aval immédiat de la traversée de Port (présence de fritillaire pintade).

Le projet devra tenir compte de la présence d’une canalisation située environ 200 m en aval de la
RD1084, traversant le lit a faible profondeur.

Les terrains étant paturés, une reprise de cléture est a prévoir.
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= [iversification intra-lit
Reseau hydrographigue actuel

j Lit projeté I

=== | itz emboités

34 e
LY
\ Fritillaire pintade

o Budget de 'opération

Montant total : 496 485 € HT
e Travaux+imprévus:420 750 € HT
e MOE + Etudes: 75735 € HT

o Indicateurs de suivi

v’ Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & especes)

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v Dossier de demande de dérogation de destruction d’espéces protégées (a préciser)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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BRAS DU LAC - Aval A404

Reméandrage- Niveau d’ambition R3 Linéaire d’intervention : 520 m
Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres m

Objectif(s) v' Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

a Secteurs d’intervention

@@ ;

ot e
.“ o\ ——

o Contexte

Le bras du lac est 'exutoire du lac de Nantua, il a un tracé relativement rectiligne jusqu’a sa confluence avec
[’Oignin, ainsi qu’une pente trés faible avec un profil en long homogene, caractéristiques conduisant a une faible
diversification des écoulements Dans ce contexte, le cours d’eau présente des berges peu érodées et un
transport solide quasi nul, du fait de la régulation des apports par le lac.

D’importants travaux de recalibrage et rectification ont été effectués au 19¢siecle, la suppression des méandres
réduisant nettement la sinuosité, le tracé du bief est aujourd’hui rectiligne. On notera toutefois que les
méandres historiques ne pouvaient étre actifs du fait de la faible pente et de I'absence de transport solide, ils
étaient hérités d’une époque plus ancienne. Ces aménagements ont donc davantage altéré la diversification
des écoulements que la dynamique latérale de la riviere déja limitée.

Tracé du bras du lac : en bleu le tracé historique de 1830, en rouge le tracé actuel rectifié (étude Artélia)

De méme, a cette période, le niveau du lac de Nantua a été abaissé d’environ 1 m, entrainant la rectification et
’'abaissement du bras du lac d’également 1 m jusqu’au pont de Brion. Ces différents aménagements ont
provoqué une importante incision du lit et une chenalisation des écoulements, déconnectant le lit des berges.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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La zone humide de la Cluse, inscrite a 'inventaire départemental, s’étend en aval de I'autoroute (Prairies et bois
humides). Dans un fonctionnement ancien, cette zone humide occupait ’ensemble de 'espace entre le lac et la
zone de confluence Lange - Oignin.

La fritillaire pintade est tres présente sur le secteur.
On notera également la présence d’espéce exotique envahissante (solidage).

Les especes cibles de 'espace biodiversité sont la salamandre tachetée, la bergeronnette des ruisseaux, l’agrion
de mercure, la cordulie métallique (plutét sur les abords du lac de Nantua) et la couleuvre helvétique. Au niveau
des espéces piscicoles, le bras du lac cible plutot le brochet avec la création de milieux favorables a la fraie.

Légende

EBF concerté
Emprises travaux
Emprise du nouveau lit
Reprise de seuil

Point abreuvement

S

Profil en travers (Num Action Num Profil)

o Contenu de [’action

L’action préconisée concerne le trongon en aval des voies ferrées, soit un linéaire d’environ 520 m, avec une
pente de 'ordre de 0.05 %. L’objectif de cette action est de diversifier les formes d’écoulements.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce troncon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, réseau de haies entre le Bras du Lac et le Lange, corridors
entre les zones humides et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des especes biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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Enveloppe biodiversité
B zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3
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L Alternance de facies L Annexes hydrauliques ____Dynamique alluviale

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés par
pincement (radiers, mouilles)

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
septembre 2020 Action 27 - Page | 3



@TCREO =/

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | VO

Banquette d'Hélophytes
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Epi déflociour

Paigne s radiorn

Pieux en bois

Point dur enchassé dans le

fond cu it Création de mouilles

Etatinitial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne

- Création de zones de caches et de zones de frayéres a brochet. L’espéce profite des crues de fin
d’hiver et de début de printemps pour frayer sur des zones de végétations terrestres qu’il peut retrouver
dans les prairies inondées, les landes submergées, les marécages connexes, les fossés, les petits
ruisseaux, les zones rivulaires ennoyées peu profondes et ce qu’on appelle les systémes latéraux (bras
mort, méandre connecté, lit secondaire végétalisé).
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- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements (lit d’étiage, lit
moyen...). Le gabarit du lit, dimensionné pour une crue Q2, est présenté ci-dessous, ce schéma de
principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux

4t 8

Lits emboités sur la Sarsouille d Oyonnax

- Reméandrage du lit : le tracé sera basé sur les données historiques, toutefois, les méandres seront
développés davantage en rive droite (boisements humides sans enjeux). Le tracé projeté est présenté
ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables
aux travaux.
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Ce projet est a intégrer avec la gestion du risque inondation, il ne doit donc pas réduire la capacité hydraulique
et de vidange du lac pour ne pas générer des risques supplémentaires, et idéalement permettre un gain
hydraulique. L’augmentation du gabarit du lit sera en lien avec 'augmentation de la sinuosité du tracé.

o Budget de 'opération

Montant total : 337 480 € HT
e Travaux+imprévus:286 000 €HT
e MOE +Etudes: 51480 €HT

o Indicateurs de suivi

v’ Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & especes)
o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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BIEF DE LA PRAIRIE A NURIEUX-VOLOGNAT

Reméandrage - Niveau d’ambition R2 Linéaire d’intervention : 2250 m
Style fluvial objectif : cours d'eau faiblement méandriforme m
Objectif(s) v" Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

v' Restauration de la ripisylve
v’ Limiter, voire stopper Uincision du lit

nSecteur d’intervention

o Contexte

En amont de la zone de projet, le bief de la Prairie est un cours d’eau a tufs en milieu forestier puis il traverse le
hameau de Volognat dans un lit bétonné, régulierement busé. De Volognat a Nurieux, le cours d’eau est
faiblement méandriforme.

Le ruisseau a été fortement rectifié et recalibré, notamment au niveau des zones agricoles entre Volognat et
Nurieux (modifications relativement anciennes, effectuées a la fin du 19¢ siecle). Il présente un faible gabarit et
des indices d’érosions, le troncon est perché sur environ 400 ml jusqu’a la confluence avec la branche sud
drainant le secteur de Peyriat.

En aval de cette confluence, la diminution de la pente permet une divagation et une diversification des
écoulements dans les plaines agricoles, toutefois limitée par la présence de merlons de curage. Dans la
traversée de Nurieux, le ruisseau présente des berges régulierement érodées avec des protections localisées.

Le Bief de la Prairie traverse la zone humide de Volognat.

Les especes cibles de '’espace de biodiversité sont la truite commune et la salamandre tachetée.
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Légende

EBF concerté
Emprises travaux
- Emprise du nouveau lit
@ Reprise de seuil
@ Pointabreuvement

3> Profil en travers (Num Action Num Profil)
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a Contenu de l'action

L’action préconisée entre Volognat et Nurieux concerne un linéaire d’environ 2 km, avec une pente relativement
marquée sur le troncon en amont (~ 2.7 %) et nettement plus faible en aval et dans la traversée de Nurieux
(comprise entre 0.5 et 1 %). L’objectif de cette action est de restaurer la mobilité latérale du ruisseau et
diversifier les écoulements par les aménagements détaillés ci-apres.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au
niveau des ouvrages de franchissement de voirie, réseau de haies dans la plaine, corridors entre les zones
humides et maintien des mosaiques d’habitats ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des espéces cibles de la trame turquoise.

Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide
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SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2
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L Accélération des écoulements L___Dynamique alluviale favorisée Végétalisation des berges

Traversée de Volognat

Des travaux de protections contre les inondations sont nécessaires dans la traversée de Volognat: les
modélisations et les retours d’expériences ont mis en évidence des débordements dans le hameau. Le cours
d’eau étant fortement contraint actuellement, cette intervention passe soit par une solution a minima avec la
reprise des busages existants soit par des travaux de découverture du lit, dans une logique de renaturation
cohérente avec 'EBF, d’autant plus sur ce ruisseau a fort enjeux écologiques.

Volognat -RD11

- Mise en place de banquettes alternées afin d’étager les écoulements. Le gabarit du lit, dimensionné
pour une crue décennale a centennale, est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté lors
des études de conception plus précises préalables aux travaux.
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Ex: Litemboité sur le Lange a Oyonnax Ex : Litemboité sur la Sarsouille a Oyonnax

- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

MODULE DE PLANTATION D'UNE ripisylve ligneuse

Bas de berge (BB)

COMPOSITION DE LA RIPISYLVE HE

Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Prunellier - Prunus spinosa

Fréne commun - Fraxinus excelsior Aubépine - Crataegus monogyna

Charme - Carpinus betulus Viorne lantane - Viburnum lantana

Tilleul 2 petites feuvilles - Tilia cordata Noisetier - Corylus avellana

Cerisier a grappes - Prunus padus Troéne - Ligustrum vulgare

Peuplier tremble - Populus tremula gornounle_r sasngu:l = Co"!us Senguinea

Fréne commun - Fraxinus excelsior Fure::zu:.zlr oalm Eucus nigra

saule blaric- Salicalba usain d'Europe - Euonymus europaeu

Saule marsault - Salix caprea '

Composition a adapter en fonction du site Aulne glutineux - Alnus glutinosa
Implantation des arbustes en massif en pied de berge 88

Densité de plantation : 0,5 plant / m?

- Enamontimmédiat de la traversée de la RD11, une buse (pvc 300mm) en rive gauche connecte le bief
au fossé en aval, thalweg passant a proximité du stade et alimentant le bief de la prairie en amont de la
traversée de Nurieux. Cette surverse peut étre modifiée pour alimenter plus régulierement le thalweg
du stade (retours issus de la concertation) par une reprise du gabarit et du calage de 'ouvrage.
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RD11 -Confluence branche Peyriat

La restauration du trongon compris entre la RD11 et la confluence Branche de Peyriat, secteur dans un
état fortement dégradé vis a vis de 'ensemble des fonctionnalités (hydraulique, morphologique,
écologique), n’a pas été acceptée lors de la concertation, cette partie sera donc conservée en |’état.

En effet, les retours des riverains indiquent un assec important de ce troncon (moitié de I’lannée) et des
terrains sableux a faible consistance qui rendront la tenue du nouveau lit difficile sauf a renforcements
conséquents et coliteux, avec un risque d’aggravation de perte de l'eau sur ce trongon réaménagé. Par
ailleurs, les exploitants sur les deux rives se disent « satisfaits » de [’état actuel, ne pas étre génés par les
fréquents débordements diagnostiqués (pas aussi nombreux qu’estimés du moins avec les régimes
hydrologiques de ces derniéres années), et refusent de perdre ces surfaces de terrain.

Confluence branche Peyriat -Traversée Nurieux

- Mise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) afin de diversifier les faciés
d’écoulement (radiers, mouilles).

Banquette d'Hélophytes

Epi défleciour

Pagne s rader

Pieux en bois

Point dur enchassé dars le
fond chu it

Création de movilles

Etat initial Post travaux
Exemple de mise en place d’éléments de rugosité sur I’Oignin a St Martin du Fréne
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- Restauration de la continuité de la ripisylve par la réalisation de plantations.

MODULE DE PLANTATION D'UNE HAIE HAUTE

2.5 métres

’ >
Espéces arborées @ Conception TEREO

Q Especes arbustives

- Réalisation de banquettes alternées dans l'objectif d’étager les écoulements, avec un lit emboité
assurant le transit d’une crue biennale a décennale. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma
de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

PT28-3

= 7-12 m

X, . - 3-5m -

iR rER LI i 3RS um T .
LITE AL F ARG \_-_:Litn...ea!&’i,:
h‘-%w\.
0.5m

0.8-1.6m
1

~—15m

0251
i i

- Reméandrage du tracé dans l'objectif de diversifier les écoulements. Le tracé projeté est présenté ci-
dessous, développement des méandres orientés sur les secteurs boisés. Ce schéma de principe sera
ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
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Lit projeté

Remeandrage et lit emboite

== Lits emboités
== Surverse
Reseau hydrographique actuel

Remarques liées a ’exploitation agricole des terrains

o Ilestdemandé de maintenir les acces aux patures méme pendant les travaux et la préservation/remise
en place des clotures qui auront été déposées.

o La pente des talus sera adaptée a I’exploitation agricole (raccord au terrain naturel non marqué).

o Des points d’abreuvement/franchissement seront a prévoir en fonction du retour des exploitants.

o Budget de 'opération

Montant total : 752 675 € HT
e Travaux+imprévus: 654 500 € HT
e MOE +Etudes:98 175 € HT

o Indicateurs de suivi
v’ Suivi biodiversité (habitats & especes)
v" Suivi topographique

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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OIGNIN A NURIEUX

Recharge sédimentaire- Niveau d’ambition R1 Linéaire d’intervention : 1450 m

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres

Objectif(s) v’ Limiter, voire stopper Uincision du lit
v' Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides

mSecteur d’intervention

o Contexte

L’Oignin, entre Béard et Nurieux, est un cours d’eau a méandres relativement encaissé. Ce trongon est délimité
par la présence de deux prises d’eau : celles de Béard, encore en activité, et de la Graviere a Nurieux (hors
service). Hormis l'impact lié a ces deux ouvrages, le cours d’eau est relativement préservé ce sur secteur.

A linverse, le troncon aval est fortement incisé du fait de la rectification du tracé (réduction de la sinuosité) et
des apports solides limités depuis I’lamont. Cette incision est visible notamment au niveau des confluences aval
(L a 2 m d’incision), provoquant une chenalisation du cours d’eau et une déconnexion avec ses annexes
latérales.

Les especes cibles de ’espace biodiversité sont la truite commune, la salamandre tachetée et la bergeronnette
des ruisseaux. A noter la présence avérée de martin pécheur sur le secteur.

On retiendra également la présence d’especes exotiques envahissantes (renouée du Japon).
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Légende

EBF concerté
Emprises travaux
P cEmprise du nouveau lit
@ Reprise de seuil
@ Pointabreuvement

Profil en travers (Num Action Num Profil)

—mim e

a Contenu de ’action

L’action préconisée concerne un linéaire d’environ 1.5 km avec une pente de 'ordre de 0.35%, situé entre Béard
et Nurieux. Ce secteur est relativement préservé du fait de 'encaissement du cours d’eau, I'objectif est ici de
diversifier les écoulements et favoriser la recharge sédimentaire afin par les actions détaillées ci-aprés.

Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche 1) s’appliquent également sur ce trongon (réseau de haies entre
les méandres de I’Oignin, corridors entre les zones humides et maintien des mosaiques d’habitats ouverts /
boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.
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Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité

- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’'UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R2

LN RLINRRIRRANR LRAR LLARRMINRRAR L

BERGES

LIT MINEUR

BERGES

_—- i
LIT MAJEUR

L Accélération des écoulements L__Dynamique alluviale favorisée L Végeétalisation des berges

- Recharge sédimentaire/restauration mobilité

o Laréalisation, localisées, d’encoches d’érosion (abattage/dessouchage des arbres en place
et terrassement de la berge) permettra d’augmenter la disponibilité en matériaux mobilisables
latéralement, et ainsi limiter le phénomene d’incision du trongon en aval.
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o L’arasement ou aménagement de ’ancien ouvrage du seuil de la graviére, aujourd’hui
désuet, supprimera les contraintes liées a ce point dur.

ARASEMENT TOTAL
e et

& Coneeatoo EREL

i

OUVRACE DT CONTOURNIMINT OUVRACE TECHNIQUE
—_—

OUVRAGE RUSIQUE

- Diversification des écoulements/restauration des habitats aquatiques

o Lamise en place d’éléments de rugosité (blocs, matériaux grossiers) conduira a diversifier les
faciés d’écoulement.

o La création de caches et de zones de frayéres permettra de favoriser les populations
piscicoles.

o Une gestion adaptée de la ripisylve afin permettra d’améliorer I'attractivité des berges.

© Arssement/Reprise seuil
Defrichement-Recharge sedimentaire

Lit projeté

— Remesndrage

=== Lits emboites

= Drversification intrz-lit
Decouverture du cours d'eau

Reseau hydrographique
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o Budget de l'opération

Montant total : 134 750 € HT
e Travaux+imprévus: 107 800 € HT
e MOE + Etudes: 26 950 € HT

o Indicateurs de suivi

v Suivi topographique
v Suivi biodiversité (habitats & espéces)
o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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OIGNIN A IZERNORE
Reméandrage/lit emboité - Niveau d’ambition R3

Style fluvial objectif : cours d'eau a méandres

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v/ Limiter, voire stopper, U’incision du lit

mSecteur d’intervention

SR SR DY
.:%“W {
" St il
840 grgir | 4\ Noun” B

&
e P gL

o Contexte

L’Oignin, entre Nurieux et Intriat, est un cours d’eau a méandres relativement peu aménagé, mais impacté par
la présence du barrage d’Intriat en limite aval, conditionnant les écoulements et I’évolution du lit. Les données
de références indiquent des rectifications trés anciennes du tracé (anciens méandres), et donc une sinuosité
plus forte qu’en |’état actuel.

Le linéaire est fortement incisé, phénoméne visible notamment au niveau des confluences des biefs d’Evonnas
et de Fontany (1 a 2 m d’incision), provoquant une chenalisation du cours d’eau et une déconnexion avec ses
annexes latérales. Il subsiste toutefois plusieurs secteurs ou I’Oignin présente une dynamique encore active
d’érosion/dépots.

Le linéaire concerné par l'action se situe a proximité des tourbiéres de Contour et du barrage des Trablettes
citées a l'inventaire régional de 2016, ainsi que la zone humide de Biolay, citée a l'inventaire départemental. De
nombreuses espéces patrimoniales, dont certaines protégées (damier de la succise, cuivré des marais, genét
des teinturiers, ...), sont donc susceptibles d’étre présents sur la zone d’intervention.

Les espéces cibles de ’espace biodiversité sont la truite commune, la salamandre tachetée, le petit gravelot, la
couleuvre helvétique, l'alyte accoucheur et ’agrion de mercure.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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On retiendra par ailleurs, le long du Bief de Fontany la présence de fritillaire pintade et de grenouille rousse.

Quelques espéces exotiques envahissantes ont été relevées également sur le linéaire (vergerette annuelle,

renouée du Japon).
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Carte illustrant les emprises de 'EBF concerté et les emprises travaux

Légende
EBF concerté
Emprises travaux

- Emprise du nouveau lit

@ Reprise de seuil

@ Pointabreuvement
32 Profil en travers (Num Action Num Profil)

.

v
I}
v
[
I
i
1
1
i

L’action préconisée concerne un linéaire d’environ 3.5 km avec une pente de 'ordre de 0.2%, situé au niveau de

o Contenu de 'action
Perrignat entre les biefs d’Evonnas et Fontany. L’objectif est de diversifier les écoulements et restaurer la

connexion du lit et des berges par les aménagements détaillés ci-apres.
Les actions en faveur de la biodiversité (Fiche I) s’appliquent également sur ce trongon (passages faune au

niveau des ouvrages de franchissement de voirie, réseau de haies entre le L’Oignin et le Bief des Evonas et
Action 30 - Page | 2

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement

décembre 2020



@TCRCEO m/fae

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1

entre les méandres de ['Oignin, corridors entre les zones humides et maintien des mosaiques d’habitats
ouverts / boisés).

Par ailleurs, les études préalables a la définition fine des aménagements prendront en compte, outre la liste
des espéces biodiversité EBF, la liste des especes cibles de la trame turquoise.

e

e| Légende

EBF concerté

Enveloppe biodiversité
- Zone humide

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R3

= \0—— Mare existante
!
3!
4
BERGES 8!
o ‘ =
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BERGES LIT ACTUEL LIT ACTUEL 5
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' TEREO
(.'ev,, S —
L Alternance de faciés L Annexes hydrauliques ___Dynamique alluviale
Oignin

- Le reméandrage de I’Oignin entre les biefs d’Evonnas et de Fontany permettra de restaurer
localement la mobilité latérale du cours d’eau, favoriser la recharge sédimentaire et a minima de
diversifier les écoulements. Le tracé projeté est présenté ci-dessous, ce schéma de principe sera ajusté
lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.

La présence d’un ancien méandre en rive gauche est encore visible sur site et mis en eau lors d’épisodes
de crues (cf modélisations hydrauliques). A la suite de la concertation, la restauration de la totalité de

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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ce bras n’a pas été approuvée du fait de l'impact sur les activités agricoles, il a été retenu de restaurer
la partie aval et d’intervenir sur la terrasse en rive droite de ['Oignin concernant la partie amont. Au vu

de lincision du cours d’eau, celle-ci est relativement perchée, la solution retenue devra viser a limiter
les volumes de matériaux mobilisés (équilibre déblais/remblais) afin de limiter le colt de I'intervention.

Remarques:

o Ladynamique d’érosion de I’Oignin est bien marquée en rive droite au niveau de la partie aval du
méandre, malheureusement ce secteur est une ancienne décharge d’ordures ménageéres. Pour
prévenir la pollution du cours d’eau, il est nécessaire de limiter I’érosion en cours en décalant le
tracé du pied de versant.

o La carriére présente en rive droite est en cours d’extension, le tracé définitif du projet devra donc
tenir compte de ces interactions. De méme, les parcelles en amont du barrage d’Intrait sont gérées
par EDF et le CEN, il conviendra de se rapprocher de ces acteurs lors de la définition du projet.

o Deméme,ilest nécessaire d’échanger avec 'ONF, gestionnaire de la peupleraie située entre le tracé
actuel et le bras restauré a l'aval, a la fois par rapport a 'accés de la parcelle a conserver
(pont/passage a gué) mais également vis-a-vis de la fréquence de submersion possible de ce terrain
vis-a-vis des plantations en place.
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F

© Franchissement
Lit projeté
Remeandrage et lit emboité

8 — Lits emboités
Reseau hydrographique actuel

e La mise en place de banquettes alternées, avec un lit emboité étageant les écoulements en basses

eaux tout en assurant le transit d’une crue biennale. Le gabarit du lit est présenté ci-dessous, ce schéma
de principe sera ajusté lors des études de conception plus précises préalables aux travaux.
A noter qu’au vu de l'exploitation agricole des terrains en rive gauche, il a été demandé lors de la
concertation de privilégier la compensation du gabarit hydraulique sur les terrains boisés en rive droite
De méme, le contexte agricole doit étre pris en compte dans le dimensionnement du lit (banquette
d’une largeur minimale de 11 m pour permettre I'exploitation des prairies de fauches, raccord au terrain
naturel non marqué).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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PT30-1

40-50 m A 0 ¥ 1

e Laréhausse du fond par une succession de petits seuils (objectifs entre 0.5 m et 1.5 m), ’Oignin est
fortement incisé sur ce secteur, I'objectif est donc de rehausser le niveau du lit afin de reconnecter le
cours d’eau avec ses annexes latérales. Les déblais issus des terrassements des bras diachrones seront
réutilisés dans cette réhausse.

Biefs d’Evonnas et Fontany

e Sur ce type de ruisseaux temporaires a forte pente, I'objectif est de limiter leur incision par érosion
régressive depuis leur confluence avec I’Oignin par 'intermédiaire de la réhausse des fonds de I’Oignin.

e L’objectif est également de diversifier les écoulements des biefs sur leur trongcons aval par
Uintermédiaire de la réalisation de banquettes (mise en place d’un lit d’étiage).

SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE RESTAURATION D’UN COURS D’EAU R1
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e Anoter qu’une ancienne zone humide est identifiée a la confluence entre le bief de Fontany et [’Oignin.
Bien que les terrains en rive gauche de I’Oignin en extrados du méandre en amont de la confluence
soient fréquemment inondés, la restauration de la zone humide et la submersion plus fréquente des
terrains associée n’a pas été retenue a l'issue de la concertation.

e Une liaison entre les deux rives du Bief de Fontany doit étre maintenue (exploitation agricole).

o Budget de 'opération

Montant total : 2 202 200 € HT
e Travaux+imprévus:2 002500 € HT
e MOE + Etudes: 200 200 € HT

o Indicateurs de suivi

v" Suivi topographique

v Suivi biodiversité (habitats & especes)
o Eléments administratifs et réglementaires

v" Déclaration au titre de la nomenclature IOTA (loi sur l'eau)
v" CNPN (a discuter avec la DREAL dans le cadre d’un projet de restauration de milieux)
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e HYPRETUDES

GESTION SEDIMENTAIRE
Objectif(s) v’ Limiter, voire stopper lincision du lit

nSecteur d’intervention

Sites de reinjection des materiaux

QO Volume=500 m3

@ Volurne=300 m3

@ Volume<100 m3

@ ZFones de régulation gérées actuellement
== Cours d"eau fournisseurs de matériaux
== Reseau hydrographique actuel
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o Contexte

Le diagnostic du territoire met en évidence une incision généralisée sur le bassin versant entrainant Une
déstabilisation importante des berges, un affouillement des ouvrages et/ou un enfoncement de la nappe
d’accompagnement des riviéres.

Cette incision est notamment provoquée par la rectification des cours d’eau et la diminution des apports
solides, résultants des :

- Boisements des versants (déprise agricole) ;

- Protections des berges ;

- Seuils limitant le transit des matériaux.
Et ayant entrainé la réduction de la mobilité latérale et la déconnection du lit et des berges.

L’objectif est donc de favoriser la connexion entre le versant et le cours d’eau partout ou les potentialités
existent pour favoriser la recharge sédimentaire locale (nécessité de bassins versant pourvoyeurs, ou de stock
alluvial dans les berges). Les actions préconisées visent a assurer ’équilibre charge solide / charge liquide pour
un auto-ajustement morphologique des rivieres, et également restaurer la biodiversité associée a la mosaique
d’habitats lié aux cours d’eau.

Cet objectif est toutefois a pondérer par la non aggravation du risque inondation des secteurs sensibles a ce
risque en particulier les traversées urbaines, avec nécessité de disposer d’un espace de régulation naturelle
entre les secteurs ou la fourniture et le transit sédimentaire sont « réactivés » et les zones urbaines situées a son
aval, ou a défaut de 'existence de ces régulations naturelles, une gestion par suivi et entretien anthropique des
apports sédimentaires en amont des enjeux urbains (prélévements et réinjection en aval des enjeux). Des
ouvrages écréteurs peuvent assurer ce role (cf. pertes d’énergie via les débordements vers les zones de rétention
des crues).

Les principaux cours d’eau les plus fournisseurs sur le bassin versant du Lange Oignin sont présentés ci-apreés,
ils sont principalement localisés sur les secteurs amont et témoignent de la nécessité de favoriser leur (re-)
connexion avec le reste du bassin versant.

Bassin versant du Lange: Bassin versant de Nantua : Bassin versant de I’Oignin :

e Langeenamontdela e Bief de Colliard. e Qignin en amont de Maillat ;
traversée Oyonnax e RuisseaudeVau;
(Apremont, Geilles) ; e BiefduValey;

e Sarsouille en amont de la e Ruisseau de la Borreyette;
traversée d’Oyonnax ; e Biefde Sommiére.

e Biefd’Alex;

e Landeyron.

.,,‘\

Bief de Co[iard a Nantua ' - Lange a Geilles

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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a Contenu de ’action
L’action integre, avec une vision globale, plusieurs dispositifs favorables a la recharge sédimentaire.

Adaptation de 'activité forestiére

Une réunion de concertation a été effectuée avec le monde forestier le 27 janvier 2020, a cette occasion des
mesures de gestion ont été proposées sur les secteurs forestiers de I'EBF. La gestion préconisée vise a limiter
l’activité forestiére sur une bande de 10 m depuis les hauts de berge des ravines existantes sur les 2 rives avec
maintien d’une ripisylve a essences mixtes sur cet espace et coupe systématique des résineux et/ou des
peupliers. Ces mesures sont détaillées dans la fiche « Animation du monde forestier autour des espaces de bon
fonctionnement des cours d’eau ».

Continuité des écoulements sur les secteurs amont

L’objectif est ici d’assurer I'alimentation des cours d’eau en matériaux solides par la transparence liquide et
solide des ouvrages de franchissement situés sur les parties amont du bassin versant pour une occurrence
centennale.

Un inventaire des ouvrages de franchissement au sein du réseau hydrographique de téte de versant concerné
doit donc étre effectué afin de préciser le dimensionnement des ouvrages et prioriser la reprise des
franchissements. En ’absence d’ouvrage de franchissement pérenne, la mise en place d’ouvrages temporaires
de franchissement durant le temps d’exploitation requis est nécessaire quel que soit le gabarit des cours d’eau.
Seule une utilisation sur 1-2 passages annuels (notion d’1 engin pour 1 aller-retour par exemple) pourrait
justifier d’'un passage a gué au fil de 'eau.

Gestion sédimentaire du bassin versant

En lien avec le suivi morphologique du bassin versant (cf. fiche observatoire), une gestion des matériaux
mobilisés par les cours d’eau est nécessaire. Les matériaux déposés et régulés au droit des zones a enjeux seront
réinjectés en lien avec les capacités de transport solide des cours d’eau et la localisation des zones a enjeux.

Le choix des sites de réinjection est fonction des deux parametres suivants :

- Capacité de transport solide (cf. cartographie ci-apres) : au vu des capacités limitées des cours d’eau du
bassin versant, les réinjections de matériaux ne sont envisageables que sur le bassin versant de
[’Oignin : au droit de I’Oignin et du Borrey. Il n’y aura donc pas de réinjection de matériaux sur le Lange
bien qu’il soit fortement incisé, du fait de la capacité trop réduite de transport solide du cours d’eau.

- Evolution du lit (cf. cartographie ci-apres) : l'objectif étant de limiter l'incision des cours d’eau par la
recharge sédimentaire, on privilégiera les réinjections sur les trongons incisés.

- Enjeux/risque inondation : il n’y aura pas de réinjection a proximité des secteurs sensibles (ex:
traversées d’Oyonnax, de Brion, et de Maillat).

- Accessibilité : on favorisera les sites faciles d’acces et d’entretien, en utilisant préférentiellement les
acces existants.

A noter que dans le cas d’intervention sur les tétes de bassins versants, sur des troncons dont la capacité est
localement limitée par la présence d’un ouvrage de franchissement, les matériaux pourront étre réinjectés en
aval immédiat de l'ouvrage, sous réserve de I’absence d’enjeux en aval.

Les capacités de transport solide étant limitées sur le bassin versant, les matériaux seront valorisés en cas
d’apports avec des volumes ou des granulométries trop importantes vis-a-vis des secteurs de réinjection. Cette
valorisation dépendra du tri granulométrique effectué sur les volumes mobilisés : les matériaux les plus fins,
plus facilement repris par les cours d’eau, seront réinjectés localement et les matériaux les plus grossiers seront
valorisés.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action A - Page | 3



@®TCREO =/dm

HYDRETUDES

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V2

Les matériaux seront déposés sur une hauteur et une largeur de 'ordre de 1 a 2 m, et déposés en longueur coté
extrados, de fagcon a étre facilement mobilisés lors des hautes eaux. Ils seront mis en place avec régalage en
pied de berge, de sorte a former une structure alluvionnaire ressemblant a celles présentes sur le cours d'eau
récepteur. Globalement, on se limitera a des volumes en adéquation avec la capacité de transport solide du
cours d’eau, ces valeurs pourront étre adaptées en fonction du suivi morphologique effectué.

Transportsolide

<100 m¥an Incision :
— 100 0.50-1m
— 200 ' : 1-1.50m
— 400 m— >150mM
— 600
s 900

Représentation de la capacité de transport solide des cours Représentation de [’état de l’incision des cours d’eau du
d’eau du bassin versant bassin versant

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Cours d’eau Site de réinjection Accés o .‘"“'f‘e . Ca!)aute .de ’transsport
réinjecté (m?) solide estimée (m3/an)
, Pi h
Izenave (aval traversée) |ste.du ¢ a.net en <100 229
Borrey rive droite
Vieud Izenaye (aval Piste reliant Talipiat a <100 229-460
traversée) sur la roche
Saint-Martin-du-Fréne Piste en rive droite <300 665
(Bettay)
- Brion Pont Royat <500 839
0ignin - — - -
Nurieux (Graviére) Piste en rive gauche <500 839
. Piste en rive gauche
<
Perrignat (STEP) 500 900

Le tableau ci-dessus détaille les sites et les volumes réinjecté au regard de la capacité de transport solide
estimée.

o Budget de 'opération

Reprise des ouvrages de franchissement : de l'ordre de 5 000 a 25 000 € HT pour un ouvrage de petite
taille (L<2m) ; coGt variable selon les gabarits des cours d’eau en question.

Colt prélevement / réinjection : dépendant des facilités d’acces sur les deux sites et de la distance
entre eux ; par défaut, compter 25 a 30 € HT/m? (hors valorisation d’une partie des matériaux si trop
grossiers)

a Indicateurs de suivi

v
v

Suivi topographique des trongons situés en aval des sites de réinjections.

Suivi visuel tous les 1 a 2 ans du site et troncon aval, complété d’une visite post-crue en cas
d’évenement significatif.

En cas d’enjeux a proximité, mise en place d'un systéme de suivi avec repére physique donnant la cote
de fond actuelle (avant dépots des matériaux) et la cote maximale au-dela de laquelle une
intervention de curage sera nécessaire (profil haut).

Mesures du colmatage du lit

Mesures de la vitesse de propagation alluviale des matériaux réinjectés

o Eléments administratifs et réglementaires

v

Sans objet

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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N° fiche B

DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE RETABLISSEMENT DE

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 250 ouvrages ROE

Objectif(s) v Restaurer la continuité écologique (Favoriser les échanges intra-espéces sur le réseau
hydrographique)
v Limiter, voire stopper Uincision du lit

mSecteur d’intervention

L’ensemble du territoire du bassin versant du réseau hydrographique Lange-Oignin est concerné par
cette action.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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o Contexte

De nombreux ouvrages transversaux ont été mis en place sur les cours d’eau du bassin versant Lange - Oignin
en lien avec utilisation historique de I’énergie mécanique de I’eau (moulins, barrages hydroélectriques) ou
dans un objectif de confortement du lit (seuils de stabilisation du fond au droit d’enjeux). Ces ouvrages
artificialisent le cours d’eau et représentent des obstacles a la continuité du transit des écoulements liquides et
solides. Du fait des modifications du profil en long (chute) et de la nature du fond du lit (ex : bétonnage du cours
d’eau au droit de 'ouvrage) induites par ces seuils, ils perturbent le fonctionnement hydromorphologique et
biologique des milieux aquatiques en modifiant localement les habitats et en fragmentant le réseau
hydrographique (ex: réduction de la mobilité des espéces piscicoles).

Le contexte réglementaire (DCE) impose une restauration de la continuité écologique des milieux aquatiques
pour favoriser le retour au bon état des cours d'eau et la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, un
inventaire des ouvrages a été réalisé sur ’ensemble du territoire national dans le Référentiel d’Obstacles aux
Ecoulements (ROE) répertoriant environ 100 000 ouvrages en France. Cette base de données identifie
actuellement environ 250 ROE sur le territoire du bassin versant de Lange - Oignin. Les ouvrages sont
principalement concentrés au droit des secteurs urbanisés (Sarsouille et Lange a Oyonnax, Merloz a Nantua)
mais tout de méme répartis sur I'ensemble des cours d’eau du territoire (Doye de Condamine, ruisseau de
Vau...).

a Contenu de [’action

Au vu du nombre d’ouvrages a considérer, il convient de définir une stratégie de continuité et donc de prioriser
le traitement de ces ouvrages a travers différents critéres, parmi lesquels, a minima, ceux présentés dans la liste
ci-dessous.

- Lien avec les projets/travaux en cours : de fagon générale, les ROE présents au droit des trongons faisant
’'objet de travaux de restauration seront systématiquement étudiés;

- Gains écologiques : études des populations piscicoles (état de fonctionnalité, dévalaison, montaison) et
habitats aquatiques présents en amont et en aval de 'ouvrage, étude de leur interactivité (ex: cas de
'incompatibilité d’une reconnexion des troncons amont/aval avec des populations/milieux différents...).,
qualité des eaux.

- Usages: de nombreux ROE présents sur le territoire sont associés a des ouvrages désuets (ex : anciens
moulins), le fonctionnement de l'ouvrage et l’activité associée devront étre étudiés ;

- Localisation de 'ouvrage vis-a-vis des enjeux : la restauration du site doit tenir compte du contexte local
et des enjeux a proximité (ex : zone urbaine) ;

- Caractéristiques de l'ouvrage : données topographiques et géotechniques nécessaires pour préciser le
dimensionnement de 'ouvrage (ex : ancrages), son état et son influence sur le cours d’eau ;

- Impacts hydrauliques : influence sur la ligne d’eau et la zone inondable associée ;

- Impacts morphologiques : évolution du lit sur le secteur influencé avec et sans intervention (affouillement,
engravement), connectivité du cours d’eau (lit/berges), transit sédimentaire et état du lit (pavage,
colmatage) ;

- Contextes réglementaire et foncier : situation reglementaire, concertation avec le propriétaire et
gestionnaire de l'ouvrage;

Une premiere priorisation peut étre établie sur la base des données existantes. L’analyse multicritére peut
pondérer les criteres énoncés ci-dessus, en ajouter selon la pertinence de 'information.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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Elle peut étre précisée ou confortée par la mise en ceuvre du protocole ICE de diagnostic du degré d’altération
de la continuité écologique.

Parmi les solutions envisagées de restauration de la continuité longitudinale, les différents scénarii devront étre
étudiés au regard selon les espéces cibles définies, les contraintes du site, le budget financier, ... Le choix
technique retenu sera basé sur les éléments apportés par 'analyse de 'impact de l'ouvrage et des gains

attendus par sa restauration (linéaire de cours d’eau reconnecté, espéces cibles, continuité sédimentaire,
abaissement de la ligne d’eau...).

Deux cas de figure peuvent se présenter :

1. Ouvrages encore en fonction
Aménagement de la franchissabilité
piscicole des ouvrages

e Lesouvrages de contournement
e Lesouvrages techniques
e Lesouvrages rustiques

2. OQuvrages hors service : Suppression des
seuils avec reprise du profil en long.

La reprise du profil en long pourra
s’accompagner du comblement des
dérivations et/ou bras morts suivants les

cas.
Elle pourra aussi intégrer la restauration t'ﬁ
de la mobilité latérale avec la réouverture é
des trongons court-circuités dont les 2 =
dérivations ont été supprimées. 5 o
a ()]
< LL
3 ‘ OUVRAGE RUSTIQUE &
(o —
Les solutions étudiées sont de plusieurs
types selon les nécessité de stabilisation du
profii en long (présence d’ouvrages
longitudinaux ou enjeux forts) :
e Arasement total
e Arasement partiel
e Arasement avec stabilisation du PL STABILISATION DU PROFIL EN LONGI
TYPE D'ARASEMENT
2
5
g N
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Passe a poissons sur [’Oignin a St Martin du Fréne Rampe en enrochements du Lange a Geilles (Oyonnax)

Chenal de contournement sur le Lange a la Tournerie (Montréal)

o Budget de 'opération
Montant total de la définition de la stratégie sur la base des données existantes : 6 000 € HT

o Indicateurs de suivi

Indicateurs d’avancement de I’étude

o Eléments administratifs et réglementaires

Sans objet

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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ANIMATION DU MONDE FORESTIERAUTOUR DES | " (e
ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT DES COURS [ ahii it il it

UEBF : 12 km?

oAy "

Objectif(s) Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
Limiter, voire stopper incision du lit

Restaurer la ripisylve

Reconnecter le cours d’eau et ses annexes latérales

Restaurer la continuité écologique

Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

D N NI NI NN

mSecteur d’intervention

L’ensemble du territoire du bassin versant du réseau hydrographique Lange-Oignin est concerné par
cette action.

Légende

Surface forestiére

- Surface forestiére incluse dans 'EBF

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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o Contexte

La préservation ou la restauration des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau vise a atteindre le bon
état écologique et a organiser les différents usages actuels et futurs afin qu’aucun d’entre eux ne s’exerce au
détriment des autres.

Le SDAGE indique que «la restauration dun bon fonctionnement  hydrologique et
morphologique doit étre génératrice de bénéfices durables, tant pour les milieux, quelle que soit la dimension
des masses d’eau et leur localisation, que pour les activités humaines au travers des services rendus par les
écosystémes ».

Les périmétres des EBF n’ont pas de portée réglementaire. Ils ont pour objet de favoriser une gestion intégrée
prenant en compte l'ensemble des usages dans le périmetre délimité. Cependant, les politiques
d’aménagement se doivent de prendre en compte les EBF définis que ce soit dans le cadre de travaux relevant
de la gestion locale de I’eau ou dans le cadre de I’élaboration des documents d’aménagement du territoire en
« prévoyant les mesures permettant de les protéger sur le long terme ».

La démarche de définition des EBF s’inscrit dans la continuité des actions mises en place dans le cadre des
contrats de rivieres Lange-Oignin, parmi lesquelles des réunions d’information et de sensibilisation, des
chantiers de reconversion des plantations en ripisylve fonctionnelles avec mesures de suivis, le financement de
kit de franchissement, des chantiers préparatoires aux opérations de restauration de milieux pour un bilan
financier de prés de 145 000 €.

o Contenu de [’action

Les modifications du tracé en plan de certains cours d’eau entre 1789 et 1938 ont conduit a un raccourcissement
du linéaire hydraulique qui se traduit par un enfoncement des lits des rivieres et une dégradation des espaces
de transition riviere - forét.

Les boisements des versants par des plantations monospécifiques et la déprise agricole ont entrainé une
réduction de la charge solide et fourniture en matériaux et une réduction de la biodiversité au sein des
plantations.

Les objectifs associés a 'EBF sont d’assurer [’équilibre charge solide / charge liquide pour un auto-ajustement
morphologique es cours d’eau et de préserver, voire restaurer la biodiversité par une augmentation de la
mosaique d’habitats liée aux cours d’eau tout en préservant les activité socio-économique du territoire.

Afin de faire face aux inquiétudes des acteurs forestiers exprimées en réunion du 27 janvier 2020, une action
d’animation de ’ensemble des acteurs est proposée pour faire converger les objectifs de préservation de 'EBF
et d’exploitation forestiére.

La zone concernée par une
gestion intégrée dans 'espace
de bon fonctionnement porte
une faible largeur de part et Niveau d'eau
d’autre des cours d’eau (zones Ha
a graminées et bois tendres). = FESEStERSeoeoeoo :

1 5 AT,
1Zone a graminées; Zone
! ripicoles I a bois tendre

, . . . Zone & végétatil
Schéma théorique des successions it

de végétations observées en Algues,
les,...
bordure de cours d’eau. renoncule:

a bois dur

- . =Y
o [
phragmites,
iris

Hétres

\ .saules, | Frénes,
1saules arborescents,) érables
\fusains, aulnes,

viornes
'

— |
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Une animation classique peut s’avérer lourde et peu concluante avec les propriétaires privés ou commerciaux.

Il est donc proposé une animation portée par le CRPF autour de la création d’Association Syndicale Libre de
Gestion Forestiére (ASLGF) avec un plan simple de gestion multifonctionnelle. Il s’agit d’une action innovante
pour ce territoire.

Un premier travail consiste a identifier avec précision les enjeux spatiaux liés a I’exploitation forestiére qui se
superposent au périmetre de 'EBF ; en effet certains vallons du réseau hydrographique secondaire ne sont pas
exploités.

Un second travail consiste a identifier les acteurs concernés par sous bassin versant afin d’entamer a
proprement parler la démarche d’animation visant a la création d’une ASLGF.

Les ASLGF apportent une réponse aux propriétaires de bois et foréts soucieux du devenir de leur patrimoine et
du paysage. Elles permettent d'effectuer des travaux en commun d'entretien, d'amélioration ou de mise en
valeur des biens.

Une ASLGF rassemble des propriétaires qui, en restant maitres de leur gestion, mettent en place une gestion en
commun sur I'ensemble de leurs parcelles. Les parcelles adhérentes peuvent bénéficier d’un plan simple de
gestion (PSG) concerté agréé par le CRPF. Il planifie ’'ensemble des coupes et travaux a réaliser sur les
propriétés, pour la pérennité de la forét. Un gestionnaire forestier professionnel met ensuite en ceuvre ce
programme, en accord avec les choix des propriétaires, lui assurant ainsi des recettes liées a la vente de bois.
En confiant collectivement la gestion a des experts de la forét via une ASLGF, les propriétaires forestiers ont
ainsi la garantie que leurs attentes seront prises en compte.

L’adhésion a une ASLGF est volontaire. Le propriétaire conserve entiérement ses droits et reste seul
décisionnaire des opérations qui seront effectuées

Le role et le bénéfice pour les propriétaires de se constituer en ASL est de garantir une gestion durable de leurs
boisements et une viabilité économique de leur exploitation en intégrant les objectifs de I'espace de bon
fonctionnement. Le plan simple de gestion multifonctionnel pourra aborder les différentes thématiques
associées a 'espace de bon fonctionnement :

e Type d’exploitation forestiére en zone humide et/ou le long des cours d’eau : actions possibles non
exhaustives sur le réseau hydrographique primaire et secondaire

o Reconversion systématique dans le cadre d’un plan de gestion ou d’une coupe a blanc

o Reconversion dans le fuseau des emprises travaux de restauration des lits avec une attention a
avoir dans le phasage de la programmation de travaux en fonction du niveau de maturité des
plantations

o Maintien d’une ripisylve a essences mixtes sur une bande de 10 m de part et d’autre du haut de
berge sur le réseau primaire, en régénération spontanée si possible

o Coupe systématique des résineux et/ou des peupliers dans cette bande de 10 m

o Absence d’exploitation forestiére sur une bande de 10 m (5 m au cas par cas, notamment dans
le cas ol une autre ravine est présente a une faible distance avec un objectif de maintien d’une
exploitation forestiére si besoin) sur le réseau hydrographique secondaire

o Coupe et dessouchage des arbres sur les bandes non exploitées des cours d’eau (ou ravine)
apiscicole

o Particularité locale : intégration du facteur risque sur ’lamont des bassins du Lange, Valey et Vau
ou il est préconisé une coupe des arbres pour limiter les apports de flottants sans dessouchage
pour assurer une érosion progressive et un apport sédimentaire progressif également.

e Transparence sédimentaire : actions possibles non exhaustives sur le réseau hydrographique primaire
et secondaire
o Dimensionner les ouvrages de franchissement sur les pistes d’exploitation pour un débit
centennal

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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o Utiliser les kits de franchissement pour les traversées de cours d’eau, quel que soit leur gabarit,
en 'absence de dispositif de franchissement pérenne

e Capacité d’érosion et fourniture en matériaux : actions possibles non exhaustives sur le réseau
hydrographique primaire et secondaire
o Particularité locale : intégration du facteur risque sur 'amont du Borrey ou il est préconisé de
ne pas effectuer de coupe systématique des arbres, hors résineux avec dessouchage
systématique (sauf cas isolés liés a un enjeu ponctuel démontré).

o Budget de l'opération
Montant total : 36 000 € HT (80 )

o Indicateurs de suivi

v Suivi de la biodiversité (voir fiche action correspondante)

o Eléments administratifs et réglementaires

Constitution juridique de PASLGF : Régies par l'ordonnance n° 2004-632 du ler juillet 2004, elles se forment
par le consentement unanime, donné par écrit, des propriétaires intéressés. Ce sont des personnes morales de
droit privé. Elles doivent étre déclarées a la préfecture dans laquelle l'association a prévu d'avoir son siege. La
création de ce genre d'association, tout comme ses modifications ou son éventuelle dissolution, font ['objet
d'une publication au journal officiel. Depuis le ler janvier 2020, la publication d'une déclaration de création ou
de modification au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises (JOAFE) est gratuite (arrété du
25 novembre 2019).

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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DEFINITION D’UNE STRATEGIE FONCIERE

Objectif(s) v' Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

mSecteur d’intervention

L’ensemble du bassin versant est concerné par la mesure.

o Contexte

Le bassin versant de Lange Oignin est situé au pied du parc naturel du Jura, a une trentaine de kilométres a
’Ouest de Geneve dans le département de l’Ain.

D’une superficie de 300 km? et d’un linéaire de 155 km de cours d’eau, le bassin versant s’étend sur le territoire
de 28 communes (en totalité ou en partie). On observe une topographie d’amplitude relativement faible, variant
entre 300 et 1100m (les Monts d’Ain) d’altitude.

Onremarque que ce territoire est marqué par une forte urbanisation (plus de 9% alors que la valeur en Auvergne
Rhone Alpes est de 5%, 8% dans [’Ain) ainsi que des zones de foréts trés importantes (63% contre 48% en ARA,
35% dans [’Ain). Les territoires agricoles, en revanche sont en dessous de la moyenne régionale (27% contre
48% en ARA, 54% dans l’Ain).

La pression fonciére a proximité des cours d’eau est un vrai sujet ; les surfaces planes de fond de vallée font
'objet d’une pression fonciére multi-acteurs (développement de l'urbanisation, des activités industrielles, des
voies de communication, maintien de l’agriculture.

Modifier le rapport au sol par la propriété ou l'usage pour étre source de conflit, voire d’opposition. Afin de
pouvoir mener plus simplement le programme d’action de restauration de 'espace de bon fonctionnement,
une stratégie fonciére adaptée aux enjeux de reconquéte, de préservation des milieux aquatiques et des zones
humides constitue un outil facilitant sa mise en ceuvre en pérennisant et fiabilisant les possibilité d’engagement
des actions définies. Une réflexion fonciere partagée est une opportunité de concertation sur une nouvelle
organisation des usages et des propriétés.

a Contenu de ’action

La définition de la stratégie fonciére se base sur plusieurs étapes.

L’identification des programmes d’actions et la géolocalisation de I’ensemble des enjeux pour faire
émerger les convergence et priorités communes (trame turquoise, plans de restauration & gestion des zones
humides prioritaires, corridors biologiques du SRCE, ...) au sein d’'un comité de pilotage incluant ’ensemble des
acteurs du territoire (représentants du programme de gestion de l'eau, des propriétaires et usagers, des
institutions publiques de |’état et collectivités territoriales, porteurs fonciers, ...).

L’identification des besoins de maitrise fonciére et possibilité de maintien ou d’évolution d’usage a court
(< 5 ans) ou moyen terme (>15 ans), notamment sur les actions en priorité 1. Il est important également
d’analyser les structures des exploitations agricoles afin d’identifier de nouveaux espaces plus rentables, plus
proches de leur exploitation, moins grevés de servitudes, ... Il s’agit de placer la stratégie fonciére au service
d’un meilleur équilibre entre propriétés, usages et bon fonctionnement des milieux.

Cette phase de diagnostic est une approche par l'entrée du droit des sols. Cela permet de distinguer
immédiatement les secteurs pouvant étre pris en compte par les outils fonciers et ceux qui ne sont pas protégés
par ces outils (zonage et réglement du (des) document(s) d’urbanisme opposable(s), servitudes d’utilités
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publiques, occupation des sols, domanialité des secteurs a enjeux, PPR, espaces naturels protégés, périmetres
de protection des captages, ...).

Une approche cartographique des deux premiéres étapes est préférable afin de visualiser rapidement les lieux
ou lintervention fonciére pourra étre nécessaire et sous quelle forme (vigilance ou démarche proactive).
L’analyse est donc réalisée a ’échelle cadastrale pour une restitution au 1/25000°™ au maximum.

Une hiérarchisation des niveaux de protection des sols, selon leur zonage et/ou leur réglement, sera établie. Il
conviendra d’établir une liste de critéres (par exemple : zonage PLUiH, protection espace naturel, domanialité,
zone d’expansion des crues, zone de sauvegarde, PPRi, périmétre de captage, mesure de gestion, ...) et une
proposition de pondération selon les degrés de protection des sols.

Ce travail pourra étre complété par une analyse de la dynamique d’occupation des sols (périmétres d’expansion
ou a contrario de déprise urbaine, industrielle, agricole, forestiére, ...) a dire d’expert ou par analyse
diachronique pour mettre en évidence les tendances.

La stratégie fonciéere doit évaluer les moyens financiers et humains sur les secteurs oti une maitrise fonciére
est nécessaire. Elle s’appuie sur la connaissance de la caractérisation de la propriété fonciére et 'identification
des profils des propriétaires et ayant-droits, selon plusieurs critéres (comptes de propriété, structure
parcellaire, valeur économique des parcelle, localisation et age des propriétaires, dynamique de constitution
des propriétés, nature des conventions associées a la propriété, ...).

A ce stade, une rencontre avec les propriétaires et usagers pourra étre organisée afin de compléter la
caractérisation de la propriété par enquéte. Cela permet de préciser I'historique du site et de commencer a
échanger sur la démarche, les enjeux, de recueillir leur perception, d’identifier les propriétaires susceptibles de
vendre, ou les exploitants pouvant modifier les pratiques et/ou bénéficier d’échanges de parcelles, ...

L’analyse de la structure fonciére traduisant la capacité d’un terrain a étre cédé dans un certain délai et/ou a
connaitre un changement d’usage doit étre menée pour la propriété et pour l'usage et viendra en conclusion de
cette 3°™ étape dans la démarche de définition de la stratégie. Elle doit conclure sur la disponibilité et la
mutabilité de la parcelle. Il s’agit de rendre compte de la surface réelle sur laquelle une opération peut étre
envisagée et sous quel délai.

L’ensemble des outils a disposition du maitre d’ouvrage doit étre analysé et présenté selon une analyse
comparative multicriteres permettant de répondre aux objectifs de maitrise fonciére nécessaire pour la mise
en ceuvre du programme de restauration des milieux de l'espace de bon fonctionnement. Objectifs et outils vont
constituer le programme d’intervention fonciere spécifique en toute cohérence et avec anticipation pour une
mise en ceuvre progressive.

Les opportunités d’intervention seront identifiées a courte et moyenne échéance ainsi que les outils adaptés
(techniques, juridiques ou fiscaux) en fonction des résultats des analyses précédentes.

Source : Elaborer une stratégie d’intervention fonciére. Appui a la mise en ceuvre des projets de reconquéte du fonctionnement des milieux aquatiques et humides et/ou des
ressources souterraines. Bassins Rhéne-Méditerranée et Corse. Novembre 2018

o Budget de 'opération
Montant total : 30 000 € HT

o Indicateurs de suivi

v' Sans objet

o Eléments administratifs et réglementaires

v' Sans objet
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DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE GESTION DES :

ZONES HUMIDES

Objectif(s) v" Amélioration de la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v' Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

mSecteur d’intervention
L’ensemble du bassin versant est concerné par la mesure.
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o Contexte

®TCEREO

e

HYDRETUDES

L’inventaire des zones humides réalisé dans le cadre du 2™ contrat de riviéres a permis de recenser 92 zones
humides occupant une superficie totale de 845 ha sur I’ensemble du bassin versant. Les types de milieux et la
hiérarchisation en fonction de leur intérét ont été définis dans le cadre de cetinventaire. Les critéres permettant
de caractériser l'intérét des zones humides ont été : la surface, la connexion au réseau hydrographique, la
position dans le bassin versant et l'interception du réseau hydrographique.

Dans l'emprise de l'espace de bon fonctionnement concerté, on dénombre 43 zones humides pour une
superficie totale de 627 ha. Sur ces 43 sites, les 2/3 présentent un intérét fort a trés fort.

Parmi ces 43 zones humides, on trouve des :
e linéaires de cours d’eau dont certains font l'objet d’intervention de restauration au programme

d’actions (Anconnans, Oignin, Borrey, Doye de Neyrolles),

e sites qui font déja l'objet de mesures de gestion (Jarine, Grange Goyet, Etangs Marron, ...)
e sites identifiés dans 'espace de mobilité qui n’ont pas a ce jour été concernés par des opération de
restauration, entretien, notice ou plan de gestion.

Nom zone humide Cours d'eau Commune Surface (ha) Intervention préconisée Pertinence Priorite Type de gestion préconisée
Bief de Rore OIGNIN MATAFELON 1,257 MiseEnValeur Necessaire Tete bassin versant
Borrey BORREY LANTENAY_VIEUX_IZENAVE 4,644 RenaturationEntretien Necessaire Espace mobilité
Marais de Grange Goyet BIEF_SOMMIERE ARANC 2,723 RenaturationEntretien Necessaire Plan de gestion
Marais du Corberan CORBERAN MAILLAT 1,298 RenaturationEntretien Necessaire Espace mobilité
Source a Volognat W BIEF_PRAIRIE NURIEUX_VOLOGNAT 5,413 RenaturationEntretien Necessaire Tete bassin versant
Sources du Bief de Chaleyrial BIEF_CHALEYRIAT LANTENAY 1,649 RenaturationEntretien Necessaire Espace mobilité
Sources de la Doye DOYE_NEYROLLES LES_NEYROLLES 8,193 RenaturationEntretien Necessaire Plan de gestion
Tourbiére de Colliard BIEF_COLLIARD LES_NEYROLLES 0,100 RenaturationEntretien Necessaire Gestion CREN
Lacde Nantua LAC_NANTUA NANTUA 144,889 RestaurationLourde Necessaire Lac
Marais en Jarine JARINE ARANC 48,500 RestaurationLourde Necessaire Plan de gestion
Le Moulin de la Moute? FLON OUTRIAZ 3,645 RestaurationLourde Necessaire Espace mobilité
Pré de la Rivoire BIEF_VALEY VIEUX_IZENAVE 12,840 RestaurationLourde Necessaire Espace mobilité
Volognat E BIEF_PRAIRIE NURIEUX_VOLOGNAT 4,463 RestaurationLourde Necessaire Espace mobilité
Etangs Marron BIEF_VALEY BRENOD 22,744 RestaurationLourde Necessaire Plan de gestion
Riviére de I'Oignin OIGNIN SAINT_MARTIN_DU_FRESNES 85,808 Espace mobilité
La Cluse BRAS_LAC BRION 38,722 Espace mobilité
Bief des Evonnas OIGNIN NURIEUX_VOLOGNAT 0,989 MiseEnValeur Necessaire 3 Tete bassin versant
Bief de Fontany OIGNIN IZERNORE 1,390 MiseEnValeur Necessaire 3 Tete bassin versant
Bras décharge OIGNIN BRION 19,183 Préservation Necessaire 3 Notice de gestion
Marais Rambert VAU BRENOD 2,809 RenaturationEntretien Necessaire 3 Notice de gestion
Etang du Marais LANGE BELLIGNAT 15,981 RenaturationEntretien Necessaire 3 Notice de gestion
Source de la Doye de Condamine DOYE_CONDAMINE CONDAMINE 3,787 RenaturationEntretien Necessaire 3 Notice de gestion
Prairie de la Belloire IANCONNANS SAMOGNAT 2,964 RenaturationEntretien Necessaire 3 Notice de gestion
Bief d'Anconnans IANCONNANS IZERNORE 32,850 RenaturationEntretien Necessaire 3 Espace mobilité
Combe Melin IANCONNANS IZERNORE 6,801 RenaturationEntretien Necessaire 3 Espace mobilité
Les Grobes VAU SAINT_MARTIN_DU_FRESNES 3,353 RenaturationEntretien Necessaire 3 Notice de gestion
La Serra BIEF_ROUGE ARANC 6,762 RestaurationLourde Necessaire 3 Notice de gestion
Brouillat NE BIEF_CHALEYRIAT IZENAVE 1,683 RestaurationLourde Necessaire 3 Espace mobilité
La Donchére BORREY IZENAVE 1,377 RestaurationLourde Necessaire 3 Espace mobilité
Bief d'Anconnans IANCONNANS SAMOGNAT 5,911 RestaurationLourde Necessaire 3 Espace mobilité
ru de nebois OIGNIN SONTHONNAX 4,289 MiseEnValeur Necessaire 2 Tete bassin versant
Tourbiére du Barrage des Trablettes OIGNIN IZERNORE 16,687 Préservation Necessaire 2 Gestion CREN
Ru de Lilliat OIGNIN MATAFELON 1,760 Préservation Necessaire 2 Tete bassin versant
La Gotette BIEF_ALEX APREMONT 2,052 RenaturationEntretien Necessaire 2 Porté a connaissance
ru barrachiniere BARRACHINIERE MAILLAT 3,598 RenaturationEntretien Necessaire 2 Porté a connaissance
Cressonniére LANGE GROISSIAT 12,291 RestaurationLourde Necessaire 2 Espace mobilité
Retenues sur la Doye DOYE_CONDAMINE MAILLAT 1,816 MiseEnValeur Envisageable 1 Porté a connaissance
Retenue de |I'Oignin OIGNIN SAMOGNAT 85,175 MiseEnValeur Necessaire 1 Lac
Marais de Dovray BIEF_SOMMIERE ARANC 4,163 Préservation Necessaire 1 Porté a connaissance
Ancien Vivier OIGNIN SAINT_MARTIN_DU_FRESNES 0,393 Préservation Envisageable 1 Porté a connaissance
Sur Combelle N? BORREY VIEUX_IZENAVE 1,787 RenaturationEntretien Necessaire 1 Espace mobilité
Retenue SAPRR VAU SAINT_MARTIN_DU_FRESNES 0,066 RestaurationLourde Necessaire 1 Porté a connaissance
La Nitriére VAU SAINT_MARTIN_DU_FRESNES 0,249 RestaurationLourde Necessaire 1 Espace mobilité

Les aspects biodiversité et état de conservation des sites recensés manquent a ’analyse.

o Contenu de [’action

Il s’agira de mettre a jour les caractéristiques des zones humides prioritaires et de faire le point de celles qui
font déja l'objet d’un plan de gestion et/ou d’entretien, notamment si elles ont été restaurées. Les zones
humides intégrées dans les actions de restauration des cours d’eau feront 'objet d’un plan de gestion /
entretien apres restauration.
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Une étude d’opportunité d’action sera menée sur les sites non concernés par un plan de gestion / entretien
actuellement. L’objectif de cette premiére phase est de balayer 'ensemble des zones humides prioritaires et de
définir une sorte de fiche d’identité synthétique pour chacune d’entre-elles. Ces informations permettront de
sélectionner les plus intéressantes a étudier, d’un point de vue de la faisabilité et du rapport colt / efficacité sur
les milieux pressentis.

Cette premiére étape d’étude vise a réunir ’ensemble des connaissances existantes sur chaque zone humide,
par analyse bibliographique. Les zones humides seront analysées selon une liste de thématiques, en définissant
pour chaque thématique : I’état actuel et les opportunités d’améliorations ou les difficultés qui pourraient
survenir.

Thématiques a aborder dans les « fiches d’identité » :  Exemple de fiche d’identité
e Enjeux et fonctionnalités écologiques, :
e Typedezone humide et mode d’alimentation
en eau,
e Pressions,
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Parmi les 43 zones humides considérées, 15 seront sélectionnées pour une analyse plus approfondie en vue de
l’élaboration de notices de gestion et interventions « douces ».

L’objectif de ces notices de gestion est de définir, prioriser et programmer les actions a mener sur les zones
humides afin de conserver leur bon état de fonctionnement ou de ’'améliorer si ce fonctionnement est dégradé.
Les différentes interventions prévues pourront nécessiter des procédures de déclaration au titre de la loi sur
’eau. En revanche, les actions nécessitant des procédures plus lourdes (autorisation au titre de la loi sur I'eau
par exemple) ne seront pas proposées dans ces fiches. Les actions proposées devront étre concretes et chiffrées
et pouvoir étre mises en ceuvre rapidement, en s’appuyant sur l'organisation déja en place : gestion et entretien
des cours d’eau, gestion des espaces naturels et de loisirs métropolitains.

Ces notices de gestion pourront s’inscrire dans plusieurs thématiques de gestion des espaces naturels, et
notamment : préservation ou amélioration du fonctionnement des milieux (apports en eau, etc.), préservation
des populations d’especes patrimoniales, gestion des espéces indésirables, valorisation pédagogique des
espaces (communication sur site par exemple), actions de maitrise fonciére. La notice de gestion indiquera
notamment les techniques a utiliser, les matériaux, le colt estimatif des mesures ainsi que le temps nécessaire
et les périodes propices pour les mener (calendrier). Des mesures de suivi de I’état de la zone humide pourront
étre proposées, en s’appuyant par exemple sur le protocole RHOMEO. Les indicateurs proposés doivent avoir un
vrai sens tout en restant simples a mesurer.

Les actions de restauration des zones humides d’une plus grande envergure seront détaillées davantage, dans
desfiches actions de restauration. Celles-ci concerneront 5 zones humides parmi les 15 qui ont été choisies pour
la phase précédente. Pour les zones humides faisant l'objet d’action de plus grande envergure (restauration),
la notice de gestion intégrera les effets prévus de la restauration envisagée, et sera adaptée a cette restauration.

Ces fiches seront établies au stade avant-projet détaillé. Il s’agit donc de définir précisément les objectifs de la
restauration, de détailler les mesures a mettre en ceuvre ainsi que le colt de ces derniéres. Le livrable
comprendra notamment les volumes estimés des aménagements, les surfaces concernées, le calendrier
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prévisionnel des travaux, etc. Les démarches réglementaires prévues seront explicitées. Il sera également fait
mention des études complémentaires éventuelles a mettre en ceuvre pour la définition du projet. Dans le cas
de zones humides ou la maitrise fonciére n’est que partielle (majorité des cas), les différentes possibilités
d’actions seront évaluées : augmentation de la maitrise fonciére (acquisition, conventionnement) ou partage
de la maitrise d’ouvrage avec le(s) propriétaire(s). Le colt de cette action fonciere doit étre intégrée au chiffrage

de avant-projet détaillé.

o Budget de 'opération
Montant total : 45 000 € HT
o Indicateurs de suivi

v" Nombre de notices de gestion rédigées
v" Nombre de plan de gestion mis en ceuvre

o Eléments administratifs et réglementaires

v' Sans objet
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OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE

Objectif(s) v Suivre & évaluer le programme (I’efficacité des actions de restauration et ’évolution de
’espace de bon fonctionnement en termes de biodiversité)

mSecteur d’intervention

L’action concerne ’'emprise de 'enveloppe de 'espace de biodiversité plus large que ’espace de bon
fonctionnement concerté.

o Contexte

La définition de ’espace de bon fonctionnement et de son enveloppe biodiversité associé au diagnostic du
territoire et a ’émergence des enjeux de préservation / restauration de milieux fonctionnels a conduit a un
programme d’action ambitieux.

Il est essentiel pour un gestionnaire de pouvoir évaluer les impacts de ses politiques publiques et de vérifier
que les actions engagées répondent bien aux objectifs fixés.

Ainsi le cortege des especes cibles défini ont permis a la fois de dessiner ’enveloppe biodiversité associée au
réseau hydrographique et de constituer la base du suivi écologique post-restauration / gestion des milieux.

Les critéres de sélection définis ont été les suivants :

o Espéces utilisant des linéaires de cours d’eau pour se déplacer (exemple : loutre, castor, murin de
Daubenton, truite commune, ...) qui permettent une approche « corridors » ;

e Especes utilisant des milieux humides annexes au cours d’eau (exemple : agrion de mercure, cordulie
métallique, tétrix riverain, ...) qui permettent la prise en compte de milieux indirectement liés a aux
coursd’eau;

e Espéces utilisant dans leur cycle de vie des milieux a la fois humide et secs (exemple : alyte
accoucheur, putois d’Europe, couleuvre helvétique, ...) qui permettent la prise en compte d’une
fonctionnalité globale, non restreinte a un type de milieu spécifique, et intégrant ’ensemble des
besoins d’une espéce.

La liste validée contient ainsi 16 espéces.
e 2 espéces d’amphibiens

1 espéce d’orthoptére

e 1espécede chiroptére e 1espécede reptile

e 2 especes de mammiferes e 1especede papillon
e 2 espéecesd’odonates e 1espécede crustacé
o 2 espéeces d’oiseaux o 3 espécesde poissons

L’ensemble de ces espéces et leurs principales caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-apres.
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L . . e Habitats secondaires N
Nom scientifique Nom vernaculaire Groupe Habitat principal = — Statut Espéce SRCE
Habitats Activité
. . . . . Cours d'eau, lacs d'eaux fraiches, pures et bien oxygénées. |
Austropotamobius pallipes Ecrevisse a pieds blancs Crustacés . L P L ve Présent localement NON
Habitats de berges abrités (chevelus racinaires, blocs, ...)
Eaux courantes ensoleillées a débit modéré et permanent
Coenagrion mercuriale Agrion de mercure Odonates (ruisseau prairial, fossés, chenaux) présentant une Présent localement NON
végétation aquatique développée
Faiblement présente
Somatochlora metallica Cordulie métallique Odonates Lacs, étangs, tourbiéres, riviéres lentes, ruisseaux rapides (manque de connaissances NON
?)
milieux alluviaux peu végétalisés (graviers, bancs Localisée mais bien
Tetrix subulata Tétrix riverain Orthopteres | d'alluvions, fossés...), parfois des étangs, vasiéres, lisiéres répandue (manque de NON
humides voire sabliéres connaissances)
Apatura iris Grand mars changeant Lépidopteres Bords de riviére en foréts, lisiéres, clairiéres Présent NON
Lampetra planeri Lamproie de Planer Poissons Ruisseaux et partie supérieure des riviéres Présente NON
Thymallus thymallus Ombre commun Poissons  |Eaux fraiches et bien oxygénées, profondes a fond sableux. Présente NON
Salmo trutta Truite commune Poissons Cours d'eau frais Présente NON
. L . L Zones séches, murets, .
Alytes obstetricans Alyte accoucheur Amphibiens Mares, cours d'eau lent, graviéres/carriéres tas de pierres Repos Présent localement NON
Boisements de feuillus
mi résentan Repr ion,
a a e tach Amphib Cours d'eau boisés ou |><tes., prese -ta' t <P oductlr.z ’ Présente NON
une certaine humidité | stade larvaire
du sol
A N e . . . = Milieux secs: haies sous | Repro également .,
Natrix helvetica Couleuvre helvétique Reptiles Bords derivieres, lacs, étangs, tourbiéres N . Présente NON
bois lisiéres possible
. . N . S . Digues, bordure d'étang, | Repro également
Charadrius dubius Petit gravelot Oiseaux Rivieres larges avec bancs de galets et graviéres 8 L . & P g. Rare sur la zone NON
graviéres séches possible
Zones de plaines hors
période de repro parfois [ Nourrissage, . .
5 g 5 o o . , Bien présente et repro
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Oiseaux Territoire = 1km de cours d'eau sans coursd'eau repos hors certaine NON
(cultures, prairies, période repro
patures)
. .. N . . Cours d'eau a faciés lenthiques qui alternent plats et . .
Myotis daubentonii Murin de Daubenton Chiroptéres u. . ‘ . au qul P R Boisements Chasse Présent NON
mouilles. Chasse les émergences d'insectes aquatiques
an Tous types de cours d'eau, lacs, étangs...peut aller jusqu'a
Lutra lutra Loutre d'Europe Mammiferes . ., . Connue localement oul
plusieurs km d'un point d'eau
B N . Auvoisinage de |'eau (étangs, marais, prairies, bois Egalement en bocage, .
Mustela putorius Putois d'Europe Mammiféres & . ( & N P & . g Peu connu...discret NON
humides, bords de riviére) prés, champs

o Contenu de [’action

L’objectif de l'observatoire est donc de pouvoir suivre la dynamique des espéces cibles. Le suivi devra donc
statuer sur la capacité d’expansion ou de densification des populations en raison d’une meilleure disponibilité
d’habitats favorables ou de statuquo, voire de régression et dans ce cas, il sera nécessaire d’analyser plus
finement le contexte. Il estimportant d’intégrer les limites de I’échantillonnage et notamment pour les especes
présentant des cycles a fortes fluctuations.

Compte-tenu de la taille du territoire et pour apporter de la pertinence a 'observatoire, il est proposé un suivi

basé sur:

20 a 30 sites choisis de maniere aléatoire dans un pool de sites témoins (10 sites déja restaurés ou

fonctionnels et/ou faisant l'objet d’un plan de gestion) et dans un pool de sites a suivre (50 actions de

restauration / gestion a venir)

e Un premier suivi avant la mise en ceuvre d’une action de restauration
e Une fréquence quinquennale, mais pour alléger la mise en ceuvre, il est possible de mener le suivi par
groupe d’espéces chaque année (Al : Ecrevisses + poissons ; A2 : odonates + orthoptéres ; etc ...)

Le protocole de suivi est détaillé pour chaque groupe faunistique. Pour certains groupes, un suivi basé sur des

analyses ADNe reste possible, voire pertinent (écrevisses, amphibiens). Il est important de conserver le

protocole mis en ceuvre au départ pour pouvoir mener une analyse statistique des suivis sur le long terme.
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Crustacés:
Deux types de protocoles sont proposés pour le suivi des écrevisses a pied blanc.
e Ladéfinition de l'aire de répartition des populations d’écrevisses a pied blanc
Ce suivi sera mené par prospection nocturne des fonds a la lampe électrique en période estivale de
préférence (pic d’activité de l'espece en raison d’un réchauffement des eaux). Ces prospections
permettent de statuer sur la présence / absence de ’espéce. Aucun comptage ou capture ne sera réalisé
(sauf en présence de plusieurs especes ou la capture pourra étre nécessaire a la détermination).
e Lesuivi quantitatif des populations les plus développées actuellement (ruisseau de Vau)
L’étude semi-quantitative des populations se fera par prospection et capture des individus sur une
station représentative d’environ 100 m. cette technique consiste a prélever de nuit un maximum
d’individus de plus de 2 cm (pour des raisons de capturabilité). Chaque individu est ensuite mesuré,
pesé, sexé, marqué, puis remis a ’eau sur la station. Un 2" passage est réalisé quelques jours apres afin
de comptabiliser le nombre d’individus capturé une 2"* fois et le nombre de nouveaux individus. Cette
méthodologie permet de disposer d’informations semi-quantitatives sur les populations, entre autres :
ratio male / femelle, classes de taille, approche de la densité de population.

Odonates:
ce groupe peut étre considéré comme un bon indicateur de la qualité des habitats aquatiques et amphibies
avec un cycle se déroulant successivement dans 'eau et dans les airs le long des berges des cours d’eau et/ou
autour des zones humides annexes. Deux paramétres peuvent étre suivis la richesse du peuplement qui est
supposé traduire la variété des habitats disponibles et la présence d’espéces spécialisées de certains types
d’habitats supposée traduire la qualité des habitats disponibles
Le suivi sera mené le long des trongons de cours d’eau renaturés et des zones humides associées dans I’espace
de bon fonctionnement pour lesquelles on disposera d’un plan de gestion. Pour chaque site, il sera réalisé un
parcours exhaustif des berges. Lors de ce parcours les imagos seront identifiés. Pour chaque espéce, les
parameétres suivants seront relevés :

e présence d’un ou plusieurs individus;;

e présence de males et de femelles;

e comportement reproducteur le plus significatif : défense territoriale, tandem, accouplement, ponte ;

e émergence.
Quatre campagnes par session seront réalisées: premiére quinzaine de mai, juin, deuxiéme quinzaine de
juillet et deuxieme quinzaine de septembre. L’inventaire desimagos sera complété par une collecte des exuvies
en vue de leur identification ultérieure. Les inventaires devront avoir lieu par jour de beau temps et vent nul a
modéré. La journée d’inventaire devra étre précédée d’au moins deux journées de temps calme et sec.

Orthoptéres :

Le suivi du tétrix riverain consiste en une recherche systématique dans les habitats favorables (milieux
alluviaux, peu végétalisés (graviers, bancs d’alluvions, fossés, ...) parfois des étangs, lisieres humides ou
sabliéres).

Lépidoptéres:

Le suivi du grand mars changeant est plus difficile a appréhender en raison de son comportement territorial. Le
suivi proposé consiste a déposer des appats de feces de grand mammifére ou des fruits pourris sur clairiéres ou
lisieres favorables sur la période juin-juillet. Ces appats sont régulierement visités sur 10 a 15j.

Poissons :

Le suivi des 3 espéces cibles (truite commune, ombre commun et lamproie de Planer) sera mené par péche
d’inventaire exhaustif a l’électricité (méthode de Lury) pour par péche partielle par points (a partir d’une largeur
eneaude9m).
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Amphibiens :

Ces organismes nécessitent des milieux en eau pour leur développement et leur reproduction. Ils peuvent étre
considérés comme de bons indicateurs de la qualité des habitats aquatiques et amphibies.

Le suivi des amphibiens portera sur 'observation d’indices de présence d’amphibiens sur les mares : recherche
active de pontes, de larves et d’adultes d’amphibiens. La recherche de ces espéces se fera selon le protocole
Rhoméo ou Popamphibien (combiner point d’écoute et recherche de pontes/tétards).

Il portera sur les zones humides pour lesquelles on disposera d’un plan de gestion (alyte) et les cours d’eau
forestiers ou abords humides (salamandre tachetée).

Reptiles:

La couleuvre helvétique fréquente les bords de riviéere, lac, étangs ou tourbiéres ainsi que des milieux secs (haies
ou bois lisiere). Elle donne donc une indication sur la qualité des écotones et milieux de transitions.

Le suivi sera réalisé par pose de plaque dans les milieux favorables (a déplacer géographiquement sur chaque
suivi) avec 6 visites, complété par des parcours échantillons au printemps au cours de 2 visites a minima.

Oiseaux:

Pour le petit gravelot, le suivi est basé sur des points d’observation fixes proches des milieux favorables (cours
d’eau a bancs de sables ou de graviers) essentiellement sur ’Oignin a partir de 2 a 3 visites entre avril et juin.
Pour la bergeronnette des ruisseaux, le suivi est basé sur des parcours échantillons a partir de 2 visites entre
avril et juin.

Mammiféres :

Une vigilance sera portée a la loutre, non encore présente sur le territoire. Il s’agira de définir et de suivre dans
un premier temps les points d’entrée possible sur le bassin versant par recherche de traces et indices de
présence.

Pour le putois, le suivi consistera a rechercher des traces et indices de présences sur les berges vaseuses
complété par des enquétes écrasements / piégeages aupres de 'ONCFS.

Le suivi des chiropteéres est basé sur des suivis acoustiques avec un enregistreur automatique type protocole
VigieChiro « Point fixe » a deux périodes différentes afin de suivre I'activité du Murin.

o Budget de 'opération

Montant total pour 5 ans : 135 000 € HT (budget maxi ne tenant pas compte des mutualisations de
déplacement)

Détail des prix unitaires

Ecrevisse a pied blanc Suivi de laire de répartition : prospection nocturne de 3000 ml 3200 €HT
Suivi quantitatif : station de 100 ml 3600€HT
Odonates Suivi sur 30 sites 10000 € HT
Orthoptéres Suivi sur 30 sites 3000 €HT
Lépidopteres Suivi sur 30 sites 17000 € HT
Poissons Suivi quantitatif station 1 anode (1 station) 2000 €HT
Suivi quantitatif station 2 anodes (1 station) 3600€HT
Suivi semi-quantitatif station péche partielle par point (1 station) 3200 €HT
Amphibiens Suivi sur 15 sites 2500 € HT
Analyses ADNe (hors temps de prélevement) 400 €HT
Reptiles Suivi sur 30 sites 15700 € HT
Oiseaux Suivi sur 30 sites 10550 € HT
Mammiferes Putois : suivi sur 30 sites 2600 €HT
Loutre : suivi colonisation bassin versant 1500 €HT
Murin Daubenton : suivi sur 30 sites 22200 €HT
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o Indicateurs de suivi

v" nombre de campagnes lancées

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Demande d’une autorisation préfectorale autorisant la capture des espéces protégées a des fins
scientifiques.
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Objectif(s) v’ Suivre & évaluer le programme (Préciser le fonctionnement hydrologique du bassin
versant et Suivi hydrologique des événements extrémes (crue, étiage)

nSecteur d’intervention

Station pluviométrique

. Station pluviométrique a mettre en place
. Station pluviométrique existante
Station hydrométrigue

. Station hydrométrique & mettre en place
. Station hydrométrique existante

® Suivi de niveaux - traversée a enjeux
= Reseau hydrographique actuel

Localisation des stations hydrométriques et pluviométriques préconisées

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I'espace de bon fonctionnement
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o Contexte

Il'y a actuellement peu de données hydrologiques permettant une analyse fine du fonctionnement du bassin
versant Lange-Oignin. L’unique station hydrométrique du territoire disponible est située sur I’Oignin a Maillat, en
activité depuis 1985. La station permet a la fois la caractérisation des événements de crues (ex 1990, 2012,
2017...) et celle des débits courants et d’étiage. Cette donnée est primordiale dans le suivi du fonctionnement du
bassin versant, c’est également un élément clé de dimensionnement des projets.

Il'y a 6 stations supplémentaires existantes sur la zone d’étude (représentées sur la figure précédente), toutefois
les mesures réalisées ne sont pas disponibles (données EDF) ou nécessitent une modernisation des équipements
pour une utilisation statistique (données SIVU).

En effet, des mesures sont déja menées théoriquement en continues par EDF pour ’exploitation des sites d’Intriat
et de Matafelon-Granges (barrages des Trablettes et de Charmines). La récupération de ces données, moyennant
une convention et participation financiere, pourrait étre une alternative a une station sur ’Oignin aval (sous
réserve acceptation par EDF) et pourrait alors également venir compléter ce réseau de suivi hydrologique.

De méme, les 4 stations gérées par le SR3A sur 'Oignin (Pont Royat), le Lange (Bellignat, Montréal), et le bras du
lac (Port), existent depuis une quinzaine d’années, et nécessitent une modernisation des infrastructures pour
une utilisation statistique des résultats mesurés. A noter toutefois que les stations de Bellignat et de Port sont
déja équipées d’un systéme de télégestion.

o Contenu de [’action

La mise en place d’un réseau de suivi hydrologique est une action nécessaire pour caractériser le fonctionnement
hydrologique des cours d’eau et leurs évolutions, notamment au regard du contexte climatique a venir. Dans ce
cadre, il est préconisé la mise en place de plusieurs stations hydrométriques sur le territoire du Lange et de
’Oignin. De facon générale, plus le réseau de mesure est dense, plus 'analyse hydrologique sera pertinente
localement. L’objectif est ici de préciser les données concernant les deux cours d’eau principaux, le Lange et
I’Oignin, et de prioriser les secteurs a enjeux. Dans cette optique, le systéme de suivi préconisé est le suivant :

Cours Gt Ry . SR
d’eau Commune Localisation Caractéristiques station Remarques / intérét
Pont RD12 Suivi secteur amont
Borrey Izenave (Aval de la confluence Station a mettre en place Suivi des phénoménes d’étiage
Sommiére-Grand dard) identifiés
Maillat Pontet Gestionnaire DREAL Données disponibles (banque hydro)
. Gestionnaire SR3A - modernisation
Brion Pont Royat L . . - [
Oienin équipement nécessaire Suivi de ['Oignin en aval de la
& Perrignat PontRD11c Gestionnaire EDF - Mise en commun | confluence avec le Lange
. des données a mettre en place par | (concomitance des 2 bassins)
Samognat Charmines .
convention
Seuil en amont de la L Suivi du niveau - gestion des crues
Merloz Nantua . .UI . oA Station a mettre en place wivE auniv u & .l .
dérivation de ’hopital dans la traversée urbaine
Bras du Port Pont RN84 ?esponnalre §R3A - modernisation §UI\A/I de lexutoire du\ lac. - impact
lac équipement nécessaire écrétement lac / zone a enjeux
Suivi secteur amont
Sarsouille | Oyonnax Centre-Ville Station a mettre en place Suivi du niveau - gestion des crues
dans la traversée urbaine
Suivi secteur amont
Oyonnax Centre-Ville Station a mettre en place Suivi du niveau - gestion des crues
Lange dans la traversée urbaine
Bellignat Pont RD85 . . - . .
g’ Gestionnaire SR3A - modernisation | Suivi du Lange - gestion des crues
Montréal- L. , . , .
la-Cluse Pont RD31 équipement nécessaire dans la traversée urbaine

Systeme préconisé pour le suivi hydrologique du bassin Lange-0Oignin
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Au droit du territoire étudié, il y a actuellement des stations pluviométriques sur les parties basses des bassins
versants (centres-villes de Nantua et d’Oyonnax, plaine du Borrey au Vieu d’lzenave). A noter également, la
présence de stations complémentaires situées a proximité du bassin versant et notamment plus en altitude
(Giron, Lalleyriat, Plan d’Hotonnes, Cerdon). Dans l'objectif de préciser le fonctionnement hydrologique du
bassin versant, ce réseau de mesures pluviométriques peut étre complété par la mise en place de pluviométres
sur les secteurs d’Apremont et de Rougemont (parties amont du Lange et du Borrey). On veillera a installer ces
appareils sur des secteurs appropriés (emplacement éloigné d’éventuels obstacles (arbres, batis), facilité
d’acces...).

Ce réseau de suivi peut étre complété par la mise en place de dispositifs simplifiés installés au droit des traversées
a enjeux. Ces équipements mesurent uniquement la revanche des ouvrages sur lesquels ils seront installés
(mesures tirant d’air) et transmettront des alertes, en fonction de niveaux définis par une étude hydraulique
spécifique (cf. capacité du lit / enjeux). Ces dispositifs complémentaires s’intégrent dans la gestion du risque
inondation au droit des zones a enjeux que représentent notamment les traversées de Nantua, Oyonnax,
Bellignat, Groissiat, Martignat, Montreal, Brion et de Nurieux.

Préconisations concernant la mise en place de stations hydrométriques
Les sites retenus pour 'implantation d’une station hydrométrique doivent présenter une section de controle avec
une relation biunivoque hauteurs / débits, fixe dans le temps, c’est-a-dire :
o Pasde modification a prévoir de la condition aval pendant la durée d’exploitation de la station
o Risques d’embacles limités
o Fond du cours d’eau fixe en altitude sur la section et le troncon aval
L’idéal est un resserrement de la section (trongon canalisé, pont sans pile central) avec un fond bétonné ou
enroché : les ponts répondent généralement a ces criteres.

Le secteur choisi doit également correspondre avec les contraintes suivantes :

- Ne pas étre contourné, méme partiellement, lors des plus forts débits ;

- Offrir une variation suffisante de la hauteur d’eau en fonction du débit pour les faibles débits : une section
plate pourra conduire a des variations de débit du simple au double pour des variations de hauteur d’eau
inférieures a 1 cm. Au besoin un radier trapézoidal peut étre aménagé ;

- Disposer d’une alimentation électrique a proximité ou a défaut d’un ensoleillement suffisant ;

- Etre situé a un emplacement suffisamment accessible pour faciliter le travail des techniciens venus la
jauger ou récupérer les données enregistrées ;

- Ne pas géner la circulation au moment des manipulations ni mettre en danger la sécurité des

techniciens;
Etre suffisamment protégé pour limiter les risques de vandalisme.

Equipement
5 types de sondes sont envisageables : elles sont répertoriées ci-dessous avec leurs avantages ou inconvénients

principaux. Le type de mesures est a préciser au cas par cas selon les sites.
- Mesure de la hauteur d’eau
o Sonde piézométrique - © : colt, faible encombrement, simplicité. ® durée de vie limitée (~ 5
ans), sensibilité au gel (pas de probléme si sonde immergée en hiver), altération de la mesure
avec le temps (dérive).
o Flotteur - ©: fiabilité, en particulier pour les faibles hauteurs d’eau. ® : encombrement, risque
de blocage du flotteur en décrue par les dép6ts de fines particules.
o Bulle a bulle - ©: fiabilité, précision. ® nécessité d’'un apport d’énergie ou d’une batterie dans
un coffret extérieur, prix élevé
- Mesure du tirant d’air : la sonde est fixée au tablier du pont
o Mesure par ultrasons - ® : peu discret, sensible a la température et a ’humidité, prix élevé
o Mesure par Radar - ® : peu discret, prix élevé

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I'espace de bon fonctionnement
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Au vu de cet inventaire, la sonde piézométrique semble le dispositif le mieux adapté du fait de sa facilité
d’utilisation, de son faible encombrement de sa discrétion et de son co(t. Le principal inconvénient de ce
dispositif, la dérive du capteur (due a l'altération de la membrane avec le temps), peut étre corrigé par des
mesures régulieres a ’échelle. Les logiciels de traitement integrent cette correction. Le remplacement du capteur
en fin de vie ne pose pas de probléme particulier.

En deuxiéme position, pour un prix légerement plus élevé, le codeur a flotteur offre un gain en fiabilité.
Cependant il peut étre sensible a ’envasement. En effet, le flotteur doit étre positionné dans une colonne qui
peut se remplir de fines particules en crue. Lors de la décrue le flotteur se pose sur la vase au lieu de continuer a
descendre avec le niveau d’eau, alors qu’un capteur de pression, méme recouvert de fines, continue a
fonctionner.

La sonde ultrason, si elle est bien protégée, constitue un investissement qui peut toutefois étre intéressant
également.

Options
Mesure de la température : La température est un parametre primordial pour I'étude des cours d’eau. L’ajout

d’un capteur de température ne pose pas de probléme d’encombrement (le capteur est posé a c6té de la sonde
de pression).

Télétransmission :_La télétransmission se fait au moyen d’un modem intégré au boitier enregistreur. Elle peut
étre monodirectionnelle (’enregistreur envoie des informations mais ne peut en recevoir : envoi régulier et/ou
envoi d’alertes pour des seuils de hauteur d’eau déterminés) ou bidirectionnelle (I’enregistreur peut étre consulté
a distance au moyen d’une connexion internet : avantage du suivi en temps réel).

Gestion a distance : Cette option permet d’avoir une solution « clé en main » ou les données sont recueillies chez
le fabricant, qui les gére et les traite. Les avantages de ce systéme sont :

- Simplifier la collecte de données et éviter les déplacements (y compris leur co(it) ;

- Fiabiliser et sécuriser cette récupération des données : la récupération en temps réel des données évite
tout tous les aléas d’un enregistrement local avec une récupération plusieurs semaines aprés dans un
enregistreur local ;

- Disposer d’alarmes

o Surseuil et des données en temps réel, y compris les débits calculés (alerte de crue)
o Encasde non-fonctionnement ou de dérive du capteur : pas de données perdues

o Budget de 'opération
On peut retenir une fourchette de prix de 'ordre de 25 000 € HT par station. Cette estimation dépend des facteurs
suivants:

- Etude hydraulique : calage de 'ouvrage, mesures de jaugeages et courbes de tarage ;

- Travaux nécessaires a 'implantation du site : stabilisation potentielle du fond du lit et des berges ;

- Equipement de mesures : type de sonde utilisée et parametres relevés.
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| N°ficheF3 |
OBSERVATOIRE DE L’EVOLUTION DE LA MORPHOLOGIE

Objectif(s) v Suivre & évaluer le programme (évolution morphologique des cours d’eau du bassin
versant)

nSecteur d’intervention

O Suivi des sites de réinjection (granulométrie, propagation, colmatage)
@ Suivi des crues morphogénes (propagation alluviale)

® Suivi des crues morphogénes (granulométrie)

== Suivi topographigue post-crue

== Reseau hydrographique actuel
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o Contexte

Afin de préciser la dynamique du transport solide sur le territoire, plusieurs paramétres peuvent étre mesurés
en complément des suivis visuels, aprés chaque événement morphogeéne, afin d’obtenir des chroniques de
données permettant de caractériser I’évolution morphologique des cours d’eau du bassin versant. On
préconisera par la suite la réalisation des mesures de suivi suivantes :

- Levés topographiques

- Mesures granulométriques

- Mesures de la propagation alluviale

- Mesures du colmatage du lit

a Contenu de l'action

Levés topographiques

La donnée topographique est une donnée entrante principale dans la caractérisation morphologique des cours
d’eau: 'analyse diachronique permet d’observer ’évolution des trongons a partir du profil en long (incision,
engravement) et en travers (chenalisation, élargissement).

De fagon générale, on priorisera la réalisation d’un levé terrestre par rapport au levé lidar, pour des raisons de
précisions. La donnée levée devra étre géoréférencée et transmis sous format Autocad (dwg). Les trongons
régulierement levés devront comporter des reperes physiques durables, de fagon a réaliser les profils en long
successifs dans des conditions similaires et ainsi faciliter le recalage des profils avec la donnée existante.

Les levés réalisés devront comprendre un profil en long (fond/fil d’eau) avec des points espacés d’environ 5a 7
fois la largeur du fond du cours d’eau (avec une densification des mesures lors du passage de seuils naturels ou
anthropiques). Le levé devra étre suffisamment détaillé pour rendre compte de la réalité du terrain en fonction
de rupture de pente ou changement de nature du sol.

Suivant les secteurs (réouverture du lit) des profils en travers pourront également étre relevés, perpendiculaires
a la direction de ’écoulement, et avec la méme fréquence. Ils tiendront compte des ouvrages présents (profils
amont/aval) et éléments prépondérants des profils (fossés, talus, enrochements, batis...).

Une fois les étapes d’acquisition et de recalage effectuées, il s’agira de comparer les profils en long post-crue
avec les profils en long existants, afin d’évaluer ’évolution du lit (secteurs incisés, en exhaussement et/ou
stables). Dans le cadre de ce suivi morphologique, on priorisation la réalisation des levés sur les secteurs avec
une mobilité significative. Ce linéaire sera ajusté en fonction des travaux de restauration effectués (travaux
récents sur le Lange, opérations prévues sur ’Oignin et le Borrey...).

Mesures granulométriques

La réalisation de mesures granulométriques régulieéres permet de connaitre [’évolution de la granulométrie du
substrat du lit par comparaison des courbes granulométriques. En effet, lorsque les diametres de matériaux
augmentent significativement, cela témoigne généralement d’une incision du lit, le substrat initialement de
type armure se transforme en pavage. La mesure de la granulométrie permettra également de savoir si le
substrat est biogéne, c’est a dire bon support a la vie aquatique. En effet, les substrats biogénes intéressants
comme habitat pour la faune aquatique sont les substrats dont la granulométrie est supérieure a 20 mm, les
diversités biologiques les plus importantes se rencontrent dans des alluvions présentant un diametre moyen
de 40 a 50. En complément, on pourra également examiner la forme des matériaux (anguleux, cassés, roulés),
témoignant du renouvellement ou non de la charge solide.

Les stations de prélévements granulométriques seront matérialisées et référencées de fagon a effectuer les
prélévements successifs sur des sites identiques. Le prélévement sera effectué sur la couche superficielle du lit,
avec discrimination des éléments fins correspondant au colmatage et des éléments de rugosité ne participant
pas directement au transit de la charge grossiere (éléments grossiers souvent ancrés en lit et trés peu mobilisés
lors des crues, constituant 'ossature du cours d’eau et assurant sa stabilité). Le prélévement sera effectué selon
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le protocole Wolmann, méthode traditionnellement utilisée pour ce type de mesures (mesures de ’axe médian
d’une centaine d’échantillons, dont le prélevement est espacé a minima du diamétre des plus gros éléments).

Mesures propagation alluviale

La vitesse de propagation alluviale est spécifique a chaque cours d’eau, elle témoigne de la mobilité de lacharge
de fond et constitue un indicateur sur le fonctionnement du transfert de matériaux au sein du lit et notamment
des sites de réinjection.

Les mesures sont effectuées par tracage des grains de lit a l’aide de PIT-tags constitués d’une micro-puce et
d’un solénoide encapsulé dans un étui en verre biocompatible. Le protocole de mesure consistera a déterminer
un fuseau granulométrique cible, prélever un échantillon de 250 matériaux couvrant le fuseau granulométrique
cible, insérer un PIT-tag dans chaque grain. Le trou de percage sera rebouché a la résine et les grains tracés
seront remis en eau selon un protocole préalablement défini (e.g. méthode des transects). En post-épisode de
crue (apres la décrue pour permettre 'accés a la riviere), ils seront retrouvés au moyen d’une antenne.
L’utilisation de PIT-tags permettra ainsi de mesurer la distance parcourue lors d’un éveénement hydrologique
par les matériaux du lit et d’évaluer la vitesse de transit des matériaux. Par ailleurs, en équipant des grains de
tailles différentes préalablement pesés et mesurés, on pourra également définir le tri granulométrique effectué
lors de la crue, c’est-a-dire la dispersion des grains vers [’aval en fonction de leur taille et de leur poids. On aura
donc de précieux renseignements sur le transfert des matériaux.

On effectuera également ce type de suivi dans le cas d’opérations de recharge sédimentaire, afin de mesurer la
dissémination des grains injectés, en particulier dans le cadre des opérations de couplage sédimentaire latéral.
Ce type de suivi (marquage, tracage, injection, recherche, analyse) devra étre externalisé.

(a) Pit-tag de 32 mm, (b) Percages carottés des matériaux a la colonne, (c-d) Insertions par collage des pit-tags dans les
matériaux percés, numérotés et mesurés, (e) Lecteur pour l'insertion des pit-tags, (f) Prospection des matériaux a pied en
riviére a 'aide d’une antenne circulaire (Source : HYDROGEOSPHERE)

Mesures du colmatage du lit

Le colmatage est le phénomene d’infiltration et de dép6t de particules fines dans le lit d’'un cours d’eau (armure
et couche interne). Le colmatage est le facteur qui limite notamment les échanges d’eau et de nutriments, la
circulation des invertébrés et microorganismes entre la surface et le milieu interstitiel, et banalise les habitats
interstitiels. Le colmatage est donc un élément pénalisant 'intérét du substrat pour la vie aquatique (aspect
biogene du substrat). La recharge sédimentaire peut contribuer a colmater certaines zones, il est donc
important de suivre ce facteur.

L’objectif est de mesurer 'impact de la réinjection de matériaux sur un éventuel colmatage du lit, en particulier
sur une éventuelle diminution de I’épaisseur hyporhéique du lit. A ce titre des mesures réalisées seront réalisées
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avant et apres l'injection des matériaux et aprés les événements morphogénes afin d’analyse s’il y a équilibre,
amélioration ou péjoration.

Les mesures de colmatage ne seront réalisées que si l'injection de matériaux se fait en amont d’une zone ou il
existe un plancher alluvial. En effet, en cas d’injection dans des secteurs ou le lit s’écoule sur des affleurements
rocheux, ce type de mesure sera totalement inutile, car il n’existe plus de plancher alluvial et donc plus
d’épaisseur hyporhéique efficace.

Deux protocoles peuvent étre mis en place:

Mesure de I’épaisseur hyporhéique

L’épaisseur hyporhéique concerne ’épaisseur du lit (armure et couche interne), dans laquelle s’infiltre et circule
de l'eau et du dioxygene. Cette partie du lit est dite en normoxie (suffisamment chargée en dioxygene pour
satisfaire aux besoins des espéces présentes). La partie du lit ol le dioxygéne est insuffisant pour satisfaire les
besoins de la vie aquatique interstitielle est dite en hypoxie. Il y a donc dans la partie de I’épaisseur du lit en
normoxie une vie riche (micro-invertébrés, bactéries...). Elle participe activement aux réactions
biogéochimiques du lit et a la capacité auto-épuratoire du cours d’eau. Elle garantit également le non-
colmatage des frayéres lors de leur constitution par les géniteurs.

L’épaisseur hyporhéique sera mesurée au moyen de sticks hypoxiques répartis sur le linéaire de réinjection. Il
s’agira de planter en lit des tasseaux de pin non traités de section 10 x 10 x 300 mm et de les y laisser incuber un
mois. Au retrait, la partie en normoxie (eau + dioxygeéne) sera restée normale. Au contraire, la partie en hypoxie
aura pris une teinte grisée ou sera rayée de gris. Cette teinte est due a la présence de bactéries sulfato-
réductrices qui sont des micro-organismes anaérobies produisant leur énergie en réduisant les sulfates en
sulfure, d’ou leur nom. C’est cette réduction qui colore le tasseau en gris.

P -ﬂ-'.-.-ﬂ.!.-
SHA- 20106 /2011 -ALARIC — —

(a) Stick hypoxique aprés incubation, la partie grisée montre la zone en hypoxie qui n’est pas favorable a la vie aquatique.
Entre le trait et le sommet du stick, on a donc I’épaisseur hyporhéique du lit ; (b) sticks hypoxiques avant leur pose en lit; (c)
stick hypoxique mis en incubation
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Exemple de graphique montrant [’évolution de I’épaisseur hyporhéique
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Mesure de la conductivité hydraulique

Cette méthode permet d’évaluer la vitesse de pénétration de l’eau dans [’épaisseur du substrat du lit, et ainsi
compléter les mesures d’épaisseur hyporhéique et de circulation de dioxygene dans ’épaisseur des
matériaux, et obtenir des informations sur le colmatage profond.

La conductivité hydraulique sera mesurée a I'aide d’une pipe d’injection (mini-piézométre), dont le protocole
d’utilisation est le suivant (Datry, 2010) :

On répartit 20 points de mesure sur 15 transects. Les points doivent étre espacés d’au moins 30 cm
entre eux (il s’agit en fait de décaler les points entre eux pour bien balayer la zone investiguée) ;

On enfonce le mini-piézometre avec un marteau jusqu’a la marque correspondant a 25 cm (repérage a
faire au moyen d’un scotch de couleur sur le tube) ;

On mesure la hauteur d’eau d’air dans le tube au moyen d’un tube fileté passé a la craie (hair) et on
note la profondeur de I’eau au niveau du point de mesure (heau) ;

On installe un entonnoir (hauteur notée hento) d’un litre au sommet du tube et on y verse un litre a
’aide d’'un bécher gradué;

On chronomeétre le temps d’infiltration (Dt) ;

On calcule la conductivité hydraulique (K en m/s) par la formule suivante ou Dpiezo est le diametre du
tube (soit 17 mm) (Baxter & Hauer, 2000) :

b) e—— )
A
Ergotde S am diam | 7 mm max

I Immﬂm*zamdwu
B
3
2
3
o Figure 3: dessin du
,_fg les mesures de cond
tE
ze
=
€4 C
3
<4t
34
8 5 m D
O | 4rangées de dtous
B 4 de2mm de diameere
150m
15w | N/

(a) Matériel nécessaire pour la mesure de la conductivité hydraulique (1 : pipe d’injection ; 2 : tube gradué pour mesurer

le niveau ; 3 : entonnoir d’un litre pour injecter et mesurer le temps de transfert dans le lit), (b) schéma de la pipe
d’injection et (c) exemple de positionnement des points de mesure sur quatre transects

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I'espace de bon fonctionnement
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Synthése
Objectif de suivi Type de suivi Cours d’eau Commune Localisation
S iére - | , .
ommiere . ze’nave Pré Chatrat - le Moulin
Levé Borrey Vieu d’lzenave
O rav hique Borrey Oiselaz - Maillat Pont de Oisselaz-Traversée Maillat
pographiq Oienin Saint-Martin - Brion Aval A40-Pont Royat
g Béard-Intriat Seuil Béard -Barrage d’Intriat
Sommiére Izenave Amont confluence Dard
Lantenay Brouillat (RD57)
Borrey
Olsselaz Amont confluence Borreyette
Borreyette Olsselaz Amont confluence Borrey
Valey Condamine Pré de Rivoire
Vau Saint-Martin du Fréne Amont RD31
Saint-Martin du Fréne Lieu-dit Bettay
- Brion Amont Pont-Royat
- Oignin : : ; :
Suivi Saint-Germain-de-Béard Amont Graviere
Post-crue Granulométrie Perrignat RD1lc-STEP
Bief de la Prairie Nurieux Amont traversée Nurieux
Anconnans Izernore STEP
Sarsouille Oyonnax Amont traversée Oyonnax
Bief d’Alex Groissiat Trongon aval RD984
Landeyron Montréal Trongon aval RD984
Oyonnax Geilles (amont bassin)
Groissiat Aval confluence bief d’Alex
Lange ; :
Montréal Amont Tournerie
Brion Pont RD979
Borrey Izenave Lieu-dit Chanet
Mesure : : A : :
ropagation Oienin Saint-Martin du Fréne Lieu-dit Bettay
prop g g Béard Aval seuil (piste forestiere RD)
alluviale -
Perrignat Aval confluence Evonnas
Izenave Lieu-dit Chanet
Lo Borrey . ; v "
Granulométrie Vieu d’lzenave Aval traversée Moulin (RD12)
Suivi des sites de Propagation Saint-Martin du Fréne Lieu-dit Bettay
réinjection alluviale Oienin Béard Pont-Royat (aval ouvrage)
Colmatage du lit g Nurieux Graviére
Perrignat RD11c- STEP

o Budget de 'opération

Levé topographique : Le colt de campagne topographique est variable en fonction de la nature des terrains
(accessibilité, réseau GPS disponible ou non, couvert végétal, saisonnalité du levé) et du nombre de points a
lever (densité de profils fonction de ’hétérogénéité du terrain, des ouvrages a lever).

Levé du profil en long 25 km : 10 000 €HT / Levé du profil en long et des profils en travers : 12 000 €HT
Mesures granulométriques :
Réalisation de 19 granulométries incluant prélévement et traitement : 5000 € HT

Mesures propagations alluviale : Mesure de la vitesse de propagation de la charge alluviale par tracage PIT-
tags : protocole, préparation, prélevement et injection, recherche post-crue, analyses.

250 matériaux / sites: 5000 a 10 000 € HT
Mesures colmatage du lit :

Mesure de [’épaisseur hyporhéique : pose de sticks, retrait et analyse (par station) : 2000 a 3000 € HT
Mesure de la conductivité hydraulique : réalisation de transects et analyse (par station) : 2 000 a 3000 € HT

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I'espace de bon fonctionnement
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DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE N° fiche G
COMMUNICATION SUR L’ESPACE DE BON
FONCTIONNEMENT

Objectif(s) v' Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement (Faire connaitre
’action du SR3A et Sensibiliser les acteurs et le grand public aux enjeux de préservation
de la biodiversité)

nSecteur d’intervention

L’ensemble du territoire du bassin versant du réseau hydrographique Lange-Oignin est concerné par
cette action.

o Contexte

Le SR3A a engagé une étude structurante pour le bassin versant du Lange-Oignin qui, tout en visant a la
préservation de la biodiversité, offre de nouvelles opportunités d’envisager 'aménagement du territoire autour
de ’espace de bon fonctionnement des cours d’eau.

Pour que ces aspects soient bien compris, il est nécessaire d’engager d’ores et déja une communication
permettant de partager les enjeux du territoire au travers de I'ensemble des thématiques abordées dans
étude.

Cette communication doit permettre une action pédagogique transversale pour amener les acteurs a bien
comprendre les mécanismes des phénomenes naturels en jeu (évolution morphologique des cours d’eau, auto-
ajustement biologique) et les impacts de l’action anthropique sur un fonctionnement équilibré des milieux.

Par ailleurs, compte-tenu du niveau d’ambition du plan d’actions qui va étre mené sur un temps long il est
important de garder en fil conducteur le programme, son avancement, ses réalisations et les résultats des
observatoires.

a Contenu de 'action

La stratégie de communication doit :

e Déterminer les cibles: élus, acteurs socio-économiques, grand public
e Définir 'objectif majeurs de la communication : faire connaitre 'action du SR3A et sensibiliser les
acteurs et le grand public aux enjeux de préservation des milieux et de la biodiversité
e Définir les actions
o Contenus pédagogiques sur différentes thématiques
=  Fonctionnement équilibré d’une riviere (approche transversale pluridisciplinaire -
hydrologie, transport solide, hydraulique, biodiversité)
=  Fiches zoom sur des cours d’eau, des espéces
= |mpacts des activités anthropiques en évitant les approches manichéennes (Ex:
Comment un seuil ou un barrage modifie la dynamique naturelle d’'un milieu ? Quel
nouvel équilibre peut-on attendre? quels effets sur la biodiversité en termes
d’apparition de nouvelles espéces ou de disparition d’autres ?)
= Effets du réchauffement climatique sur les équilibres dynamiques

Les contenus doivent amener les cibles a comprendre I’évolution du territoire si on ne fait rien,
selon les scénarii possibles, selon les équilibres fragiles entre la dynamisation d’un territoire et
la préservation de la biodiversité.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action G - Page |1



@TCRCO T/

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1 pldo i s
o Partager les bonnes pratiques des actions possibles au niveau individuel
= Jenejette pas mes déchets en pleine nature. Pourquoi ? Comment ?
= Jobserve sans détruire. Pourquoi ? Comment ?
| |
o Partager les actions collectives
= Intégration de l’espace de bon fonctionnement dans les documents d’urbanisme ou
autre document cadre. Pourquoi ? Comment ?
= Prescriptions par activités / acteurs. Pourquoi ? Comment ?
o Partager le plans d’actions EBF
= Plaquette de présentation de I'étude
= Information du lancement d’une action (infographie de I’action : localisation, objectifs,
acteurs engagés, descriptif, attendus, ...)
= Informations réguliére de I’lavancement de [’action (interview, articles, films, reportage
photos, ...)
= Bilan de l’action et résultats de 'observatoire
= Bilan synthétique global (tous les 3 ans, soit 2 fois par mandat) : ce qui a été fait, ou on
en est dans la programmation, quels sont les résultats visibles ...
e Choisir les supports et canaux de communication :
o support papier (plaquettes, bulletins municipaux, lettre d’info du syndicat, autres ...)
o support numérique (site internet, magazine numérique, newsletter, ...)
o interventions publiques lors d’événements, dans les écoles, exposition ...)

o Budget de 'opération

Montant total : inclus dans le plan de communication développé par le SR3A
o Indicateurs de suivi

v" Plan de communication défini
v' Mise en ceuvre : nombre d’actions de communication réalisé
o Eléments administratifs et réglementaires

v' Sans objet

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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PRISE EN COMPTE DES ESPACES DE BON N° fiche H
FONCTIONNEMENT (EBF) DES COURS D’EAU DANS LE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE HAUT BUGEY AGGLOMERATION

Bassin versant

Objectif(s) v' Pérenniser la préservation de ’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

mSecteur d’intervention

L’ensemble du territoire du bassin versant du réseau hydrographique Lange-Oignin est concerné par
cette action.

o Contexte

La préservation ou la restauration des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau vise a atteindre le bon
état écologique et a organiser les différents usages actuels et futurs afin qu’aucun d’entre eux ne s’exerce au
détriment des autres.

Le SDAGE indique que «la restauration dun bon fonctionnement  hydrologique et
morphologique doit étre génératrice de bénéfices durables, tant pour les milieux, quelle que soit la dimension
des masses d’eau et leur localisation, que pour les activités humaines au travers des services rendus par les
écosystémes ».

Les périmétres des EBF n’ont pas de portée réglementaire. Ils ont pour objet de favoriser une gestion intégrée
prenant en compte l'ensemble des usages dans le périmétre délimité. Cependant, les politiques
d’aménagement se doivent de prendre en compte les EBF définis que ce soit dans le cadre de travaux relevant
de la gestion locale de I’eau ou dans le cadre de I’élaboration des documents d’aménagement du territoire en
« prévoyant les mesures permettant de les protéger sur le long terme ».

a Contenu de [’action

Justification de la procédure :

Pour la prise en compte et la bonne gestion des EBF, une adaptation du dispositif reglementaire du PLUi est
nécessaire, et notamment :

e Uneévolution des reglements écrit et graphique pour prendre en compte le tracé des EBF, et proposer une
reglementation associée,

e Une évolution de ['OAP thématique, pour compléter ledit document sur la question de la protection et de
la gestion de ces EBF, par la mise en place d'une fiche action spécifique sur la thématique des cours d'eau
et de leurs espaces de bon fonctionnement.

Au regard des évolutions envisagées du PLUi et de l'intérét général du projet, la procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU (régie par les articles L.153-54 a L.153-59 du CU est envisageable.
En effet, elle est justifiée par l'intérét général que constitue la prise en compte de ces espaces sensibles du point
de vue de 'environnement dans le document d'urbanisme.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de I’espace de bon fonctionnement
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Déroulé de la procédure :

La procédure :

ne nécessite ni délibération prescriptive, ni de modalités de concertation (le projet est directement soumis
a enquéte publique).

La population peut étre informée et sensibilisée au projet par une procédure de concertation qui sera
menée indépendamment de la procédure.

doit faire l'objet d’'une demande au cas par cas auprés de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale, afin de savoir si une évaluation environnementale est nécessaire dans le cadre de la
procédure.

Les étapes de la procédure :

Concertation et travail collectif et collaboration autour des enjeux liés aux EBF, sur les secteurs et
communes concernées. En effet, il s'agira de prendre en compte les sensibilités environnementales
présentes, les usages du sol actuels, et les projets envisagés. Ce travail d'échanges sera organisé par
commune concernée, et en lien avec les acteurs locaux (élus communaux et communautaires, techniciens,
usagers des sites, professions agricole, forestieére, chasseurs, etc.), afin de détailler et travailler
collectivement, en fonction des enjeux relevés, le dispositif reglementaire envisagé pour la prise en compte
des EBF dans le PLUi.

Réalisation des études: modification du dispositif reglementaire concerné, et exposé des motifs des
changements apportés. En effet, il s'agira de proposer la mise en ceuvre d'une traduction reglementaire
graphique des EBF, d'une reglementation écrite associée, et d'une Orientation d'Aménagement
Patrimoniale permettant la protection et la bonne gestion de ces espaces sensibles. Une note de
présentation explicitera le dispositif reglementaire retenu.

Réalisation de la demande d’examen au cas par cas, auprés de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale, afin de savoir si la procédure est soumise a évaluation environnementale. Il s'agira de
compléter le formulaire adéquat, et d'y adjoindre le dossier de déclaration de projet suffisamment avancé
pour que la Mission Régionale d'Autorité Environnementale puisse statuer en ayant connaissance des
modifications du PLUi envisagées.

Réalisation de |'évaluation environnementale, si elle s'avérait nécessaire, et au regard des considérations
retenues dans la réponse donnée par la Mission Régionale d'Autorité Environnementale suite a lademande
d'examen au cas par cas.

Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA), qui correspond a |'envoi du dossier afin
que les PPA puissent émettre un avis sur la DP-MEC, puis réunion d'examen conjoint du projet de DP/MeC
du PLUi (art. L 153-54 et R 153-13 du CU), lors de laquelle les PPA pourront formuler leur avis, et échanger
a ce propos avec le Maitre d'Ouvrage. Cette réunion doit faire l'objet d'un compte rendu.

Consultation de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE), si la procédure est soumise a
évaluation environnementale, qui correspond a l'envoi de l'ensemble du dossier (dossier de DP-MEC
accompagné de |'évaluation environnementale), afin que la MRAE émette un avis.

Arrété du Président pour mise a l'enquéte publique du projet, avec au préalable préparation de
['organisation et du déroulé de l'enquéte publique (saisine du Tribunal Administratif, échanges avec le
Commissaire enquéteur, etc.).

Enquéte publique (d’une durée d’un mois) et remise du rapport du commissaire enquéteur au plus tard un
mois apres la fin de 'enquéte publique.

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
décembre 2020 Action H - Page | 2



@TCERCO /e

Rapport de phase 3 - Programme d’actions | V1 & HYSRETUDES

e Modification éventuelle du projet de DP-MEC pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées
(PPA), de la MRAE (si nécessaire), des conclusions de |'examen conjoint, ainsi que du rapport du
commissaire enquéteur.

o Délibération du Conseil Communautaire approuvant la mise en compatibilité du PLUI.

o Calendrier de 'opération

La procédure s'étend sur 12 mois, excepté si une évaluation environnementale est requise, ce qui porterai le
délai a 17 mois.

ETAPES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Mm17 M18

Concertation et travail collaboratif autour des
enjeux liés aux EBF

Elaboration du dossier et réalisation de la
demande d’examen au cas par cas
Instruction de la demande au cas par cas par le

MRAE

Réalisation de l’évaluation environnementale si

nécessaire

Notification du dossier aux PPAs IIIIIIIII

Consultation de la MRAE si évaluation

environnementale

Réunion dexamen ConjOint IIIIIIIII

Rapport du Commissaire Eanéteur II.I.I.II......

o Budget de 'opération

Montant total : 10 000 € HT

Ne comprend pas l’évaluation environnementale qui pourrait étre demandée.

o Indicateurs de suivi

v Délibération du Conseil Communautaire approuvant la mise en compatibilité du PLUi

o Eléments administratifs et réglementaires

v" Contenu de l'action elle-méme

Bassin versant Lange-Oignin : Définition de 'espace de bon fonctionnement
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METTRE EN PLACE DES HABITATS FAVORISANT LA

BIODIVERSITE

Objectif(s) v" Améliorer la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides
v" Reconnecter le cours d’eau et ses annexes latérales
v" Restaurer la continuité écologique

mSecteur d’intervention

L’action concerne ’'emprise de I'enveloppe de ’espace de biodiversité plus large que ’espace de bon
fonctionnement concerté.

Légende

I Esrace de bon fonctionnement concerté

Enveloppe Biodiversité

0 2.5 5km
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o Contexte

Une enveloppe biodiversité plus large que les EBF a été définie de maniére a intégrer les cycles biologiques
complets du cortége d’espéces cibles (réalisant au moins une partie de leur cycle en milieu aquatique ou

inféodées aux abords des cours d’eau).

Ainsi le cortege des espéces cibles défini ont permis a la fois de dessiner ’enveloppe biodiversité associée au
réseau hydrographique et de constituer la base du suivi écologique post-restauration / gestion des milieux.

La liste validée contient ainsi 16 espéces, rappelées ci-aprés, ainsi que les caractéristiques de leur habitat.

L . . e Habitats secondaires .
Nom scientifique Nom vernaculaire Groupe Habitat principal = — Statut Espéce SRCE
Habitats Activité
. . q Al . Cours d'eau, lacs d'eaux fraiches, pures et bien oxygénées. ,
Austropotamobius pallipes Ecrevisse a pieds blancs Crustacés . L S Présent localement NON
Habitats de berges abrités (chevelus racinaires, blocs, ...)
Eaux courantes ensoleillées a débit modéré et permanent
Coenagrion mercuriale Agrion de mercure Odonates (ruisseau prairial, fossés, chenaux) présentant une Présent localement NON
végétation aquatique développée
Faiblement présente
Somatochlora metallica Cordulie métallique Odonates Lacs, étangs, tourbiéres, riviéres lentes, ruisseaux rapides (manque de connaissances NON
?)
milieux alluviaux peu végétalisés (graviers, bancs Localisée mais bien
Tetrix subulata Tétrix riverain Orthopteres | d'alluvions, fossés...), parfois des étangs, vasiéres, lisiéres répandue (manque de NON
humides voire sabliéres connaissances)
Apatura iris Grand mars changeant Lépidopteres Bords de riviére en foréts, lisiéres, clairiéres Présent NON
Lampetra planeri Lamproie de Planer Poissons Ruisseaux et partie supérieure des rivieres Présente NON
Thymallus thymallus Ombre commun Poissons  |Eaux fraiches et bien oxygénées, profondes a fond sableux. Présente NON
Salmo trutta Truite commune Poissons Cours d'eau frais Présente NON
. L . L Zones séches, murets, .
Alytes obstetricans Alyte accoucheur Amphibiens Mares, cours d'eau lent, graviéres/carriéres tas de pierres Repos Présent localement NON
Boisements de feuillus
mi résentan Repr ion,
a a e tacheté Amphib Cours d'eau boisés ou |><tes., prese .ta' t P oduct|? ’ Présente NON
une certaine humidité | stade larvaire
du sol
A N ) . L . = Milieux secs: haies sous | Repro également )
Natrix helvetica Couleuvre helvétique Reptiles Bords deriviéres, lacs, étangs, tourbiéres N . Présente NON
bois lisiéres possible
. . N . L . Digues, bordure d'étang, | Repro également
Charadrius dubius Petit gravelot Oiseaux Rivieres larges avec bancs de galets et graviéres 8 L . & P g. Rare sur la zone NON
graviéres séches possible
Zones de plaines hors
période de repro parfois [ Nourrissage, . .
5 g a o o . , Bien présente et repro
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Oiseaux Territoire = 1km de cours d'eau sans coursd'eau repos hors certaine NON
(cultures, prairies, période repro
patures)
g - g . Cours d'eau a facies lenthiques qui alternent plats et . .
Myotis daubentonii Murin de Daubenton Chiroptéres u. Y : . ‘au qul P . Boisements Chasse Présent NON
mouilles. Chasse les émergences d'insectes aquatiques
. Tous types de cours d'eau, lacs, étangs...peut aller jusqu'a
Lutra lutra Loutre d'Europe Mammiferes P . . . s . P Jusq Connue localement oul
plusieurs km d'un point d'eau
. . . Au voisinage de l'eau (étangs, marais, prairies, bois Egalement en bocage, .
Mustela putorius Putois d'Europe Mammiféres e . ( & L P & . g Peu connu...discret NON
humides, bords de riviére) prés, champs

L’aménagement du territoire et les activités humaines ont parfois conduit a la destruction de leur habitat, au
moins en partie ou tres localement. L’enjeu de la préservation et/ou restauration de la biodiversité passe donc
par la création de structures d’habitats ou le maintien des mosaiques d’habitats existantes.

o Contenu de

[’action

Cette fiche action présente des actions de création de structures d’habitats ou de restauration de corridors de
déplacements pour le cortége d’espéces défini ci-avant. Cependant, ne sont pas prises en compte les espéces
strictement aquatiques. En effet, les habitats aquatiques sont traités dans les actions de restauration de

linéaires de cours d’eau.

Les pictogrammes sont reportés dans les fiches actions 1 a 30.
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M Haies bocageéres (espéces ciblées : bergeronnette des cours d’eau, putois d’Europe, couleuvre
helvétique, salamandre tachetée)

Principes de mise en ceuvre : Les haies bocageres participent aux fonctions de corridors permettant aux espéces,
population ou groupe d’especes de se déplacer entre différents habitats vitaux. Ces infrastructures naturelles
(ou appelées également éco-paysageéres). Il est démontré dans la bibliographie que :
e Lescorridors augmentent le mouvement de 50 % (faune) (Gilbert-Norton 2010).
e Laconnectivité maintient la capacité d’adaptation des populations fragmentées (Bell et Gonzalez
2011).
e Laconnectivité maintient le lien entre la biodiversité et les fonctions écologiques a I’échelle du paysage
(Staddon et al. 2010).
e Laconnectivité favorise la résilience du paysage malgré les changements climatiques (Loreau et al.
2003 ; Pillai et al. 2010).

Par ailleurs, les services écosystémiques assurés par la (re)création d’'un maillage bocager sont a souligner, que
ce soit les services de soutien (Habitats et biodiversité ; Formation et rétention des sols ; Cycle des éléments
nutritifs et de 'eau), les services de régulation (Régulation du climat local et global ; Purification (filtration) de
l’eau, de lair et des sols ; Capture et séquestration du carbone ; Contribution a la pollinisation et la dispersion
des semences ; Atténuation des inondations et des sécheresses ; Contribution au controéle de ’érosion hydrique
et éolienne; Contribution au controle des ravageurs agricoles et forestiers) ou encore les services
d’approvisionnement ou socio-culturels.

Les haies seront plantées en
double rangées, hautes ou
basses selon les schémas de Plantation de haie Plantation de haie
plantations ci-aprés avec des
especes locales et adaptées au
contexte pédoclimatique. La
largeur de la haie est adaptée
aux opportunités de mise en
ceuvre mais comprend a minima
deuxrangées de plantations | | - —— 4 - T _
pour assurer le réle fonctionnel
de corridor.

COUPE DE PRINCIPE D'UNE HAIE DOUBLE

Haie double

Prairie paturée

MODULE DE PLANTATION D'UNE HAIE HAUTE MODULE DE PLANTATION D'UNE HAJE ARBUSTIVE BASSE

2.5 metres

2.5métres

@ @0 @ | | g -

@ Concepnon TEREG

. Espiices arborées COMPOSITION DE LA HAJE

Espéces arbustives
Espéces arbustives
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MODULE DE PLANTATION D'UNE HAJE ARBUSTIVE BASSE SUR TERRAIN humida

@ Concuption IKLO

COMPOSITION DE LAHAIE

. Cherme- Carpinus batulus
. Prunellier - Prunus spincsa

. Aubdpine monogyne - Cratasgus monogyna

@ Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea

. Saule des vanniers - Salix virminalis Toi!e de jute

MODULE DE PLANTATION D'UNE HAIE ARBUSTIVE BASSE SUR TERRAIN sec

@ Concupiion LKL

COMPOSITION DE LA HAIE . Aubdpine monogyne - Cratasgus monogyna

. Charme - Carpinus batulus @ ¢
Prunellier - Pr i
. bbbt . Eglantier - Rosa canina

jiler sanguin - Cornus

Toile de jute

La haie idéale pour la biodiversité combine toutes les strates ; une double haie peut étre composée de 3 strates
(herbacée, buissonnante, arbustive ou herbacée buissonnante ou arbustive, arborée). L’intérét d’une haie
consiste en la présence de plusieurs strates offrant des habitats variés. Il est préférable de mettre en place des
haies composites (mélange d’especes) ; une haie monospécifique n’a que peu d’intérét pour la biodiversité.

e Strate herbacée : dans ou autour de la haie (graminées, fleurs...).

e Strate buissonnante : jusqu’a 2 m (arbustes, petits arbrisseaux).

e Strate arbustive : jusqu’a 4-5 m (arbres moyens, grands arbustes).

e Strate arborée : jusqu’a 15-20 m (arbres de haut-jet).

Passage faune (espéces ciblées : alyte accoucheur, salamandre tachetée, couleuvre helvétique,

loutre d’Europe, putois, d’Europe)

Principes de mise en ceuvre: Chaque ouvrage de traversée de voirie sera analysé de maniere a évaluer les
caractéristiques techniques a mettre en ceuvre pour favoriser les continuités écologiques des especes amphibies
ou semi-aquatiques. Le diagnostic est basé sur une visite de terrain, pose de pieges photo, synthése

bibliographique des données d’écrasement.

Plusieurs solutions techniques peuvent ensuite étre envisagées :
e Banquette flottante ou fixe (avec réfection de l'ouvrage selon dimensionnement hydraulique) sous

ouvrage

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE PASSERELLE EN ENCORBELLEMENT BOIS POUR FAUNE

Mln couranle

) Concopion TERE
=

,fL_Uff
- Ca—
osaim___| SIEEeE =
ig o
s
D S
& Z =
Garde-comps opogue en bals ou mélal
cendibont = pasage
Pecinge o0 bos ks &
I Z3 nm d épcine Finles
(ars sspoce enteles lome)
T
/";\J
3
|.~e8e

SCHEMA DE PRINCIPE DE PASSAGES HYDRAULIQUES

Passage en escalier

Passage en pente douce
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voute 218,52

Marnage des cube de 50 cm environ

N Cube flottant mudulaire . .
Reprofilage delaberge age doreillettes Ligne d'eau étiage

poteau métalicue oneime
oteau métallique d'ancrage \
Fond delit TN théorique

e Passage latéral (par ouverture de voirie ou foncage)
Coupe de princij

Coupe de principe Dokt 1000.x 800 (nt)
Réseau de 1élécommunication
\ \ Réseau dEau Potable

!
]

e Batrachoduc

- Memtampetiguter

R o @ e

S2HEMADE MHNCPE DES RANIES O€ SORTE

-~ | oy
puer— < Pente de l'ouvrage 19 min I- l. e \
Crapaudue Collecteur U —
S e | E——
> hrEsarloen

e Habillage dalot ou buse par un revétement attractif

VUE EN PLAN DAMENAGEN ENT DES DALOTS

Graves 6 15 mm

Graves Non Traitées 6,15 mm
hauteur:5cm

Dalle stabilisatrice de graviers
avec géotextile soudé sous
alvéoles

dimension dalle:0,8x1,2m
hauteur2,9cm

Fixation des dalles sur dalot par
scellement chimique et cavaliers
métaliques

2 fixations / plaque

Dalot béton existant
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e Végétalisation bord de trottoir

" &’(I:,V/ Structures d’habitats particuliers : hibernaculum (espéces ciblées : couleuvre helvétique, alyte
accoucheur)

Principes de mise en ceuvre : Afin de favoriser certaines zones refuges pour les reptiles et les amphibiens, il est
possible d’insérer des structures favorables a I’hibernation de ’herpétofaune en bordure des lits des cours d’eau
ou des zones humides. Ces caches sont calées en fonction de la topographie du projet de fagon a éviter toute
submersion qui s’avererait néfaste a la faune les fréquentant. Ces structures peuvent constituer des structures
temporaires en accompagnement des projets de restauration des cours d’eau permettant de pallier les
perturbations induites par les travaux et dans [’attente de reprise de la végétation rivulaire.

SCHEMA DE PRINCIPE D'UN HIBERNACULUM POUR AMPHIBIENS SUR PENTE

Blocs 80/600 mm
avec 80/200>75%

Résidus végétales
Branches

w2 007

Sable et grave
0/20 mm

| 2004300 cm |

Hibernaculum

Lit de cours d’eau ou mare

COUPE DE PRINCIPE D'UN AMAS DE PIERRES POURREPTILES

Prerre plate sudessus

Enrobage en blocs libres.
106-200 mm

Cantra on hlacs libres
200400 mm

g NORD

Terre végétale orfentée
nord at angazornés
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% 1~ ¥ Structures d’habitats particuliers : bancs de graviers faiblement végétalisés exondés entre
avril et fin juin / juillet (espéces ciblées : petit gravelot)

Principes de mise en ceuvre : Ce principe de bancs exondés faiblement végétalisé peut étre mis en ceuvre sur
chaque site de restauration morphologique des cours d’eau et en priorité sur le Lange et I'Oignin en aval de
Brion.

MStructures d’habitats particuliers : mares permanentes ou temporaires (espéeces ciblées : agrion
’ ~ de mercure, cordulie métallique, tétrix riverain, grand mars changeant, alyte accoucheur,
A! “aﬂ salamandre tachetée, couleuvre helvétique, loutre d’Europe, putois d’Europe)

Principes de mise en ceuvre: A la frontiere entre la terre et l'eau, les mares et zones humides voient le
développement d’une multitude d’espéces animales et végétales endogénes. Les mares abritent 15% des
espéces protégées et le tiers des plantes dites « patrimoniales ». Site de reproduction privilégié pour les
amphibiens, lieu d’habitat pour les odonates, par exemple, elles facilitent la circulation et les échanges entre
divers écosystémes. Au coeur de la ville, elles participent a la préservation de la nature en permettant la
reproduction et la survie de nombreuses espéces.

Créées en chapelet, elles participent a la fonction de corridor (déplacement des espéces sur le territoire) qu’elles
soient en eau permanentes ou temporaires.

SCHEMA DE PRINCIFE DE CREATION D'UNE MARE SUR PENTE SCHEMA DE PRINCIPE DE CRFATION D'UNE MARE

Profondeur max |
07415m

LEGENDE LEGENDE
[] Temain en place [ terain en piace
ﬁ Tere végélale Tenre végélale
Tenain nalursl Terrain nalurel
—— “Frojet —— Projet
B Couche détanchéité en benthonite (optionnel) Bl couche détanchéité en benthonite foptionncl)

- = = Géolaxiile (optionnel) - = = Géotextile (optionnel)

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE MARE TEMPORAIRE FAVORABLE AL SONNEUR A VENTRE JAUNE SCHEMA DE PRINCIPE DE CREATION D'UNE MARE TEMPORAIRE

| | Agrate Lorgewr des omiéres

Profondeur d'eau
0,204040m

PO Lid M0,30 250,80 m

LEGENDE LEGENDE
D Terrgin en place D Terrgin en place
Terrcin naturel Terrcin naturel
—  Projet — Projet
- Coucha d'élanchéita en benthonite (optionnal} - Coucha d'élanchéité en benthonite (optionnal}
- - - Géolexlile el agrale (oplionnel) - - - Géolexlile el agrale (oplionnel)
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o Budget de l'opération

Prix unitaires

e Haiesdoubles:10a50€/ml

e Passage faune: 50 € HT/ml (végétalisation trottoir) ; 200 E HT/ ml (revétement dalot-buse) ; 1 500 € HT
/ml (batrachoduc) ; 1000 a 4 000 € HT (passage sous voirie - banquette ou nouvel ouvrage) jusqu’a
25000 € HT/ml si réfection ouvrage

e Hibernaculum: 1000 € HT / unité

e Bancs de graviers faiblement végétalisés : pm

e Mares: 1200 €HT (temporaire S<10m?) a 3 000 €HT (permanente S<20 m?) / unité

o Indicateurs de suivi

v" Nombre de structures mises en ceuvre
v’ Suivi de la biodiversité (voir fiche action F1 correspondante)

o Eléments administratifs et réglementaires

v' Sans objet
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